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CZĘŚĆ II  

KONTRAKT 
 

 
 

Kontrakt dla Wszystkich Wykonawców zamówienia ma to samo brzmienie i tę samą moc obowiązującą. 
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ROZDZIAŁ 1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
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UMOWA NR ZP/PN/04320……….(Wzór) 

 
 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ………………..…2020 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Gminą Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000285920, 

zwaną dalej „Gminą Wrocław” 

reprezentowaną przez: 

Piotra Pasia- Prezesa Zarządu 
działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 kwietnia 2019r. 

i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 19,  
50-421 Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia –Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391028, 
kapitał zakładowy w wysokości 480.338.100,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 896-000-02-56,  
zwanym dalej „MPWiK”,  

reprezentowanym przez Gminę Wrocław, w imieniu której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.,  
na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy PZP, 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie ZAMAWIAJĄCYM, 
 
a firmą 
 
……………………………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
 
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:  
 
04320 – Budowa drogi łączącej WPT z WPP -  Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu 
Otyńska- Traktatowa 
 
wykonane zostały przez Wykonawcę, oraz że przyjął on Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie tych 
Robót, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego,  
 
Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im 
w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 
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2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego 
Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
(a)       niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3); 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2); 
(d) Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami; 
(e)             Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); 
(e) Instrukcja dla Wykonawców, wzór umowy;  
(g)             Załącznik do oferty; 
(h)  Oferta Wykonawcy z wyłączeniem Załącznika do oferty  

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie 
wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich Robót w terminie do 30.04.2021 z uwzględnieniem 
terminu pośredniego : 

- na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę w terminie do 31.12.2020 

 
Wykonanie wszelkich Robót oznacza również zakończenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym 
uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz poprzedzające jego wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej  
to dopuszczenie, co oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie 
 – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie 
procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót, przy czym jeśli z decyzji wynika 
obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie  
do 30.04.2021   

 
Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się datę wydania Świadectwa Przejęcia dla całości 
Robót, jeżeli w Świadectwie Przejęcia zostały wymienione wady oraz roboty do wykonania – to datę 
protokolarnego potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę wad i ukończenia robót stwierdzonych w tym 
Świadectwie.   

5.    Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz w wypadku wystąpienia wad 
ich niezwłocznego i całkowitego usunięcia przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony 
w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy: 

 

Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT): 

 Cyfrą [PLN] Słownie 
Cena brutto Robót   

wartość netto Robót   

Podatek VAT   

Stawka VAT  
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w tym: 

za zakres Gminy Wrocław : 

 
  

Cyfrą [PLN] Słownie 

Cena brutto Robót   

wartość netto Robót   

Podatek VAT   

Stawka VAT   

 

za zakres MPWiK: 

 
  

Cyfrą [PLN] Słownie 

Cena brutto Robót   

wartość netto Robót   

Podatek VAT   

Stawka VAT   

 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

Środki finansowe na realizację zobowiązania Gminy Wrocław zostały ujęte w załączniku nr …, część ……… 
Uchwały nr …… Rady Miejskiej Wrocławia z dnia ……. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta. 

 

6.     Faktury będą wystawiane oddzielnie: 
 

 dla zakresu Gminy Wrocław na: 
Gminę Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
NIP: 897-13-83-551 

 
 dla zakresu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Na Grobli 19 
50-421 Wrocław 
NIP: 896-000-02-56 

 
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr … 
Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest … 

Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: …………………………………………………….. 
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Taki sam nr konta bankowego jak określony powyżej będzie wskazywany na fakturach wystawianych przez 
Wykonawcę za realizację Robót. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy stanowi zmianę umowy  
i wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
W przypadku gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, Zamawiający złoży zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla 
Wykonawcy zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej. 
 
7.   Podpisując niniejszą umowę Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

przedkładanych przez Wykonawcę przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a mających na celu wykazanie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału  
w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy 
prawo zamówień publicznych oraz podwykonawców pozostają aktualne na dzień podpisania umowy. 
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach danych,  
o których mowa w art. 26 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych  w odniesieniu do Wykonawcy, 
podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz 
podwykonawców są zgodne ze stanem faktycznym. 

8.  Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wobec osób fizycznych,  
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia niniejszej Umowy, a także  
na potrzeby jej realizacji. 

9.  Kontrakt został sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
10.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi  

w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.  
 
 
 
 
 

 
Zamawiający: 

 

 
Wykonawca: 

 

              Podpisano i opatrzono pieczęcią                                Podpisano i opatrzono pieczęcią 
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ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 
NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 
wydane przez COSMOPOLI CONSULTANS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski na podstawie umowy 
ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, ul. Pałkiewicza 7, Warszawa, należycie 
upoważnionym przez FIDIC oraz wydanie angielsko-polskie 2000,  dostępne pod adresem:  

 
COSMOPOLI CONSULTANTS 
skr. poczt. 114, 00-975 Warszawa 12 
telefon:  (48 22) 849 00 28 
telefaks: (00 48) 849 10 07 
e-poczta: publi_fidic@cosmopoli.com.pl 
www:  http://www.cosmopoli.com.pl 

Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI 
KONTRAKTOWE NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II  
– "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ 
Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez Wykonawcę oraz ją w pełni akceptuje (z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych 
w niniejszym Kontrakcie) i na żądanie Zamawiającego przedstawi jej kopię podpisaną przez osobę lub osoby 
uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 

Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą 

w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Spis Klauzul 
 
KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 13 
1.1 DEFINICJE ...................................................................................................................................... 13 
1.3 KOMUNIKATY .................................................................................................................................. 16 
1.4 PRAWO I JĘZYK ................................................................................................................................ 16 
1.5 KOLEJNOŚĆ PIERWSZEŃSTWA DOKUMENTÓW ............................................................................................ 16 
1.6 AKT UMOWY ................................................................................................................................... 16 
1.7 CESJA .......................................................................................................................................... 16 
1.8.  OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTARCZENIE ........................................................................................ 17 
1.10.  UŻYWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTÓW WYKONAWCY ................................................................... 17 
1.12 SZCZEGÓŁOWE POUFNE DANE .............................................................................................................. 18 
1.13 ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI ...................................................................................................................... 19 
1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ........................................................................................................... 19 
KLAUZULA 2     ZAMAWIAJĄCY 19 
2.1. PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY ..................................................................................................... 19 
2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA ............................................................................................ 20 
2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ................................................................................ 20 
KLAUZULA 3    INŻYNIER 20 
3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA .................................................................................................... 20 
3.4 ZASTĄPIENIE INŻYNIERA ..................................................................................................................... 21 
3.6 RADA BUDOWY ................................................................................................................................ 21 
KLAUZULA 4 WYKONAWCA 22 
4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY.................................................................................................... 22 
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ............................................................................................................... 23 
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4.4 PODWYKONAWCY ............................................................................................................................. 24 
4.5 MIANOWANI PODWYKONAWCY .............................................................................................................. 29 
4.6. WSPÓŁDZIAŁANIE ............................................................................................................................. 29 
4.7 WYTYCZENIE .................................................................................................................................. 29 
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4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ....................................................................................................................... 29 
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4.11 WYSTARCZALNOŚĆ ZAAKCEPTOWANEJ KWOTY KONTRAKTOWEJ .................................................................... 31 
4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZĄDZENIA ......................................................................................................... 31 
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4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ ............................................................................................................. 31 
4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I MATERIAŁ DO WYDANIA BEZPŁATNIE ...................................................................... 32 
4.21  RAPORTY O POSTĘPIE ....................................................................................................................... 32 
4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY ............................................................................................ 32 
4.24 WYKOPALISKA ................................................................................................................................. 33 
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4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI .................................................................................. 33 
4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE ..................................................................................................................... 33 
KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE 34 
5.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE .................................................................................................... 34 
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KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 35 
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ROZDZIAŁ 3 
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego 
i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 
Ogólnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym 
w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 
 

1.1 DEFINICJE 

1.1.1 Kontrakt 
 
Klauzulę 1.1.1.1 [Kontrakt] skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-użytkowy, Formularz 

Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty i załączniki wymienione w Akcie Umowy. 
Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” 
w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Klauzulę 1.1.1.3 [List akceptujący] skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.3 ”List Akceptujący” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach 

Kontraktu występuje określenie ”List Akceptujący” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy”  
i wszelkie odniesienia do Listu Akceptującego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu 
Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

 
Klauzulę 1.1.1.4 [Oferta] skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je 
zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach 
oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.  

 
Klauzulę 1.1.1.5 [Wymagania Zamawiającego] skreśla się i uzupełnia się następująco: 
1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” oznaczają dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowane przez Zamawiającego 
zgodnie z obowiązującym Prawem, włączone do Kontraktu oraz wszelkie dodatki 
i zmiany tych dokumentów dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokumenty te ustalają cel, zakres, 
projekt i inne kryteria techniczne dla usług i Robót. Wszelkie odniesienia do Wymagań 
Zamawiającego w Warunkach Kontraktu oznaczać będą Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia i Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

 
Klauzulę 1.1.1.8 [Dokumenty ofertowe] skreśla się i uzupełnia się następująco: 
1.1.1.8 ”Dokumenty ofertowe” oznaczają „Formularz Oferty” i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty.  
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 
1.1.1.11 ”Program Funkcjonalno-Użytkowy (skrót PFU)” oznacza dokument tak zatytułowany wraz z jego 

załącznikami, włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie  
z Kontraktem.  

 
1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień 

Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym  
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i  Wykonawcę.  

1.1.1.13 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (skrót 
SIWZ) wraz z wszystkimi załącznikami do niej (w szczególności Program funkcjonalno – użytkowy), 
zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze zmianami 
dokonanymi przed wyborem Wykonawcy i zmianami dokonanymi zgodnie z Kontraktem. 

 
1.1.2  Strony i Osoby 
Klauzulę 1.1.2.2 [Zamawiający] skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.2.2 ”Zamawiający” – oznacza osobę wymienioną w Załączniku do Oferty jako Zamawiający oraz jej 

prawnych następców. Zgodnie z Prawem Budowlanym za Zamawiającego uważać się będzie 
„Inwestora” w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.  

 
Klauzulę 1.1.2.4 [Inżynier] skreśla się i uzupełnia się następująco: 
1.1.2.4 ”Inżynier” - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i wymienioną w Załączniku do Oferty do 

pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za 
powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zastąpienie Inżyniera]. Funkcja Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. Inżynier pełni 
również funkcję „Inwestora Zastępczego”. 

 
Klauzulę 1.1.2.8 [Podwykonawca] skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.2.8     „Podwykonawca” – oznacza jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca dla części Robót, 

usług lub dostaw w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa zamówień 
publicznych.  

 
Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.11 [Lider] w brzmieniu: 
1.1.2.11 „Lider” oznacza „pełnomocnika” w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który jest 

upoważniony przez osoby udzielające mu pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w imieniu i na 
rzecz tych osób, którym wspólnie zostało udzielone zamówienie na wykonanie i ukończeniu Robót 
stanowiących przedmiot Kontraktu. 

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.12 [Inżynier rezydent] w brzmieniu: 
1.1.2.12 „Inżynier Rezydent” oznacza osobę fizyczną będącą upoważnionym przedstawicielem Inżyniera,  

w szczególności na Placu Budowy. W stosunku do Stron Kontraktu taka osoba działa w imieniu 
Inżyniera na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy klauzuli  
3.2 Warunków Kontraktu. 

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.13 [Inspektor Nadzoru Inwestorskiego] w brzmieniu: 
1.1.2.13 „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane 

przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na 
Placu Budowy określone przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 Prawa Budowlanego. W stosunku do 
Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera, wydanego na mocy klauzuli  
3.2 Warunków Kontraktu. 

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.14 [Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego] w brzmieniu: 
1.1.2.14 „Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną, przewidzianą  

art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora wyznacza i udziela mu 
stosownego upoważnienia do działania Inżynier. 
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Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.15 [Projektant] w brzmieniu: 
1.1.2.15  „Projektant” - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2  

i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 Prawa Budowlanego. 
W zakresie Kontraktu Projektant jest osobą fizyczną, wyznaczoną i zaangażowaną przez 
Wykonawcę i przed nim odpowiedzialną. 

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.16 [Kierownik Budowy] w brzmieniu: 
1.1.2.16  „Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 

(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje kierownicze na Placu 
Budowy określone przez art. 22 (obowiązki) oraz art. 23 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron 
Kontraktu osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę na 
mocy klauzuli 4.3 Warunków Kontraktu. 

 
1.1.3         Daty, próby, okresy i ukończenie 
  
W Klauzuli 1.1.3.3. [Czas na Ukończenie] skreśla się zwrot „obliczony od Daty Rozpoczęcia” 
 
1.1.4 Pieniądze i płatności 
1.1.4.1.       „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” skreśla się i zastępuje się następująco: 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” – kwota wynagrodzenia kontraktowego brutto określonego 
w Akcie Umowy. 

1.1.4.5.      „Rozliczenie Ostateczne” skreśla się i zastępuje się następująco: 
 „Rozliczenie ostateczne” oznacza rozliczenie, o którym mowa w klauzuli 14.10. 

 
Klauzulę 1.1.4.6 [Waluta obca] skreśla się, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Klauzulę 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana] skreśla, się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla 

wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 
2) Prawa Zamówień Publicznych, a także zmian planowanych do wprowadzenia Zmianą do 
Kontraktu (w tym robót zamiennych), zgodnie z postanowieniami Kontraktu i Prawa zamówień 
publicznych, w szczególności zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1), 3), 5) i 6) Prawa zamówień 
publicznych.  

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera i zaakceptowany przez 
Zamawiającego zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny robót zamiennych oraz robót 
planowanych do wprowadzenia Zmianą do Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Prawa zamówień 
publicznych, w szczególności zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 5) i 6) Prawa zamówień 
publicznych, w oparciu o Klauzulę 13.  

1.1.6 Inne Definicje 
Klauzulę 1.1.6.1 [Dokumenty Wykonawcy] skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 

rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez 
Wykonawcę na mocy Kontraktu w tym dokumentacja projektowa i inne dokumenty i opracowania 
zgodnie z wymogami Specyfikacji i jej załączników oraz Dokumentacja Powykonawcza  
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. 

Klauzulę 1.1.6.2 [Kraj] skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Plac Budowy, gdzie mają 

być wykonywane Roboty Stałe. 
Klauzulę 1.1.6.5 [Prawa] skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Klauzulę 1.1.6.7. skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.7. „Plac Budowy” – teren budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.      
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Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10. „Kary umowne” – kary umowne należne Zamawiającemu, niezależnie od wysokości poniesionej przez  

niego szkody, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Kontrakcie, spowodowane    
przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, chyba że co innego wynika z zapisów je ustanawiających.  

1.1.6.11.  „IDW” - Część Specyfikacji zatytułowana „Instrukcja dla Wykonawców”. 
1.1.6.12. „OPZ” - Część Specyfikacji zatytułowana „Opis przedmiotu zamówienia”. 
1.1.6.13. „RODO” - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

1.3 KOMUNIKATY 

W niniejszej klauzuli 1.3 [Komunikaty] wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 

„przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją jedynie na żądanie drugiej strony”; 

W ostatnim zdaniu klauzuli kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje po nim następujący tekst: 
„regułę tę należy stosować odpowiednio do wszelkiej korespondencji dotyczącej Kontraktu 
sporządzanej przez jedną ze Stron lub Inżyniera”. 

1.4 PRAWO I JĘZYK 

Klauzulę 1.4 [Prawo i język] skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem Komunikatów jest język polski. 
(d) Językiem wiodącym jest język polski. 

1.5 KOLEJNOŚĆ PIERWSZEŃSTWA DOKUMENTÓW 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5 [Kolejność pierwszeństwa dokumentów]: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. 
Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które 
modyfikują. 

1.6 AKT UMOWY 

Klauzulę 1.6 [Akt umowy] skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Akt Umowy - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do IDW dokument podpisany przez obie Strony 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz Prawem Zamówień Publicznych, 
będący nadrzędnym dokumentem kontraktowym. 

1.7 CESJA 

Klauzulę 1.7 [Cesja] się skreśla się i zastępuje w sposób następujący: 
 

„Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na przeniesienie wszelkich uprawnień wynikających 
z niniejszego Kontraktu na zarządcę/zarząd drogi. 
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Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy zgodnie z niniejszym kontraktem na bank, a Wykonawca jest zobowiązany do wyrażenia 
pisemnej zgody na przejęcie długu przez bank.  
 
Wykonawca jest uprawniony za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego do przeniesienia na rzecz 
banku lub innego podmiotu bezspornej wierzytelności o zapłatę przysługującej Wykonawcy zgodnie 
z Kontraktem.” 

1.8.  OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTARCZENIE 

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie] dodaje 
się: 

Wykonawca będzie również prowadził na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 
[Dziennik Budowy].  

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, harmonogramy, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Kontrakcie, Specyfikacjach lub 
jak wymagane jest przez Inżyniera zgodnie z przepisami prawa polskiego.  
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie 
będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie  dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.10.  UŻYWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

Klauzula 1.10. [Używanie przez Zamawiającego dokumentów Wykonawcy] zastępuje się następującym 
brzmieniem:  

Wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie Umowy, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów i opracowań. 
 
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych następuje na niżej wymienionych polach 

eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentów i opracowań – kserowanie, skanowanie, 

drukowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD, 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty i opracowania utrwalono: 

a) użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych 
i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności  przekazanie dokumentów 
i opracowań lub ich dowolnej części, a także ich kopii: 
i. innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, 
ii. innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych 

w przypadku rozwiązania Umowy z Wykonawcą, 
iii. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywanie  dokumentów i opracowań lub ich dowolnej części do prezentacji, 
c) wprowadzanie dokumentów i opracowań lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych, 
d) zamieszczanie dokumentów i opracowań na serwerze Zamawiającego, w tym udostępnienie 

dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet, 
e) zwielokrotnianie opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne, wystawienie, 
wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dokumentów i opracowań  w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
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Zamawiający może przenieść autorskie prawa majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji  
na korzystanie z opracowania projektowego. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej nastąpi  
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 
dokumentów i opracowań projektowych w liczbie określonej w Klauzuli 5.2.  
 
Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie 
Umowy, będzie uprawniony do dokonywania opracowań dokumentów i opracowań projektowych przygotowanych 
przez Wykonawcę, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym rozporządzanie i korzystanie 
z opracowania nie będzie uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Wykonawcy. Z tą też chwilą 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
w stosunku do dokumentów i opracowań objętych niniejszą umową. Za dokonane zmiany, przeróbki lub 
adaptacje dokumentów odpowiedzialność ponosił będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone 
Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez Wykonawcę. 

W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu dokumentów i opracowań projektowych 
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi oświadczenia twórców o:  

1) przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej 
Klauzuli; 

2) wyrażeniu zgody na wykonywanie przez Zamawiającego oraz zezwalanie na wykonywanie opracowań  
dokumentów, a także na wykonywanie przez Zamawiającego i zezwalanie osobom trzecim 
wykonywania praw zależnych -  w granicach opisanych w niniejszej Klauzuli,  

3) wyrażeniu zgody na zlecanie przez Zamawiającego sprawowania nadzoru autorskiego  nad robotami 
wykonywanymi  na podstawie dokumentów Wykonawcy oraz jej opracowań osobom trzecim wedle 
uznania Zamawiającego, 

4) zobowiązaniu się do nie korzystania z osobistych praw autorskich do Dokumentów Wykonawcy w złej 
wierze oraz w żaden inny sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na wykonanie robót, które są 
przewidziane do wykonania na podstawie Dokumentów Wykonawcy, jak również w związku  
z dokonanymi opracowaniami  Dokumentów Wykonawcy oraz wprowadzeniem innych zmian, które 
Zamawiający uzna za potrzebne lub pożądane dla celów zakończenia inwestycji, jak również dla celów 
remontów, rozbudów, przebudów Inwestycji, a w razie niewykonania tego zobowiązania jest 
zobowiązany pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z roszczeń osób trzecich z tytułu 
naruszenia praw autorskich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że dokumentacja Wykonawcy lub technologia wykonania 
przedmiotu Kontraktu oraz inne metody pracy, know-how (wiedza specjalistyczna), działalność operacyjna, bądź 
jej rezultaty nie naruszają praw własności intelektualnej stron trzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego 
przed wszelkimi roszczeniami powstałymi w związku z powyższymi domniemanymi lub udowodnionymi  
naruszeniami oraz zrekompensuje mu wszelkie straty z tego tytułu.” 

1.12 SZCZEGÓŁOWE POUFNE DANE 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 [Szczegółowe poufne dane] dodaje się następujący tekst: 
„W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował i zapewni by jego personel  
i podwykonawcy traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu, jaki może być 
konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu, jego treści i szczegółów Robót przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego 
zakończeniu. Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek 
szczegółów dotyczących Robót w żadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania 
zgody Zamawiającego.” 
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Strony zobowiązują się wzajemnie w okresie obowiązywania Kontraktu, a także po zaprzestaniu jego realizacji  
z jakiegokolwiek powodu, zachować poufność informacji związanych z jego przedmiotem i nie ujawniać ich bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak również nie wykorzystać w celu innym niż dla realizacji Kontraktu. 
W czasie realizacji Umowy Strony mogą ujawnić takie wiadomości swoim pracownikom, współpracownikom  
i doradcom w niezbędnym zakresie wraz z zastrzeżeniem o ich poufności. 
 
Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy wiadomości, które są publicznie dostępne bez naruszenia 
niniejszego zobowiązania lub znane były Stronom przed przyjęciem zobowiązania do zachowania poufności, albo 
zostały ujawnione drugiej Stronie przez osobę trzecią w późniejszym czasie, w sposób zgodny z prawem oraz 
wiadomości, które muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Strony zobowiązane są do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków określonych w: 
1) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119, s.1) (dalej Rozporządzenie), 
2) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wraz z aktami 
wykonawczymi. 
 

1.13 ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI 

Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 [Zgodność z prawami] skreśla się i zastępuje w następujący sposób: 
„(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje, m. in. decyzję o pozwoleniu na budowę, 
pozwolenie na użytkowanie i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia 
Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację 
techniczną, wnioski, podania, szkice rysunki, itp. a w razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego i spełni wszystkie 
stawiane przez Zamawiającego warunki do udzielenia pełnomocnictw ograniczonych do działania w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty i wydatki związane z wypełnieniem 
obowiązków określonych w zdaniach poprzedzających obciążają Wykonawcę.” 

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

W niniejszej klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  
„ (c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zmian dopuszczalnych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 Prawa 
zamówień publicznych.” 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
„(d) Lider jako osoba upełnomocniona przez wszystkie osoby realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do 

zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na 
rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. 
Powyższe zapisy nie uchylają solidarnej odpowiedzialności podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 5 
Prawa zamówień publicznych. ” 

Klauzula 2     Zamawiający 

2.1. PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY 

Skreśla się tekst dwóch pierwszych akapitów klauzuli 2.1 i zastępuje tekstem: 
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„Inżynier i Zamawiający da Wykonawcy prawo dostępu do Placu budowy w celu prowadzenia Robót 
budowlanych po uzyskaniu wykonalnej decyzji umożliwiającej realizację Robót.      

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inżynierowi oraz wszystkim osobom przez nich 
upoważnionym dostępu do Placu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się 
wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić podmiotom 
wskazanym przez Zamawiającego na etapie przetargu oraz realizacji Robót wejście na Plac Budowy  
i prowadzenie Robót. Terminy wejścia na Plac Budowy i prowadzenia robót, zostaną uzgodnione z Wykonawcą. 
 
Z chwilą przejęcia Placu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe na 
zajętym terenie. Dotyczy to między innymi ewentualnych roszczeń osób trzecich oraz zniszczeń nawierzchni 
pasa drogowego i elementów inżynierii ruchu spowodowanych w toku prowadzonej inwestycji. 
Wykonawca  zobowiązany jest do bieżącego utrzymania Placu Budowy oraz terenów przyległych do granic 
terenów objętych inwestycją w czystości oraz w dobrym stanie technicznym (m.in. czyszczenie jezdni, w tym 
zimowe utrzymanie, uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg i chodników celem zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników budowy i osób trzecich, naprawa nawierzchni pasa drogowego zniszczonej przez pojazdy 
obsługujące budowę). Ponadto na wyznaczonych trasach objazdu Wykonawca ma obowiązek utrzymywać  
w stanie niepogorszonym ich nawierzchnię i utrzymywać przejezdność (np. usuwanie powstałych  
w trakcie objazdów ubytków).  
W trzecim akapicie punkt b otrzymuje następujące brzmienie: „zapłaty za taki Koszt ” 

2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 [Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia] po słowach ”na życzenie” 
dodaje się słowa ”i na koszt”. 

2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Usuwa się Subklauzulę 2.4 i zastępuje następującą: 
„Wykonawca jest uprawniony do żądania gwarancji zapłaty za roboty budowlane zgodnie z art. 6491 -6495 
Kodeksu cywilnego. W razie wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem gwarancji zapłaty zgodnie z art. 6491 -
6495 Kodeksu cywilnego, pierwsza płatność przypadająca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie 
pomniejszona o kwotę obciążającą Wykonawcę zgodnie z art. 6491 § 3 Kodeksu cywilnego na podstawie 
informacji i dokumentów przedłożonych Wykonawcy przez Zamawiającego, a dotyczących kosztów 
zabezpieczenia wierzytelności, to jest o kwotę równą połowie udokumentowanych kosztów zabezpieczenia 
wierzytelności.” 
 
2.5. Roszczenia Zamawiającego  
Usuwa się ostatni akapit i zastępuje następująco: 
„„Należna kwota można być potrącona z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem 
Zamawiającego.” 

Klauzula 3    Inżynier 

3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera] uzupełnia się następująco: 
Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności 
określonych w następujących klauzulach: 

 
(a)    klauzula 14.6.  [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] 
(b) klauzula 3.2     [Delegowanie przez Inżyniera] 
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(c) klauzula 5.4  [Normy i przepisy techniczne], 
(d) klauzula 8.4  [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 
(e) klauzula 8.8  [Zawieszenie pracy], 
(f) klauzula 8.11  [Przedłużone zawieszenie], 
(g) klauzula 13  [Zmiany i korekty], 
(h)    klauzula 17.4           [Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego]. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania 
Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo 
braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie 
polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 
 
Na końcu klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera] dodaje się następujący zapis: 

Zamawiający w ciągu 14 dni od podpisania Kontraktu wyznaczy skład osobowy zespołu Inżyniera.   

3.2.       Delegowanie przez Inżyniera  

Klauzulę 3.2 {Delegowanie  przez Inżyniera] skreśla się i zastępuje następująco: 

„W skład zespołu Inżyniera, wyznaczonego przez Zamawiającego, wchodzić będą m.in.: 

 Inżynier Rezydent (zgodnie z kl. 1.1.2.12), który będzie przedstawicielem Inżyniera i będzie wykonywał  
obowiązki  przypisane Inżynierowi w Kontrakcie, 

 Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego  (zgodnie z kl. 1.1.2.13), którzy będą wykonywać w poszczególnych 
branżach obowiązki wynikające z Prawa budowlanego  oraz przypisane w Kontrakcie Inżynierowi oraz 
będą posiadać kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie) i sprawować funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez art. 25 oraz art. 26 
Prawa Budowlanego.  

Ilekroć w zakresie kompetencji Inżyniera działa członek zespołu Inżyniera, będzie się uważało, że wykonuje 
obowiązki i uprawnienia  przypisane  w Kontrakcie Inżynierowi.  

3.3.       Polecenia Inżyniera 

Na końcu klauzuli dopisuje się następujące zdanie: 
„ Jeśli jednak takie polecenie generuje w ocenie Wykonawcy Zmianę, powinien on poinformować o tym Inżyniera 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania polecenia.” 

3.4 ZASTĄPIENIE INŻYNIERA 

Klauzulę 3.4. [Zastąpienie Inżyniera] skreśla się i zastępuje następująco: 
„Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zmiany Inżyniera, jednak jest zobowiązany  
do poinformowania o tym Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.” 

 

Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu: 

3.6 RADA BUDOWY 

Wykonawca będzie organizować w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy lub spotkania koordynacyjne  
z udziałem Inżyniera i Zamawiającego w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów 
związanych z realizacją Kontraktu. Rady Budowy lub spotkania koordynacyjne Wykonawca zobowiązany jest 
organizować co najmniej raz w tygodniu w stałym terminie uzgodnionym z Inżynierem, chyba że Inżynier uzna, że 
w danym tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy, a raz w miesiącu – Miesięczną Radę Budowy 
oceniającą postęp Robót w stosunku do harmonogramu. Z każdej Rady Budowy Wykonawca sporządzi w ciągu  
2 dni roboczych od dnia odbycia Rady protokół (o ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach), który zostanie 
uzgodniony i podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i Zamawiającego. Po akceptacji przez strony treści 
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protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozesłania protokołu do wszystkich 
zainteresowanych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Inżynier będzie mógł zwołać dodatkową Radę Budowy, w celu 
omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o tym Wykonawcę i Zamawiającego z co 
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Pomieszczenie niezbędne do zorganizowania Rady Budowy zapewni 
Wykonawca. Szczegóły związane z organizacją Rad Budowy zawiera PFU. 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

W niniejszej klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością wymaganą w stosunkach 
danego rodzaju oraz pilnością”. 
Następujący tekst dodaje się jako drugie i następnie zdania: 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za opracowaną przez niego dokumentację 
projektową oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego lub niezbędny do realizacji Robót 
zgodnie z Prawem Kraju. Uzyska także wszelkie wymagane zezwolenia/decyzje konieczne do realizacji Robót. 
Po zakończeniu zaś Robót, w określonym w Kontrakcie Czasie na Ukończenie Wykonawca uzyska w imieniu 
Zamawiającego wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie Robót. 
Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym przed planowanym wystąpieniem o uzyskanie 
stosownych decyzji zezwalających na prowadzenie robót wystąpi do Zamawiającego o przygotowanie przez tego 
ostatniego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które Zamawiający  
w terminie, o którym mowa w niniejszym zdaniu wyda Wykonawcy.  

 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniu tej 
dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającego, przy czym zatwierdzenie przez Zamawiającego nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu i nie zwalnia go z obowiązku jej weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzyskania jej zatwierdzenia przez odpowiednie władze.  
Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania (na roboczo) z Zamawiającym i Inżynierem zaproponowanych 
rozwiązań. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zaproponowanego rozwiązania, Wykonawca umieszcza je 
w dokumentacji i prezentuje całokształt. 
 
W przypadku koniecznej wycinki drzew, Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z 
wycinki, które staje się jego własnością (co zostanie potwierdzone odpowiednią fakturą VAT), w tym za 
sporządzenie na swój koszt szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki w zakresie zadania z 
wyliczeniem jego ilości i wartości rynkowej oraz za uzyskanie zatwierdzenia tego szacunku brakarskiego przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia dokonania wycinki przedstawi Zamawiającemu protokół odbioru wskazujący 
ilość i wartość wyciętego drewna oraz datę, w której została dokonana wycinka; załącznikiem do protokołu będzie 
przygotowany przez Wykonawcę operat brakarski; wartość wynikająca z protokołu  zostanie wskazana w fakturze 
VAT wystawionej przez Zamawiającego i zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni  od otrzymania faktury.  
W przypadku, gdy z zatwierdzonego operatu brakarskiego będzie wynikała inna kwota do zapłaty niż ujęta w 
fakturze VAT wystawionej przez Zamawiającego, zostanie dokonana  odpowiednia korekta i ta skorygowana 
wartość zostanie zapłacona przez zobowiązaną do tego Stronę w terminie 30 dni od otrzymania faktury 
korygującej. 
Drewno z wycinki powinno być niezwłocznie i sukcesywnie usuwane przez Wykonawcę z Placu Budowy.  
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Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1124 z póżn. zm.) i że w trakcie obowiązywania Kontraktu w 
okresie wymaganym ww. ustawą będzie spełniał wymagania określonej w tej ustawie. 
 
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie publiczne objęte niniejszym 
Kontraktem w okresie wymaganym ww. ustawą zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz 
na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o spełnianiu obowiązku 
wynikającego z poprzedzającego ustępu, którego brzmienie zostanie ustalone przez Zamawiającego. Pisemne 
oświadczenie podpisane przez Wykonawcę będzie stanowiło załącznik do Kontraktu, będący jego integralną 
częścią. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowany przez 
Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji 
spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania 
pojazdów i/lub dokumentów dotyczących pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania.   
 

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 

W niniejszej klauzuli 4.2 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje się go następująco: 
„Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny brutto (5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) podanej 
w Akcie Umowy.” 
W niniejszej klauzuli 4.2 skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastępuje następującym: 

„Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu.” 
 
Skreśla się ostatni akapit i zastępuje się go następującym: 
 
„Zabezpieczenie  Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

 
(a) 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i 
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości 
Robót według klauzuli 10.1 [Wystawienie Świadectwa Przejęcia], a jeśli w Świadectwie Przejęcia zostały 
wymienione wady oraz roboty do wykonania – w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 
(b) 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady (najdłuższego okresu rękojmi). 

 
Jeśli Zabezpieczeniem Wykonania ma być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, to gwarancja ta powinna 
przewidywać zapłacenie Zamawiającemu nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie w terminie 
nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. oświadczenia, kwoty do wysokości 
udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca 
nie wywiązał się ze zobowiązań wobec Zamawiającego.  

 
Gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów osób uprawnionych do reprezentowania 
Zamawiającego, będzie uznawana przez Zamawiającego za bezwarunkową.  

 
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności Zabezpieczenia 
Wykonania do przedłużenia terminu jego ważności  lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100 % 
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kwoty gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiającego przewidywanego terminu zakończenia Robót; 
czynności wymienione powyższej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania 
przedmiotu umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu 
ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 30% 
kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi. 
W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z powyższymi 
zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już 
zabezpieczenia, przeznaczenia uzyskanych środków finansowych na zabezpieczenie w formie pieniężnej, a 
także naliczenia kary umownej. 

 
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się 
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się Wykonawcy, co czyni w niniejszym Kontrakcie do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji opisanej  
w poprzednim zdaniu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić treść takiej gwarancji Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem Kontraktu bądź 
przed upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji.  
Treść będzie zgodna ze wzorem gwarancji wskazanym w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu oraz spełniać 
wskazane powyżej wymagania. Wniesienie Zabezpieczenia Wykonania  w formie wskazanej w art.148 ust.1 pkt. 
2,4,5 Prawa Zamówień Publicznych musi w swej formie lub jakimkolwiek postanowieniu dokumentu go 
ustanawiającego być zgodne z postanowieniami treści Gwarancji wskazanej w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu 
lub zapewniać Zamawiającemu taki sam bezwarunkowy sposób jego wykorzystania. Zamawiający nie dopuszcza 
składania Zabezpieczenia Wykonania w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 pkt 1, 2, 3  Prawa Zamówień 
Publicznych. 

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „w języku komunikatów” zdefiniowanym 
w Subklauzuli 1.4. [Prawo i język] dodaje się słowa:  
”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Placu Budowy przebywających tam 
stale we wszystkich godzinach pracy”.  

4.4 PODWYKONAWCY 

Klauzulę 4.4. [Podwykonawcy] skreśla się i zastępuje następująco: 
 
„Wykonawca może powierzyć wykonanie części Kontraktu podwykonawcy na zasadach określonych 
w przepisach Prawa zamówień publicznych, w szczególności art. 36a ust. 1, art. 36b, art. 36ba Prawa zamówień 
publicznych oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców 
zastosowanie mają następujące zasady: 
 

1. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne i ponosi pełną 
odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

2. Umowa z Podwykonawcą powinna określać w szczególności dokładny zakres prac powierzonych 
Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. 
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw 
lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
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Zamawiającym a Wykonawcą. Wynagrodzenie za prace należne podwykonawcom nie może przekraczać 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Kontrakcie za wykonanie tych prac. Wynagrodzenie powinno 
być określone odrębnie za prace wykonywane na rzecz Gminy Wrocław oraz za prace wykonywane na rzecz 
MPWiK. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zapłatę wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę od uprzedniej 
zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawcę 
na rzecz Podwykonawcy. 
Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywać, że wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy za roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, będzie następować w częściach 
pokrywających się co do zakresu z częściami, za które będzie otrzymywał wynagrodzenie Wykonawca, na 
podstawie niniejszego Kontraktu, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przy czym dopuszczalne jest zastrzeżenie dokonywania 
wcześniejszych płatności na rzecz Podwykonawców niż to zastrzeżono na rzecz Wykonawcy. Umowa o 
podwykonawstwo nie może zawierać postanowień przewidujących tworzenie zabezpieczenia należytego 
wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego za realizację tej umowy, które 
na skutek zatrzymanie stawałoby się płatne w części zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zgodę 
Podwykonawcy na przejęcie przez Zamawiającego zobowiązań i praw przysługujących Wykonawcy.  
Postanowienia niniejszej klauzuli 4.4. Warunków Kontraktu dotyczące umów o podwykonawstwo mają takie 
samo zastosowanie do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi 
Podwykonawcami. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. Płatności te muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych 
przepisów prawa, a także z postanowieniami Kontraktu. Wykonawca zapewni terminową zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawcom. 

4. W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące 
postanowienia: 
1) postanowienie, że Podwykonawca zastosuje się do postanowień Kontraktu na tyle, na ile one odnoszą się 
do dostaw, robót budowlanych i usług, jakie mają zostać wykonane przez takiego Podwykonawcę; wymagane 
jest oświadczenie w umowie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią Kontraktu i ewentualnymi aneksami 
i akceptuje jego postanowienia, 
2) postanowienie, że Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub 
w jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, robót budowlanych ani 
usług, 
3) postanowienie, że prawa i zobowiązania Podwykonawcy wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę 
umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

6. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami 
zobowiązani są zastrzec postanowienie, że Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, które umożliwiają zbadanie rozliczenia umowy 
o Podwykonawstwo,  i prawo żądania  przedstawiania na każde wezwanie Zamawiającego dowodów zapłaty 
należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, a także przedstawienia innych dokumentów, oświadczeń 
i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
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zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wymagane dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia 
przedstawić. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 
przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w tym projekcie umowy, nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia,  
a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz ze 
zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i wszystkich 
wymaganych dokumentów, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający 
zaakceptował projekt umowy. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
w Kontrakcie lub dokumentach stanowiących jego integralną część lub nie zawiera wymaganych dokumentów 
lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 3. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu  Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy ma prawo 
złożenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w których zgodnie z Kontraktem ma 
prawo do zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 9 powyżej..   

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

12. Procedurę opisaną w pkt. 8-11 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umów 
o podwykonawstwo. 

13. Każda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą, w tym zamiana zakresu wykonywanych 
przez niego robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio zaakceptowana przez 
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Klauzuli. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji 
Kontraktu może zatem nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.  

14. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez 
niego robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków Kontraktu 
i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu Budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego.  

15. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 
wynikających z warunków Kontraktu. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest 
bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 ¹ Kodeksu cywilnego.  

16. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace 
w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami Kontraktu i przepisami prawa. 

17. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych Robót lub 
dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Kontrakcie, wtedy 
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Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące 
z tych zobowiązań. 

18. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prace 
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
odrębnie dla zakresu Gminy Wrocław i MPWIK, tj.:  

 
a-  występując z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Płatności, o którym mowa w Kontrakcie 
zobowiązany jest przedstawić każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy (oryginał) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji składających je 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie wymagalne kwoty należne mu za prace 
związane z realizacją danego zamówienia, których dotyczą poprzednie Świadectwa Płatności, a jeśli są 
już wymagalne kwoty wynagrodzenia na mocy aktualnie przedkładanego Świadectwa – że one również, 
zostały Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości 
oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo; w oświadczeniu powinien zostać również 
wskazany termin, w którym staną się wymagalne kwoty za prace objęte aktualnie przedkładanym 
Świadectwem Płatności; wzór oświadczenia, który obowiązuje Wykonawcę w zakresie oświadczeń 
Podwykonawców opisanych powyżej jest zawarty w Rozdziale 5 niniejszej Umowy jako „Oświadczenie 
Przejściowe Podwykonawcy”; oświadczenia dalszych Podwykonawców zostaną odpowiednio 
zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzględnieniu okoliczności, że to Podwykonawca jest 
zlecającym a dalszy Podwykonawca wykonawcą robót), 

b- przedkładając fakturę zobowiązany jest przedstawić każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji 
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców analogiczne z tym opisanym w pkt a- 
powyżej w odniesieniu do sum, które stały się wymagalne po wystąpieniu z wnioskiem o wystawienie 
Przejściowego Świadectwa Płatności a przed wystawieniem faktury; wzór oświadczenia, który 
obowiązuje Wykonawcę w zakresie oświadczeń Podwykonawców opisanych powyżej jest zawarty w 
Rozdziale 5 niniejszej Umowy jako „Oświadczenie Przejściowe Podwykonawcy”; oświadczenia dalszych 
Podwykonawców zostaną odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzględnieniu 
okoliczności, że to Podwykonawca jest zlecającym a dalszy Podwykonawca wykonawcą robót). 

Do ostatniego Rozliczenia  przedkładanego zgodnie z Klauzulą  14.3. i do Rozliczenia końcowego, o 
którym mowa w klauzuli 14.10., Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców w rozumieniu art. 6471 § 3 Kc o uregulowaniu na ich rzecz całego wynagrodzenia 
należnego na mocy umów podwykonawczych lub o kwocie pozostałej do całkowitego uregulowania 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na podstawie umowy  
Podwykonawcy z Wykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, w tym o kwotach 
spornych. Wzór oświadczenia, który obowiązuje Wykonawcę w zakresie oświadczeń Podwykonawców 
w opisanych powyżej jest zawarty w Rozdziale 5 niniejszej Umowy jako „Oświadczenie Końcowe 
Podwykonawcy”; oświadczenia dalszych Podwykonawców zostaną odpowiednio zmodyfikowane w 
odniesieniu do wzoru (przy uwzględnieniu okoliczności, że to Podwykonawca jest zlecającym a dalszy 
Podwykonawca wykonawcą robót). 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności 
wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą bądź dalszym Podwykonawcą, w tym prawo do 
żądania do przedstawienia przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego dokumentu przelewu  na kwotę należną 
Podwykonawcom.  
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20. W przypadku wykonania Kontraktu bez udziału Podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy 
nastąpi po złożeniu pisemnego oświadczenia, wraz z Rozliczeniem przedkładanym  zgodnie z klauzulą 14.3, 
że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem Kontraktu nie zawierał żadnych umów z 
Podwykonawcami. 

21. Skutki nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt.18 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (przez 
co należy także rozumieć przedstawienie dowodów, z których wynika zaległość w płatnościach wobec 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy), zostały  określone w kl. 14.7. 

22. Jeżeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

23. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 
o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w punkcie powyżej, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

25. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 22 i 23 powyżej, jeżeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, lub dostaw lub usług, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w pkt 23 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Zobowiązanie to dotyczy 
wyłącznie należnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

26. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub złożonej do depozytu 
sądowego, o których mowa w punktach wyżej wraz z kosztami wynikającymi z tego złożenia, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, zaakceptowanemu przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty 
na sumę większą niż 5% wartości Kontraktu może stanowić podstawę do odstąpienia od Kontraktu przez 
Zamawiającego.  

28. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że żaden z Podwykonawców (w tym również dalszych Podwykonawców  
w rozumieniu art. 6471 § 3 Kc) nie wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty 
wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialności solidarnej, ponoszonej przez 
Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 647 (1) §5 Kodeksu cywilnego. Jeśli 
Wykonawca zaprzecza uprawnieniom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i na skutek tych 
zapewnień Zamawiający odmówi zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
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Wykonawca jest zobowiązany wziąć udział w toczącym się sporze i zwrócić Zamawiającemu wszelkie 
związane z nim koszty, jak również kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sądowego.” 

4.5 MIANOWANI PODWYKONAWCY 

Skreśla się Klauzulę 4.5. [Mianowani Podwykonawcy] jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

4.6. WSPÓŁDZIAŁANIE 

Na końcu klauzuli dopisuje się następujące zdania  : 
 

„Zamawiający nie wyklucza w trakcie realizacji Robót wykonywania robót na Placu Budowy przez innych 
wykonawców, w tym również wykonawców działających na zlecenie innych niż Zamawiający inwestorów, 
z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace i terminy, a także udostępnić  Plac 
Budowy, jednak terminy wejścia na Plac Budowy i prowadzenia robót muszą zostać uzgodnione z 
Wykonawcą i Zamawiającym. Roboty te muszą być skoordynowane przez Wykonawcę  
z Harmonogramem Robót realizowanych w ramach Kontraktu i nie będą stanowiły podstawy Zmiany. 
Wszelka współpraca w opisanym zakresie będzie przez Wykonawcę prowadzona w dobrej wierze tak, aby 
nie utrudniać realizacji innych robót czy też nie opóźniać ich bez uzasadnionego powodu.” 

4.7 WYTYCZENIE 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 [Wytyczenie] dodaje się: 
„Wykonawca zapewni na własny koszt niezbędną obsługę geodezyjną Robót, zgodnie z Prawem Budowlanym  
i innymi przepisami, a także zapisami PFU. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 
Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną.”  

4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
„Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 
oraz dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni 
poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a 
także będzie modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.” 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
„(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.” 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
„Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót,  uzyskanie 
związanych z tym zezwoleń i zatwierdzeń przez odpowiednie jednostki miejskie oraz za jego realizację. 
Wszystkie koszty związane z powyższym uważa się za wliczone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.”  

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
„Nie później niż na 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót dla danego zakresu Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Placu  Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
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(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 
jakością, 

(e) inne zarządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 

Inżynier w ciągu 14 dni od otrzymania systemu zapewnienia jakości jest zobowiązany do 
zaakceptowania tego dokumentu lub zgłoszenia uwag. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca 
jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 3 dni.  Wykonawca ponosi konsekwencje opóźnienia 
wykonania systemu zapewnienia jakości jakie zostały określone w klauzuli 8.7 Kary Umowne 
w wypadku niedotrzymania terminów określonych powyżej.” 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.9 dodaje się następujące sformułowanie:  
„Wykonawca zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez laboratoria wraz 
z wykonywaniem bieżących i kontrolnych badań i pomiarów. Celem kontroli Robót będzie takie 
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w obowiązujących przepisach. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inżyniera: 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania (pozyskiwania), a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na podstawie wyników własnych 
badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać 
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próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier zleci wykonanie powtórnych lub 
dodatkowych badań laboratorium akredytowanemu. Jeśli wyniki badań potwierdzą wątpliwości 
Inżyniera, to całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. Jeśli wyniki badań potwierdzą wyniki badań Wykonawcy, to całkowity 
koszt tych badań poniesie Zamawiający.” 

4.10 DANE O PLACU BUDOWY 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 [Dane o Placu Budowy]”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,” oraz dodaje się zapis: 

„Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zaplecza budowy określonych 
w Programie funkcjonalno - użytkowym.” 

4.11 WYSTARCZALNOŚĆ ZAAKCEPTOWANEJ KWOTY KONTRAKTOWEJ 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
 „Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się 
z zawartością i wymaganiami Specyfikacji (w tym Warunkami Kontraktu) i jej załącznikami (m.in. PFU) 
oraz w pełni je akceptuje, wyceny dokonał zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie,  
w szczególności zawartymi w Preambule do Wykazu Cen Ryczałtowych. 

 Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej  i przed realizacją Robót przedstawi 
rozbudowany Wykaz Cen Ryczałtowych w formie kosztorysu uproszczonego z zagregowanymi cenami 
jednostkowymi. Formę i sposób szczegółowości  kosztorysu Wykonawca ustali z Zamawiającym.  

4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZĄDZENIA 

Na początku klauzuli dodaje się: 
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, 
ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego 
lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany 
i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji 
przez cały okres trwania Robót na własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.  

 

4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Następujący tekst dodaje się jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.18 [Ochrona środowiska]: 
Wykonawca musi przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony 
przeciwpożarowej i zapobieżenia wybuchowi pożaru oraz winien przestrzegać wszelkich odpowiednich 
przepisów podczas całego okresu trwania Kontraktu. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac 
w tym odpadów niebezpiecznych, a w szczególności azbestu. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
wynikające z ustawy o odpadach.  
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zaakceptowana Kwotę Kontraktową. 

 

4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ 

Tekst klauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz] skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 
potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych 
źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 
władze i dostawców mediów oraz musi zapłacić za przyłączenie i korzystanie z mediów, a także 
uiścić wszelkie inne wymagane opłaty, w tym także za ich przyłączenie. Wykonawca, na własne 
ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do 
pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 

4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I MATERIAŁ DO WYDANIA BEZPŁATNIE 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie] skreśla się, jako niemającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 

4.21  RAPORTY O POSTĘPIE 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21 [Raporty o postępie]: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie prac będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego i przedkładane Inżynierowi 
w 2 egzemplarzach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 
Kontrakt wszedł w życie.  

Skreśla się ostatnie zdanie pierwszego akapitu.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) oraz (j) tekst w brzmieniu: 
 
(i) uaktualnione harmonogramy płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 

w odstępach miesięcznych, 
(j) aktualny harmonogram zgodnie z Klauzulą 8.3. [Harmonogram] 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca 
zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczące postępu, które może jednak zostać połączone 
decyzją Inżyniera z Radą Budowy , w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, 
celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo 
o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może 
również uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do 
jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 
[Komunikaty]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi 
spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym 
spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

Po ostatnim akapicie dodaje się nowy o brzmieniu: 
Niezależnie od miesięcznych raportów o postępie prac Wykonawca będzie przygotowywał raporty 
dzienne, według wzoru opracowanego przez Inżyniera i będzie je przekazywał Inżynierowi najpóźniej 
w ciągu kolejnych dwóch dni od dnia, którego raport dotyczy.   

4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY        

W Klauzuli 4.23. [Działania Wykonawcy na Placu Budowy] z ostatniego akapitu wykreśla się zdanie:  
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„Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na Placu Budowy podczas Okresu Zgłaszania Wad 
takie Dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według 
Kontraktu.” 

4.24 WYKOPALISKA 

W Klauzuli 4.24 [Wykopaliska] na końcu dodaje się zdanie: 
Na zlecenie i koszt Wykonawcy podczas prowadzonej inwestycji zapewniony będzie nadzór 
archeologiczny oraz prowadzone ratownicze badania archeologiczne, a także nadzór/obsługa, 
saperski i przyrodniczy (dendrologiczny, herpetologiczny itp.). 

4.25 DZIENNIK BUDOWY 

Przed datą rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi  
do właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 
klauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone  
na piśmie. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby  
niereprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane 
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne 
zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w następującym brzmieniu: 

4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Placem Budowy i unikać powodowania tam 
jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie 
w tym właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy gruntów lub budynków sąsiadujących 
z Placem Budowy z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez osoby trzecie, w tym 
właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy posesji czy budynków sąsiadujących z Placem 
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
Powyższe dotyczy również gruntów i budynków leżących w zasięgu oddziaływania Robót 
prowadzonych na Placu Budowy. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] w następującym brzmieniu: 

4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 
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Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia, w tym w szczególności dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi na koszt własny inne prace nakazane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca na swój koszt będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inżynierem.  

Klauzula 5 Projektowanie 

5.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe]: 
Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli po słowach „konieczne do wykonania projektu” 
dodaje się: 

„oraz posiadają niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez  Prawo Budowlane”. 

W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu skreśla się słowa: 
„Po otrzymaniu powiadomienia według klauzuli 8.1,” [Rozpoczęcie Robót] 
 

W drugim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się słowa: 
„W ciągu okresu podanego w Załączniku do Oferty, obliczonego od Daty Rozpoczęcia, ....” 

i zastępuje zapisem: 
„Skoro tylko będzie to możliwe, a w miarę możliwości jeszcze przed Datą Rozpoczęcia, ...” 

5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY 

W klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] akapit czwarty i piaty otrzymują następujące brzmienie: 
 

„Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne Dokumenty 
Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia, a także inne wymienione 
w Specyfikacji jako wymagające przeglądu i/lub zatwierdzenia (przekazania Zamawiającemu) muszą 
być dostarczone Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera do zaakceptowania. Zamawiający w 
ciągu 30 dni od dostarczenia kompletnych materiałów (chyba, że dla jakiś konkretnych opracowań 
wyznaczony jest inny termin w Kontrakcie) może je zatwierdzić lub przedstawić uwagi  
z uzasadnieniem – w takim przypadku wyżej opisana procedura odbioru ulega powtórzeniu.   
Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków w dokumentacji, o której mowa wyżej oraz 
usunięcia zgłoszonych do niej wad i/lub zastrzeżeń w terminie do 14 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego informacji o zgłoszonych brakach, wadach i/lub zastrzeżeniach (chyba, że zostanie 
wyznaczony dłuższy termin), pod rygorem naliczenia kary umownej, przewidzianej w klauzuli 8.7.  
Zaakceptowanie dokumentacji projektowej oraz innych Dokumentów Wykonawcy w przypadku nie 
zatwierdzenia ich przez organ administracyjny nie stanowi podstawy do dochodzenia przez 
Wykonawcę od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń”. 
 
Występujące w niniejszej klauzuli zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera oznacza 
zatwierdzenie przez Zamawiającego. 
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Na końcu klauzuli 5.2.dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą wykonaną w ramach zamówienia dokumentację  
w 4 egzemplarzach w  siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 
36 w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wytycznymi podanymi w PFU.  

 
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przekaże oświadczenia o: 

1) przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych 
bez dodatkowego wynagrodzenia; 

2) kompletności dokumentacji; 
3) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć; 
4) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

i normami; 
5) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich oraz oświadczenie 

w zakresie, o którym mowa w klauzuli 1.10; 
6) oświadczeniu twórców , o których mowa w klauzuli 1.10. 

5.3 ZOBOWIĄZANIE SIĘ WYKONAWCY 

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 
(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montażowymi. 

5.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

W Subklauzuli 5.6. [Dokumentacja powykonawcza] w trzecim akapicie na końcu pierwszego zdania dodaje się: 
„w formie i ilości egzemplarzy określonej w Klauzuli 5.2.” 

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza 

6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ I WARUNKI PRACY SIŁY ROBOCZEJ 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej]: 
 
„W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do respektowania przepisów Ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z póżn. zm.), w tym również przy 
uwzględnieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 
niektórych innych ustaw. Postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, 
opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane 
z zastosowaniem postanowień niniejszej Klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty 
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w Zaakceptowaną 
Kwotę Kontraktową.” 

 
6.4       Prawa pracy 

 
Na początku Klauzuli 6.4. dodaje się: 
„Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 
zatrudnienia przez Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których 
mowa w pkt. 1.4 PFU. 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1.4 PFU czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia podpisania Kontraktu, a następnie co 
miesiąc przez cały okres realizacji Kontraktu składał Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania Zamawiającego) 
oświadczenie (Wykonawcy lub Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w pkt. 1.4 PFU., pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w Klauzuli 8.7 
niniejszych Warunków Kontraktu.  
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wymienienie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
 
Dodatkowo w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących w trakcie realizacji Kontraktu czynności, o których mowa powyżej:  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 
1.4 PFU (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 
r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1781  
(tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania, 
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy, 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia  
o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w pkt. 1.4 PFU czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w klauzuli 8.7 niniejszych Warunków Kontraktu. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a w przypadku Oświadczenia 
o zatrudnieniu, o którym mowa wyżej, w terminie wyznaczonym w niniejszej Klauzuli, żądanych dowodów (w tym 
Oświadczenia o zatrudnieniu) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  pkt. 1.4 
PFU czynności. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Zamawiający zastępuje zdanie drugie w pierwszym akapicie zdaniem:  
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„Wykonawca będzie postępował na Placu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia, a także zgodnie  
z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewni Personelowi Wykonawcy 
dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiednie 
przeszkolenie w zakresie bhp, a także w zakresie wynikającym z planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz będzie podejmował określone właściwymi przepisami działania mające na celu 
przeciwdziałanie wypadkom przy pracy.” 

6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY 

Na końcu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:  
„W przypadku, gdy osoby sprawujące kierownictwo nie będą posiadały dostatecznej znajomości języka 
komunikatów, Wykonawca zapewni dla nich we wszystkich godzinach pracy wystarczającą liczbę tłumaczy 
dysponujących zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.” 

6.9 PERSONEL WYKONAWCY 

Pierwsze zdanie zastępuje się następującym: 
 „Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach 
Kontraktu, o ile będą wymagane  Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. Przed przystąpieniem do pracy, dla 
wykonywania której wymagane jest posiadanie uprawnień, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu i Inżynierowi dokumenty, z których wynikają wymagane uprawnienia oraz posiadanie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej zaangażowanych w realizację zamówienia osób. W przypadku 
braku wykazania uprawnień lub posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej Zamawiający może 
żądać nie przystępowania do pracy przez te osoby lub jej zaprzestania. Kierownik Budowy będzie obecny 
na budowie w każdym dniu prowadzenia robót w czasie, który umożliwi prawidłowe wykonywanie jego zadań. 
Na budowie musi być obecny Kierownik/Kierownicy Robót, którego zakresu dotyczą realizowane w danym czasie 
roboty. Niedopuszczalne jest prowadzenie budowy lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy.. 
 
Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie (tj. personel wskazany w ofercie dla wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie którego zawarto niniejszą 
umowę i/lub w ramach kryteriów oceny ofert), nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Zamawiający nie ma prawa odmówić zgody, jeśli zmiana konieczna będzie w związku z rozwiązaniem umów  
z inicjatywy personelu z Wykonawcą lub też na żądanie Zamawiającego, które winno być uzasadnione, z tym, że: 
Jeśli Wykonawca chce zastąpić osoby z Personelu Wykonawcy na inne osoby niż wskazane w ofercie, jest 
zobowiązany poinformować o tym na 30 dni przed planowaną datą Zamawiającego i Inżyniera i udowodnić 
Zamawiającemu, że osoby, które mają zastąpić dotychczasowy Personel posiadają nie gorsze kwalifikacje 
i doświadczenie niż to, które było wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkach 
Zamówienia. Wykonawca nie zastąpi ww. osób osobami, przeciwko którym Zamawiający lub Inżynier wniesie 
rozsądne zastrzeżenia, za pomocą powiadomienia, z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. 
 
Dodatkowo w przypadku Kierownika Budowy zmiana możliwa jest jedynie na osobę, której doświadczenie  
w zakresie ocenianym w ofercie Wykonawcy (w ramach kryterium oceny ofert) jest co najmniej takie samo lub 
wyższe jak osoby wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie. Jeżeli z przyczyn, których wykazanie leży po stronie 
Wykonawcy, wskazana przez niego osoba mająca zastąpić którąkolwiek z ww. osób posiada doświadczenie 
mniejsze aniżeli ocenione w Ofercie doświadczenie wskazanej w niej osoby, to dopuszczając taką zmianę 
Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości określonej w Klauzuli 8.7 bez względu na przyczynę 
zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawcy.     
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Wymagania określone powyżej dotyczą także Podwykonawców pełniących wyżej określone funkcje, z tym 
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do tych osób znajdują zastosowanie również postanowienia Klauzuli 4.4. 
[Podwykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w następującym brzmieniu: 

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z 
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 
W razie potrzeby Wykonawca zapewni na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy wystarczającą liczbę 
tłumaczy, dysponujących zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną. 
 
Klauzula 7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.7. Własność Urządzeń i Materiałów 

Skreśla się dotychczasową treść Klauzuli 7.7. i zastępuje następującą:  
„Każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów 
prawnych i innych obciążeń, z momentem, kiedy stanie się częścią składową Robót.” 

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

Skreśla się klauzulę 8.1 [Rozpoczęcie Robót] i zastępuje następująco: 
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 7 dni po dacie powiadomienia przez Inżyniera o tej Dacie.  
Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia zostanie wydane w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, 
a następnie zaakceptowanie przez Inżyniera i przez Zamawiającego: 

(a) Ubezpieczeń zgodnych z postanowieniami klauzuli 18 [Ubezpieczenie]  

oraz  przedłożenia przez Wykonawcę  

(b) Harmonogramu zgodnego z postanowieniami klauzuli 8.3 [Harmonogram], 

c)     Planu płatności zgodnego z postanowieniami klauzuli 14.4 [Plan płatności]. 
 
Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie projektowanie zgodnie z harmonogramem Wykonawcy  i będzie 
je prowadził tak, aby w terminach zgodnych z Aktem Umowy zapewnić uzyskanie wszystkich wymaganych 
decyzji zezwalających na prowadzenie Robót i dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu Kontraktu.  

 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o planowanej dacie rozpoczęcia robót budowlanych. Nie później niż wraz z tym 
powiadomieniem Wykonawca przekaże Inżynierowi następujące dokumenty: 

d)  oświadczenie Kierownika Budowy (Robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także  
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz do 
centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego; Plan 
BIOZ wymaga uzyskania akceptacji Inżyniera.  

e) inwentaryzację majątku drogowego i uzyskanie w tym zakresie akceptacji Zarządu Dróg  
i Utrzymania Miasta 

 
Zamawiający zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego zawiadomi właściwy organ o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 7 dni po wykonaniu przez Wykonawcę ww. obowiązków oraz 
zaakceptowaniu przez Inżyniera dokumentów, w zakresie którym jest wymagana jego akceptacja. 
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Kopię tego zawiadomienia Inżynier przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu. O ile spełnione zostaną przez 
Wykonawcę wszystkie pozostałe warunki zawarte w Prawie Budowlanym i innych przepisach, a także wynikające 
z niniejszego Kontraktu, w terminie określonym w zawiadomieniu Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość 
inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność 
z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie projektowania Robót w terminie 14 dni od daty wyznaczonej jako Data 
Rozpoczęcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Kontraktu. Wykonawca w takiej sytuacji obowiązany będzie do zapłaty 
Kary umownej zgodnie z klauzulą 8.7.” 

8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
Czas na Ukończenie Robót podany jest w Akcie Umowy. 

8.3 HARMONOGRAM 

Skreśla się dotychczasowa treść Klauzuli 8.3 i zastępuje następująco: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Harmonogram w formie i ilości uzgodnionej 
z Inżynierem w ciągu 14 dni od dnia podpisania Kontraktu. Inżynier w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
Harmonogramu jest zobowiązany zaakceptować harmonogram lub odmówić akceptacji. W razie braku 
akceptacji Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 5 dni od otrzymania od Inżyniera 
informacji o uwagach. Wykonawca winien przechowywać na Placu Budowy kopię aktualnego 
Harmonogramu sporządzoną w formie wykresu Gantta ukazującego postęp wszystkich rodzajów 
Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
 

Każdy Haromonogram będzie zawierał: 
1. kolejność wykonywania robót, 
2. etapowanie robót, 
3. termin opracowania poszczególnych etapów dokumentacji,  
4. czas, w jakim wykonawca proponuje wykonać roboty, 
5.           przerwy technologiczne, okresy zimowe. 
 

Inżynier ma prawo odmówić akceptacji przedłożonego Harmonogramu jeśli: 
1. Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn technologicznych (np. ograniczenie 

technologiczne stosowania określonych materiałów, bądź wykonywania prac przy niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych).  

2. Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn organizacyjnych związanych 
z prowadzeniem innych inwestycji, w tym remontów drogowych lub sieciowych czy przerwami 
w dostawach mediów do odbiorców końcowych. 

3. Harmonogram jest sprzeczny z postanowieniami Kontraktu lub jakiegokolwiek dokumentu 
związanego lub  szczegółowość Harmonogramu nie wskazuje informacji na wymaganym przez 
Inżyniera poziomie szczegółowości, w szczególności zależności pomiędzy poszczególnymi 
zakresami robót budowlanych, ilość sprzętu, osób, itp. w danych okresach czasu. 

4. Harmonogram przygotowano w niekompatybilnym z MS Project w wersji 2007 programie. 
5. Harmonogram przygotowano w sposób uniemożliwiający wyznaczenie ścieżki krytycznej.  
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Jeżeli Inżynier w ciągu 14 dni nie przekaże Wykonawcy informacji o braku akceptacji Harmonogramu wraz 
z podaniem podstaw odmowy, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, 
z uwzględnieniem wszystkich jego zobowiązań wynikających z Kontraktu, do czasu przyjęcia Harmonogramu do 
stosowania lub jego odrzucenia przez Inżyniera.  

Harmonogram winien być uaktualniany przez Wykonawcę na bieżąco, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany 
Inżynierowi jako część każdego Raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] 
oraz podlega akceptacji zgodnie z powyższymi zapisami. Wykonawca winien przechowywać na Placu Budowy 
kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu Gantta, ukazującego postęp wszystkich rodzajów 
Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
Terminy pośrednie zawarte w Harmonogramie są wiążącymi dla Wykonawcy. Przesunięcie terminów pośrednich 
z Harmonogramu może nastąpić, wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności, z powodu których 
dotrzymanie terminów pośrednich nie było możliwym, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji Inżyniera dla 
zmian w Harmonogramie. Zmiany nie mogą zostać wprowadzone z uwagi na okoliczności leżące po stronie 
Wykonawcy i jego personelu lub Podwykonawców. 
 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień Harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez 
Zamawiającego, zostaną poniesione przez Wykonawcę niezależnie od obowiązku zapłaty kary zgodnie 
z klauzulą 8.7. 
 
8.4. Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

W Klauzuli 8.4. po dotychczasowym brzmieniu dodaje się następujące: 

„Jeżeli Wykonawca uzna, że przedłużenie Czasu na Ukończenie będzie rodziło po jego stronie 
dodatkowe koszty, a nie zostaną one umówione w wycenie zgodnej z klauzulą 13 lub w inny sposób, to 
zastrzega się, iż koszt ten może dotyczyć tylko okresu faktycznego wydłużenia pobytu na budowie i 
odnosić się tylko do faktycznie koniecznych do poniesienia nakładów związanych z utrzymaniem Placu 
Budowy, przedłużonym okresem Zabezpieczenia Wykonania i Ubezpieczeń wymaganych Kontraktem 
oraz personelu pracującego bezpośrednio na budowie, nie mogą zawierać w szczególności zysku, 
kosztów zarządu, itp. Wszędzie tam, gdzie w Warunkach Ogólnych jest mowa o płatności za Koszt plus 
rozsądny zysk, Strony wyłączają zobowiązanie Zamawiającego do pokrycia zysku. W sytuacji 
przedłużenia Czasu na Ukończenie w odniesieniu tylko do części Robót wszelkie koszty ogólne za 
przedłużony okres realizacji będą naliczane w takim stosunku, w jakim wartość Robót, co do których 
przedłużono Czas na Ukończenie pozostaje do pozostałych Robót, które powinny być ukończone w 
terminie, chyba że Wykonawca wykaże, że w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie co do 
części Robót konieczne jest poniesienie ich w większym rozmiarze.” 

8.7 KARY UMOWNE 

Skreśla się Klauzulę 8.7 i wprowadza się jej następujące brzmienie:  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości: 

1) za niewykonanie całości Robót (prac projektowych i robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie) w terminie, o którym mowa w pkt. 4 Aktu Umowy – 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
za każdy dzień opóźnienia, 

2) za nieusunięcie wad w robotach stwierdzonych przy odbiorach (w tym w Świadectwie Przejęcia) w terminie 
wyznaczonym przez Inżyniera – 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia 
następujący po upływie tego terminu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu 
podmiotowi i obciążenia kosztami robót w całości Wykonawcę, 

3) za nieusunięcie braków, wad i/lub zastrzeżeń zgłoszonych do odbieranej dokumentacji wykonanej przez 
Wykonawcę, w terminie wyznaczonym na ich usunięcie przez Inżyniera – 0,1% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia następujący po upływie tego terminu, 
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4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad – 0,1% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia następujący po upływie tego terminu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi i obciążenia kosztami 
robót w całości Wykonawcę, 

5) za nie dostarczenie przez Wykonawcę Harmonogramu zgodnie z Klauzulą 8.3. lub nie przekazanie 
zaktualizowanego Harmonogramu zgodnie z klauzulą 8.3. – 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień 
opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 2.000 (dwa tysiące) zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go 
dnia,  

6) za niepoprawienie Harmonogramu, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 8.3. Inżynier w terminie 
5 dni - 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 2.000 (dwa tysiące) zł 
za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

7) za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie określonym w Klauzuli 4.8. – 2.000 
(dwa tysiące) zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 5.000 (pięć tysięcy) zł za każdy 
dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

8) za niedostarczenie systemu zapewnienia jakości w terminie określonym w Klauzuli 4.9. – 1.000 (jeden 
tysiąc) zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 2.000 (dwa tysiące) zł za każdy dzień 
opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

9) za niepoprawienie systemu zapewnienia jakości, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 4.9. Inżynier 
w terminie 3 dni - 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 2.000 (dwa 
tysiące) zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

10) za nie dostarczenie przez Wykonawcę Planu płatności zgodnie z Klauzulą 14.4. co miesiąc w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego - 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych  
7 dni oraz 2.000 zł (dwa tysiące) za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia.” 

11) za nie wykonanie Polecenia Inżyniera - 10.000 (dziesięć tysięcy) zł za każdy przypadek, 
12) za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, to jest nie zapewnienie 

obsadzenia tego stanowiska oraz nie wykonywanie obowiązków przez Kierownika zgodnie z Klauzulą 6.9. 
 – 10.000 (dziesięć tysięcy) zł za każdy dzień prowadzenia robót bez Kierownika Budowy lub wstrzymania 
robót z powodu braku osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy, 

13) za prowadzenie robót bez Kierownika Robót wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do 
którego zakresu należą dane roboty – 5.000 (pięć tysięcy) zł za każdy dzień prowadzenia robót bez takiego 
kierownika, 

14) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej. 

15) za zmianę Kierownika Budowy w warunkach opisanych w Klauzuli 6.9 na inną osobę, aniżeli wskazaną  
w Ofercie, która posiada doświadczenie mniejsze aniżeli ocenione w Ofercie (w ramach kryterium oceny 
ofert) doświadczenie wskazanej w Ofercie osoby: 

- 1 000,00 (jeden tysiąc) zł. za każdy dzień pełnienia funkcji przez takiego zmienionego Kierownika 
budowy, bez względu na przyczynę zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawcy.       

Kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie będzie naliczona bez względu na przyczynę zmiany ww. 
osób i brak zawinienia po stronie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przyczyną zmiany jest 
nadzwyczajne zdarzenie losowe dotyczące ww. osób (np. śmierć, ciężka choroba skutkująca niezdolnością 
do pracy), to kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie nie będzie naliczana za pierwsze 30 dni 
pełnienia funkcji przez taką zmienioną osobę (czas, w którym Wykonawca powinien znaleźć osobę o 
doświadczeniu co najmniej takim samym lub wyższym jak osoby ocenionej w Ofercie w ramach kryterium 
oceny ofert). Po tym czasie kara zostanie naliczona zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.              
 

16) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 4.2 dotyczących wniesienia 
przedłużenia Zabezpieczenia Wykonania w stosunku do terminu wynikającego z aktu umowy  
– 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,   

17) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 18.1. dotyczących przekazania 
i/lub przedłużenia ubezpieczeń wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikającego z Kontraktu,  
 – 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,      
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18) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5.000 (pięć 
tysięcy) zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców, 

19) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na zapłatę tego wynagrodzenia, 

20) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – 5.000 (pięć tysięcy) zł za każdy przypadek,  

21) za nieprzedłożenie (lub nieprzedłożenie w terminie) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany– 5.000 (pięć tysięcy) zł za każdy przypadek, 

22) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w zakresie 
terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego – 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla dokonania zmiany, 

23) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w Klauzuli 6.4 i wskazanym w niej pkt. 1.4 
PFU – 10.000 (dziesięć tysięcy) zł. 

  
Pod pojęciem „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie się tą kwotę łącznie z VAT. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do sumowania kar umownych. 
 
Kary za opóźnienie nie będą naliczane, jeśli opóźnienie jest skutkiem okoliczności nie leżących po 
stronie Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
 
Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia Kontraktu w terminie 14 
dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną wraz 
z odsetkami z kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami. 
 
W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW 

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 po słowach „w opinii Wykonawcy ukończone” należy dodać:  
„zgodnie z Czasem na Ukończenie”. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie 
dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie Robót lub Odcinka od właściwych władz lokalnych oraz innych właściwych podmiotów. 
Złożenie dokumentów, o których mowa powyżej powinno zostać poprzedzone weryfikacją i akceptacją 
Inżyniera, a następnie Zamawiającego. 
 

Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia po uzyskaniu przez Wykonawcę 
wymaganych Pozwoleń na Użytkowanie i uzyskaniu przez te decyzje waloru ostateczności, przy czym 
w protokole właściwego organu nadzoru budowlanego w trakcie obowiązkowej kontroli poprzedzającej 
wydanie Pozwolenia na Użytkowanie powinien zostać stwierdzony brak zastrzeżeń; w przypadku 
nakazania przez ten organ wykonania dodatkowych robót, Wykonawca może wystąpić o wydanie 
Świadectwa Przejęcia po ich wykonaniu, chyba że Inżynier podejmie inną decyzję. 
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Jeśli Pozwolenie na Użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa przed wystąpieniem 
o Świadectwo Przejęcia konieczne jest  zakończenie wszystkich procedur odbiorowych i uzyskanie 
ostatecznej  decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych decyzji 
warunkujących to dopuszczenie), przy czym jeśli z tych decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to 
Wykonawca może wystąpić o Świadectwo Przejęcia dopiero po ich usunięciu.  

 
Kopie ww. dokumentów wraz z dowodem złożenia ich przez Wykonawcę u  właściwych władz lokalnych 
powinny zostać przekazane Zamawiającemu przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia. Drobne wady i 
braki, które nie uniemożliwiają bezpiecznego funkcjonowania robót nie stanowią przeszkody do wydania 
Świadectwa Przejęcia dla Robót, pod warunkiem, że takie wady lub braki, a 
 także termin ich usunięcia, zostaną uzgodnione w Świadectwie Przejęcia oraz, że Zamawiający będzie 
miał prawo do wstrzymania wypłaty części Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do czasu usunięcia 
wad i braków.” 

 
10.2.       Przejęcie Części Robót 

Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje się zapis: 

„Zamawiający nie jest zobowiązany na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonanych Robót częściowo, w miarę 
ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. W szczególności dotyczy to fragmentów Robót, 
które będą użytkowane po ich wykonaniu w ramach zatwierdzonej i wyniesionej przez Wykonawcę organizacji 
ruchu zastępczego, a związanej z obowiązkiem zrealizowania wszystkich pozostałych Robót objętych 
Kontraktem.” 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 
 
Na początku Subklauzuli 11.1. dodaje się: 
 
Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się od dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia,   
a w przypadku stwierdzenia prac zaległych - od dnia protokolarnego potwierdzenia ich wykonania i kończy się  
z upływem najdłuższego z  terminów obowiązywania udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, w zależności od tego, 
który z tych okresów upływa najpóźniej.  

W okresie tym Roboty objęte są rękojmią i gwarancją jakości zgodnie z terminami ich obowiązywania, o których 
mowa poniżej: 

 

Termin (okres) gwarancji wynosi:  

1) …… lat na wszystkie prace i roboty z wyłączeniem tych, o których mowa w punkcie 2) i 3),  

2) 3 lata na organizację ruchu docelowego, 

3) 3 lata na zieleń i nasadzenia, 

- w każdym wypadku licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia, a w przypadku stwierdzenia prac zaległych - 
od dnia protokolarnego potwierdzenia ich wykonania. 

Okres rękojmi (art. 656 w zw. z art. 638 oraz art. 556-576 Kodeksu cywilnego) dla Robót, włączając w to 
Urządzenia wynosi 5 lat (z wyłączeniem organizacji ruchu docelowego oraz zieleni i nasadzeń, dla których okres 
rękojmi równy jest wyżej wskazanemu w punkcie 2) i 3) okresowi gwarancji) i rozpoczyna bieg w takich samych 
terminach jak okres gwarancji).  

W przypadku, gdy Urządzenia objęte są gwarancją, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego,  jest zobowiązany 
scedować na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji oraz pomóc w dochodzeniu roszczeń. 
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Jeśli wykonanie robót objętych rękojmią i gwarancją związane jest z koniecznością wykonania objazdów i/lub 
uruchomieniem komunikacji zastępczej w przypadku konieczności wyłączenia/ograniczenia z eksploatacji pasa 
drogowego, koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

W sprawach dotyczących rękojmi i gwarancji nie uregulowanych w Kontrakcie znajdują zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego.” 

 
11.3       Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

W pierwszym akapicie wykreśla się: „Jednakże Okres Zgłaszania Wad nie będzie przedłużony więcej niż dwa 
lata.” 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się: 
„W przypadku dokonania przez Wykonawcę istotnej naprawy przedmiotu zamówienia, okres gwarancji na 
wymienioną lub naprawioną cześć przedmiotu zamówienia biegnie od nowa od chwili odebrania naprawionego 
przedmiotu zamówienia lub jego części”.  

11.4 ZANIEDBANIE USUNIĘCIA WAD 

Skreśla się dotychczasową treść Klauzuli 11.4. i zastępuje następującą: 

„Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie 
trwania rękojmi i gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Pomimo wygaśnięcia gwarancji  
lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego  
w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia lub nie usunie 
zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony zlecić jej 
usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę; Zamawiający może w 
takiej sytuacji wykorzystać Zabezpieczenie Wykonania, o którym mowa w klauzuli 4.2., w tym również 
Zabezpieczenie Wykonania w części pozostawionej na okres rękojmi. Powyższe nie uchyla innych uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady. 

Wszystkie zapisy dotyczące usuwania wad wynikające z zapisów Kontraktu będą stosowane zarówno do rękojmi, 
jak i gwarancji, w zależności od tego, z czego Zamawiający skorzysta. Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 
oznacza przedłużenie okresu gwarancji.”    

 

11.7 PRAWO DOSTĘPU 

Skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza się zapis w następującym brzmieniu: 

Do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania, Wykonawca będzie miał w wypadku konieczności 
działania związanego z usuwaniem wad i usterek obowiązek uzyskania od zarządcy drogi i jeśli jest to 
konieczne właścicieli infrastruktury prawa dostępu do wykonanych w ramach Kontraktu prac oraz 
pokryje wszelkie koszty z tym dostępem związane. 

11.9.      Świadectwo Wykonania: 
 
Zapis „w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad” zastępuje się zapisem: 
„w ciągu 28 dni od upływu Okresu Zgłaszania Wad.”  
 
Ostatni zdane w klauzuli 11.9. Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się”. 
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11.11 UPRZĄTNIĘCIE PLACU BUDOWY 

Tekst klauzuli  11.11. [Uprzątnięcie Placu Budowy] skreśla się i zastępuje następująco:  
„Jeżeli Wykonawca nie uprzątnie Placu Budowy w terminie 14 dni po dniu podpisania  Świadectwa 
Przejęcia to wówczas Zamawiający będzie miał prawo do usunięcia wszelkich rzeczy należących do 
Wykonawcy lub Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i pozostawionych na Placu Budowy 
oraz do ich przeniesienia do wybranego przez Zamawiającego miejsca składowania tych rzeczy, na 
pełny koszt i ryzyko Wykonawcy. Po podpisaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca zobowiązany 
będzie zlikwidować w ciągu 14 dni zaplecze łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich 
instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz 
wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i urządzeń.” 

Dodaje się nową klauzulę 11.12. [Postępowanie z urządzeniami niespełniającymi wymagań techniczno-
technologicznych] w następującym brzmieniu: 
 

11.12.  POSTĘPOWANIE Z URZĄDZENIAMI NIE SPEŁNIAJĄCYMI WYMAGAŃ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH 

Urządzenia nie spełniające wymagań techniczno-technologicznych określonych w Wymaganiach 
zamawiającego zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy z żądaniem wymiany na właściwe lub 
zwrotu kwot zapłaconych. 
  

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.1 PRAWO DO ZMIENIANIA 

Na końcu klauzuli 13.1. dodaje się następujący tekst: 
„Wszelkie zmiany Kontraktu mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności w formie aneksu do Kontraktu, wyłącznie na zasadach określonych  
w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.  

I.       Zmiana Czasu na Ukończenie (zmiany w zakresie terminów realizacji) 

1.1 Zmiany i przestoje spowodowane w szczególności przez: 

a) klęski żywiołowe; 

b)  warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłową realizację robót, nie będące typowymi 
warunkami atmosferycznym cechującymi daną porę roku w regionie wykonywania robót. 

c) niewypały i niewybuchy; 

d) wykopaliska archeologiczne; 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki 
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); 

f) odmienne od przyjętych w dostępnej dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
(bunkry, fundamenty,  infrastruktura podziemna itp.); 
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g)  konieczność wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zamówień podobnych na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych mających wpływ na terminy 
realizacji podstawowego zakresu Kontraktu. 

1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego; 

b) wstrzymanie Robót przez Zamawiającego z przyczyn  innych niż leżące po stronie Wykonawcy; 

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;  

1.4. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością lub utrudnieniami 
prowadzenia Robót w szczególności: 

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Plac Budowy spowodowany awariami, 
remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; 

b) protesty mieszkańców; 

c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1 – 1.4,   Czas na Ukończenie może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu Kontraktu w sposób należyty, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, o ile te okoliczności pozostają w bezpośrednim związku 
przyczynowo-skutkowym z wydłużeniem czasu realizacji Robót mającym bezpośredni wpływ na możliwość 
zachowania Czasu na Ukończenie.  

Mając powyższe na uwadze wystąpienie ww. okoliczności może być, w zależności od sytuacji, bądź to podstawą 
do przedłużenia Czasu na Ukończenie (terminów realizacji określonych w Akcie Umowy), bądź też podstawą 
wyłącznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu w zakresie dotyczącym pewnych fragmentów Robót.  

Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może być powiązane z podwyższeniem 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4. 

II.      Zmiana sposobu spełnienia świadczenia Kontraktu: 

II.1     Zmiany technologiczne, wprowadzenie rozwiązań zamiennych/zastępczych, w szczególności: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Kontraktu; zmiana może być dokonana wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
uzyskania efektu zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji Kontraktu lub kosztów wykonywanych Robót, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu; zmiana może być dokonana wyłącznie 
w zakresie niezbędnym dla uzyskania efektu zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 
Kontraktu lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu; 
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c) konieczność zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Kontraktu; zmiana 
może być wprowadzona tylko w zakresie niezbędnym dla wyeliminowania zagrożenia 
niewykonania lub wadliwego wykonania Kontraktu; 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji Kontraktu  warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Kontraktu przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji Kontraktu warunki terenowe, w szczególności istnienie 
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), odkryć archeologicznych i podobnych przeszkód, 
skutkujące niemożliwością wykonania Kontraktu przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych lub materiałowych; 

f) konieczność zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

g) zmiana  może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, 
technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając 
inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.  

Zmiany, o których mowa powyżej mogą być dokonane tylko w zakresie niezbędnym, adekwatnym dla 
celu, któremu mają służyć, przy czym zmiany wskazane w lit a-c) nie mogą stanowić podstawy 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli dane okoliczności Wykonawca mógł przewidzieć na 
etapie składania Oferty, w przeciwnym razie Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
udowodnionym przez Wykonawcę kosztom. 

Każda ze wskazywanych w lit a - g) zmian może być powiązana z obniżeniem Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. Jednocześnie w przypadku zmian wskazanych w lit d-e jeżeli przyjęcie  
w dokumentacji odmiennych warunków będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to 
przedmiotowe zmiany nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.    

II.2     Zmiany osobowe: 

a) zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy których 
Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszym Kontrakcie, zgodnie z klauzulą 6.9; 

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Kontrakt na innego na 
zasadach wynikających z Kontraktu; 

c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy; 

z tym zastrzeżeniem, że zmiana Podwykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z przepisami 
Prawa zamówień publicznych, w tym w szczególności art. 36 b ust. 2 oraz 36 ba Prawa zamówień 
publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i przy uwzględnieniu 
Klauzuli 4.4.   

III.     Pozostałe zmiany: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Kontraktem; zmiany 
mogą być dokonane tylko w zakresie niezbędnym dla wyeliminowania następstw siły wyższej,  
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b) zmiany spowodowane zmianami ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz 
wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków 
stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym 
do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów.  

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Kontraktu (Wykonawca nie 
może odmówić zgody na wprowadzenie takiej Zmiany). W takim przypadku Cena Kontraktowa 
przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci  
za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z Kontraktu planowanymi świadczeniami. 

d) w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także 
zapisy, których wykonanie jest niemożliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa –  
w zakresie, który jest niezbędny dla usunięcia tych błędów,  

e) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
1)  stawki podatku od towarów i usług,  
2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości  wpłat pracowniczych  planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Kontraktu przez Wykonawcę. Zmiany mogą 
zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają 
w/w zmiany.  
Jeżeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku 
VAT, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony 
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. jego procentowego 
podwyższenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obniżenia o 
wartość procentowego obniżenia stawki podatku VAT. 
Z kolei w przypadku, o którym mowa w pkt 2), 3) i 4) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów  (przed i po nowelizacji) 
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na 
stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym 
oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy.  

IV. Waloryzacja Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej: 

W okresie obowiązywania umowy do czasu odbioru ostatecznego robót, wynagrodzenie umowne odnoszące się 
do danej branży, to jest: 

- Drogi kołowe 
- Chodniki, ciągi rowerowe, 
- Przystanki komunikacji miejskiej, 
- Przyłącza i sieci gazowe, 
- Przyłącza i sieci ciepłownicze, 
- Przyłącza i sieci wodociągowe, 
- Przyłącza i sieci kanalizacyjne, 
- Linie elektroenergetyczne, 
- Zieleń 
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i wchodzące w sumę Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej może ulec zmianie o procentowy wzrost cen 
opublikowany w Biuletynie Sekocenbud „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno – prognostyczne ZWW” – Roz. 
III, tab. 11, „Zmiany cen obiektów inżynieryjnych„ w danej branży, na następujących zasadach opisanych w lit. a) i 
b): 
a) jeżeli w  okresie pomiędzy kwartałem, w którym złożono Ofertę, a następującym po nim 2 kwartałem, 

nastąpi wzrost cen w danej branży powyżej 0,5%, to Wykonawca może domagać się podwyższenia 
ceny umownej za roboty budowlane w danej branży o ten procentowy wzrost, 

b) jeżeli  po okresie opisanym w lit. a) wystąpi pomiędzy bezpośrednio następującymi po sobie kwartałami 
wzrost ceny w danej branży powyżej 0,25%, to Wykonawca może domagać się podwyższenia ceny 
umownej za  roboty budowlane wchodzące w skład danej branży o ten procentowy wzrost w kwartale w 
stosunku do poprzedniego kwartału. 
 

Obliczając, czy doszło do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branży w okresie opisanym  
w lit. a) sumuje się opublikowany procent zmiany cen w danej branży z każdego kwartału (w stosunku do 
poprzedniego kwartału) składającego się na okres opisany w lit a). 
 
Obliczając, czy doszło do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branży w okresie opisanym  
w lit. b) stosuje się opublikowany procent zmiany cen w danej branży z badanego kwartału w stosunku do 
poprzedniego kwartału. 
 
Suma wszystkich zmian cen, opisanych w lit. a) i b) powyżej nie może być wyższa niż 10% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej (tzw. maksymalna wartość wszystkich zmian). 
 
W sytuacji, kiedy wolą  Wykonawcy jest otrzymanie kwoty waloryzacji wynikającej z niniejszej Klauzuli, będzie on 
składał na bieżąco za każdy okres rozliczeniowy, którego dotyczy niniejsza Klauzula i który zgodnie z wolą 
Wykonawcy miałby być włączony do waloryzacji dokument zatytułowany „Kalkulacja waloryzacji dla Robót 
ujętych w PŚP numer…” („Kalkulacja”), której szczegółowa treść zostanie uzgodniona z Inżynierem i który będzie 
obejmował załączniki w postaci kopii odpowiednich części egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniających 
Kalkulację.  Ostatnia Kalkulacja będzie kalkulacją podsumowującą  wszystkie dotychczasowe kalkulacje i będzie 
jednocześnie stanowiła wniosek o aneks na kwotę wynikającą z tej Kalkulacji.  
Inżynier będzie weryfikował wyżej wskazane Kalkulacje złożone przez Wykonawcę  w terminie 40 dni od dnia ich 
złożenia przez Wykonawcę oraz w tym terminie przekaże Wykonawcy pisemną informację co do prawidłowości 
Kalkulacji.  W razie przedłożenia przez Wykonawcę zmienionej Kalkulacji, powyższa procedura ulega 
powtórzeniu. 
 
Zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie IV wymaga  podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę w sytuacji zaistnienia przesłanek do jej 
wprowadzenia. Aneks będzie podpisywany na wniosek Wykonawcy. Aneks ten będzie dotyczył sumy wszystkich 
kwot waloryzacji zaakceptowanych przez Inżyniera w ramach Kalkulacji, o których mowa powyżej,  przy 
uwzględnieniu wskazanego powyżej limitu zmian w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
Kwota wynikająca z aneksu zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu o poprawnie wystawioną fakturę VAT 
przez Wykonawcę i opłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury  przez Zamawiającego.  
 
Wynagrodzenie za zakres MPWiK nie będzie waloryzowane, co oznacza, że niniejszy pkt IV nie ma 
zastosowania do tej części wynagrodzenia.   

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, poza punktem III e) oraz pkt IV.  
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Nie stanowi zmiany Kontraktu w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych 
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Kontraktu. 

 
Przewidziane w niniejszej Klauzuli zmiany do Kontraktu mogą być powiązane z podwyższeniem lub obniżeniem 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Zawsze, kiedy z dokonania zmiany będzie wynikał wzrost wynagrodzenia 
Wykonawcy, dla wyceny tej zmiany znajdą zastosowanie poniższe zapisy:  
 

Odpowiednia stawka lub cena dla każdej pozycji Robót winna być taka, jaka została zatwierdzona w Kontrakcie 
dla tej pozycji lub, jeśli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji Robót będzie jednak ustalana 
nowa stawka lub cena, jeśli łącznie są spełnione: 
a) dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie przewidziana żadna stawka ani cena, oraz 
b) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dana praca nie ma podobnego charakteru, albo nie jest 

wykonywana w warunkach podobnych do żadnej innej w Kontrakcie. 
Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na mocy 
uzasadnionego Kosztu wykonania takiej roboty, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące. 
W takim przypadku Koszt zostanie ustalony na podstawie normatywów określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR) przy użyciu średnich, dla rejonu Dolnego Śląska cen materiałów, urządzeń, pracy sprzętu 
budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych, określonych 
w informacjach – „SEKOCENBUD”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o.  
W celu ustalenia Kosztu Wykonawca przedłoży Inżynierowi kosztorys takich Robót sporządzony 
z uwzględnieniem powyższych zasad. 

Jeżeli z Kontraktu wynikać będzie, że pewne elementy Robót wymagać będą uzgodnienia lub ustalenia ceny, 
wtedy Inżynier winien postępować zgodnie z Klauzulą 3.5 [Określenia]. 
 
Wszelkie zmiany  Kontraktu mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności w formie aneksu do Kontraktu, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

13.3 PROCEDURA ZMIANY 

Jako drugi akapit w niniejszej klauzuli  dodaje się następujący tekst: 
„Każda Zmiana, w szczególności mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;  
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. 
Wszelkie zmiany Kontraktu mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
Ostatni akapit Klauzuli 13.3. otrzymuje brzmienie: 

„Przed poleceniem lub zatwierdzeniem Zmiany zostanie uzgodniona korekta Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, która będzie oparta na zasadach określonych w niniejszym Kontrakcie. W przypadku 
zmniejszenia zakresu Robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone.”  

 
Klauzulę 13.5 [Kwoty Warunkowe]  
Skreśla się, jako nie mająca zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

13.6. Praca dniówkowa. 
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Klauzulę 13.6. [Praca dniówkowa] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych  Warunkach. 

 

13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego. 

Dotychczasową treść Klauzuli 13.7 zastępuje się następującą treścią: 

„Zaakceptowana Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić  każdy wzrost lub obniżkę Kosztu, wynikającą  ze 
zmiany w przepisach Prawa w Kraju dokonanej po dacie złożenia oferty przez Wykonawcę, a mającej wpływ na wykonanie 
przez Wykonawcę  jego zobowiązań przewidzianych Umową.  

Jeżeli Wykonawca dozna (lub oceni, że następnie dozna) opóźnienia i/lub poniesie (lub oceni, że następnie poniesie) 
dodatkowy Koszt wynikły z tych zmian, to Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony,  
z uwzględnieniem  Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do: 

(a) przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z opóźnieniem wg klauzuli 8.4, 

(b) płatności  za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.” 

Wykonawca wykaże konieczność poniesienia kosztu i/lub wpływ na zmiany na Czas na Ukończenie. Po otrzymaniu tego 
powiadomienia Inżynier będzie postępował zgodnie z kl. 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

Wynagrodzenie za zakres MPWiK nie podlega korektom wynikającym ze zmiany stanu prawnego  na podstawie kl. 
13.7 

Klauzulę 13.8 [Korekty wynikające ze zmian Kosztu] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 

14.1 CENA KONTRAKTOWA 

W Klauzuli 14.1 [Cena kontraktowa] na początku dodaje się następujący tekst: 
 
„Cena Kontraktowa równa Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej wynosi ….. (słownie:……) brutto, tj. 
……(słownie: ) netto, w tym należny podatek VAT ( …%) w kwocie ……… (słownie: …..) i stanowi ona cenę 
ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby  w chwili składania oferty  nie można było 
przewidzieć  rozmiaru i kosztów prac, jednak wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane za rzeczywiście 
wykonane prace.” 

Punkt  (b) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, należności i opłaty, w następstwie 
jego obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana o żaden z takich 
kosztów z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego  
w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.” 
 
 
Klauzulę 14.2. [Płatność zaliczkowa] skreśla się, jako nie mającą zastosowania w niniejszych  Warunkach. 
 

14.3 WYSTĘPOWANIE O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

 
Na początku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 
Płatności za realizację Kontraktu następować będą na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności oraz 
wystawionych zgodnie z nimi faktur, na poniższych zasadach: 

- w zakresie Gminy Wrocław:  
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1) za wykonanie prac projektowych: płatność jednorazowa po odbiorze przez Zamawiającego Dokumentacji 
projektowej i innych opracowań, o których mowa w Zestawieniu kosztów zadania;  

2) za roboty budowlane: płatności przejściowe do wysokości 90% wartości Robót, na podstawie Przejściowych 
Świadectw Płatności - fakturą przejściową. Końcowa płatność - pozostałe 10% - płatne z końcową fakturą, na 
podstawie Rozliczenia końcowego, o którym mowa w klauzuli 14.10. 

W zakresie MPWiK: płatności dokonywane będą na analogicznych zasadach, jak w zakresie Gminy Wrocław. 
Rozliczenia będą przygotowywane  osobne dla Gminy  Wrocław i MPWIK. 

Dla celów wystawienia faktur przejściowych Wykonawca przygotuje każdorazowo Rozliczenie wykazujące 
szczegółowo roboty wykonane, a jeszcze nie zafakturowane.  

Po zakończeniu każdego miesięcznego okresu licząc od daty rozpoczęcia Robót zostanie dokonane rozliczenie  
procentowego zaawansowania Robót. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi w sześciu egzemplarzach rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do 
których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszącymi zawierający 
również Raport o postępie pracy, zgodnie z Subklauzulą 4.21. [Raporty o postępie pracy].  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiadającą procentowemu zaawansowaniu zatwierdzonemu przez 
Inżyniera część Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej przy wykorzystaniu poszczególnych  pozycji 
wyszczególnionych w Wykazie Cen Ryczałtowych. Jeśli faktura Wykonawcy została wystawiona zgodnie z 
przepisami prawa podatkowego przed otrzymaniem przez Wykonawcę akceptacji rozliczenia od Inżyniera, 
podpisany przez Inżyniera protokół zaawansowania, do którego załącznikiem jest zaakceptowane rozliczenie, 
jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej poprzednią fakturę VAT, która to faktura 
powinna zostać wystawiona w ciągu 3 dni od dnia, w którym Inżynier zaakceptował rozliczenie. 

Przejściowe rozliczanie i zapłata będą następować maksymalnie do wysokości 90% wartości Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej.  Minimalna wartość PŚP, która będzie stanowiła podstawę do rozliczenia częściowego nie 
może być mniejsza niż to określono w Załączniku do Umowy.  Pozostała część Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej zostanie wykazana w ostatnim Rozliczeniu dla celów wystawienia Przejściowego Świadectwa 
Płatności (w Rozliczeniu końcowym, o którym mowa w Subklauzuli 14.10, po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie lub nie zgłoszeniu przez właściwy organ sprzeciwu w odniesieniu do Robót realizowanych na 
podstawie zgłoszenia, o ile takie będą. 
 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do 
których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, zgodnie z Planem płatności, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi w chwili ich 
wystawienia wytycznymi Zamawiającego, w tym dotyczących kwalifikowalności, o ile będzie istniał taki wymóg, 
mającej wpływ na sposób rozbicia kosztów i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Planem Płatności, a Inżynier 
wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli). O kolejne Przejściowe Świadectwa 
Płatności Wykonawca będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. 
 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana  
w kopii do Zamawiającego, w tym odrębnie do MPWiK w przypadku, gdy dotyczy zakresu finansowanego przez 
MPWiK. 
 
Z klauzuli 14.3. Wykreśla się  podpunkty b, c, d, e jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach.   
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych, o ile 
będzie taki wymóg, w oparciu o  dyspozycje Inżyniera. 
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Do Rozliczenia Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w 
rozumieniu art. 6471 § 3 Kc o uregulowaniu względem nich należności wynikających z umowy o 
podwykonawstwo zgodnie z Kl. 4.4. pkt 18. 
 

14.4 Wykaz płatności 
Skreśla się w całości Klauzula 14.4, która otrzymuje brzmienie  
 

„14.4.  PLAN PŁATNOŚCI 

 
Wykonawca co miesiąc będzie dostarczać Inżynierowi przewidywany szczegółowy Plan płatności na kolejne 
miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy 
przewidywany Plan płatności zostanie przedłożony w terminie uwzględniającym zapis Klauzuli 8.1 w brzmieniu 
nadanym w Warunkach Szczególnych Kontraktu i winien obejmować: 
 

(i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia; oraz  

(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót.  
 
Przewidywane Plany płatności będą składane do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

 
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera, po wcześniejszym zaakceptowaniu tej 
formy przez Zamawiającego. Plan płatności będzie się odnosił do faktycznie zrealizowanych projektów i Robót.  

 
Wykaz takich płatności powinien być zgodny z wskazanymi w aktualnym Harmonogramie terminami zakończenia 
realizacji prac oraz kwotami  tam wskazanymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inżyniera i Zamawiającego dla Planu płatności.” 
 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót] skreśla się jako niemającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 

14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]: 
W akapicie pierwszym skreśla się zwrot „w ciągu 28 dni” i zastępuje się zwrotem „w ciągu 30 dni z zastrzeżeniem 
zapisu poniżej”.  
 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

Inżynier nie jest zobowiązany do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, jeśli Rozliczenie 
nie jest prawidłowe co do formy i zawartości. Inżynier jest zobowiązany do sprawdzenia Rozliczenia 
w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania i uzgodnienia jego poprawności z Zamawiającym. W razie 
istnienia błędów poprawione Rozliczenie Inżynier jest zobowiązany zaakceptować i wystawić 
Przejściowe Świadectwo Płatności lub zgłosić uwagi w ciągu 14 dni.  

14.7 PŁATNOŚĆ 

Tekst klauzuli 14.7 [Płatność] skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Inżynier jest zobowiązany w ciągu 5 dni od dnia wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności i otrzymania 
faktury VAT od Wykonawcy przekazać je wraz z dokumentami uzasadniającymi żądanie wypłaty 
Zamawiającemu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności 
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na podstawie prawidłowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inżyniera Rozliczenia w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania przez Inżyniera kompletu wszystkich dokumentów wymaganych niniejszym Kontraktem 
uzasadniających żądanie zapłaty i prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy, na kwotę poświadczoną w 
tym Przejściowym Świadectwem Płatności. 

Faktury będą sporządzane w oparciu o dyspozycję Zamawiającego, co do ich formy, którą Zamawiający wyda 
Wykonawcy po złożeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie klauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe 
Świadectwa Płatności], a przed wystawieniem przez Inżyniera pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności 
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę każdorazowo i z co najmniej 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie 
tej formy. 
 

Faktury VAT zostaną wystawione na: 
 
Dla zakresu Gminy Wrocław: 
Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
NIP: 897-13-83-551 
 
Dla zakresu MPWiK: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
Ul. Na Grobli 19 
50-421 Wrocław 
NIP: 896-000-02-56 
 

Zamiast faktury wystawionej na Gminę Wrocław w formie papierowej Wykonawca ma możliwość (ale nie jest 
obowiązany) wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 – w 
przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywcą Towaru/usługi jest Gmina 
Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP:8971383551; Odbiorcą Towaru/Usługi jest Urząd Miejski 
Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. 

Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesłanych za pośrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych za pośrednictwem ww. platformy.   

dla zakresu MPWiK na: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
ul. Na Grobli 19 
50-421  Wrocław 
NIP: 896-000-02-56 
 

Zamiast faktury wystawionej na MPWiK w formie papierowej Wykonawca ma możliwość (ale nie jest obowiązany) 
wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do MPWiK S.A. za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania https://efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 896-000-02-56 

 
 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 
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Zapłaty dokonywane będą w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane w Akcie Umowy. 
 
W przypadku, gdy: 
-  z oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców składanych zgodnie z Klauzulą 4.4. pkt 18  
wynika, że na dzień wystawienia faktury nie zostały uregulowane wszystkie wymagalne na ten dzień płatności  za 
prace ujęte w danym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz we wcześniejszych Przejściowych Świadectwach 
Płatności, 
- z oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców składanych zgodnie z Klauzulą 4.4. pkt 18  
wynika, że na dzień wystawienia faktury nie zostały uregulowane wszystkie wymagalne płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym również w sytuacjach, w których nie zapłacone przez 
Wykonawcę kwoty są sporne,  
- Wykonawca nie złożył oryginałów oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa 
w Klauzuli 4.4. pkt 18,  którzy wykonywali Roboty ujęte w bieżącym Przejściowym Świadectwie Płatności,  
Zamawiający wstrzyma wypłatę na wartość zaległości w płatności wymagalnych kwot lub też, w razie nie 
przedstawienia oświadczeń Podwykonawców na oszacowaną przez Inżyniera wartość za Roboty wykonywane 
przez danego Podwykonawcę wykazane, w zależności od przypadku, w bieżącym Przejściowym Świadectwie 
Płatności lub  w którymkolwiek z wcześniejszych Świadectw. 
Zatrzymane kwoty zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania oświadczeń o dokonaniu pełnej 
wymagalnej płatności na rzecz danych Podwykonawców (w razie sukcesywnego ich dostarczania zatrzymane 
kwoty będą wypłacane sukcesywnie). 

 
Faktura wystawiona  za Roboty ujęte w ostatnim Przejściowym Świadectwie Płatności zostanie wystawiona na 
pełną kwotę. Płatność za nią zostanie pomniejszona o kwoty, co do których Wykonawca nie dostarczył 
Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, a które są potrzebne do 
potwierdzenia uregulowania na ich rzecz całego wynagrodzenia należnego na mocy umów podwykonawczych, w 
tym w sytuacji, gdy kwoty te są sporne.  Jeśli roszczenia pomiędzy Zamawiającym a Podwykonawcą 
lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą są przedmiotem sporu sądowego i Wykonawca zabezpieczy 
roszczenia Zamawiającego o zwrot tej kwoty w razie wystąpienia przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z roszczeniami względem Zamawiającego. Zamawiający, o ile uzna zabezpieczenie za należyte, 
jest uprawniony do wypłaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych.   

 
Pozostała część z faktury wystawianej na podstawie ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności zostanie 
zapłacona Wykonawcy w ciągu 30 dni po złożeniu  oświadczeń Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 
o dokonaniu całkowitego rozliczenia umów łączących ich z Wykonawcą lub przedłożeniu prawomocnego 
orzeczenia sądu stwierdzającego niezasadność roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (w 
razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentów zatrzymane kwoty będą wypłacane sukcesywnie). Inżynier 
ma prawo do zażądania dowodów (kopii przelewów bankowych, wyciągów bankowych itp.) dokonanych rozliczeń 
z Podwykonawcami, a Wykonawca jest zobowiązany je przedstawić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania. 
Zamawiający jest uprawniony do tego, aby z dowolnej faktury Wykonawcy dokonać potrącenia z tytułu 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonanej bezpośrednio przez 
Zamawiającego oraz wszelkie ewentualne inne zasadne potrącenia wynikające z Kontraktu lub w związku z jego 
realizacją.” 

 OPÓŹNIONA PŁATNOŚĆ 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Płatność], to Wykonawca będzie uprawniony 
wyłącznie do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od 
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kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym 
przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 
Zamawiającego (wliczając ten dzień). Nadto roszczenie Wykonawcy o zapłatę odsetek z tytułu opóźnionej 
płatności jest jedynym roszczeniem, jakie przysługuje Wykonawcy z tytułu opóźnienia płatności, w 
szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego jakiegokolwiek 
odszkodowania przewyższającego kwotę odsetek ustawowych wyliczoną w sposób podany powyżej.” 

 

14.9  Płatność Kwoty Zatrzymanej 
Klauzulę 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej] Skreśla się jako nie mającą zastosowania w kontrakcie 

14.10 ROZLICZENIE KOŃCOWE 

 
Subklauzla 14.10. [Rozliczenie końcowe] otrzymuje następujące brzmienie: 
  

W ciągu 7 dni  po otrzymaniu Świadectwa przejęcia dla całości Robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i 
Zamawiającemu po 4 egzemplarzy wersji Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami uzasadniającymi 
jego podstawę,  przedstawiając: 

(a) Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, aż do daty zakończenia wszystkich Robót 

(b) Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne.  

Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inżynierem formę i treść Rozliczenia wskazującego szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi. Rozliczenie (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi 
Zamawiającego, w tym dotyczącymi kwalifikowalności o ile będzie istniał taki wymóg, mającej wpływ na 
sposób rozbicia kosztów i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie 
kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.  
 
Zamawiający w ciągu 14 dni zaakceptuje lub odmówi akceptacji Rozliczenia końcowego. Wykonawca 
przedłoży na żądanie Zamawiającego oraz Inżyniera informacje, jakich podmioty te mogą rozsądnie 
wymagać i dokona takich zmian w tej wersji Rozliczenia końcowego, jakie zostały uzgodnione. Po 
akceptacji przez Zamawiającego Rozliczenia końcowego Wykonawca wystawi fakturę na podstawie tego 
rozliczenia.  

Faktura zostanie wystawiona na pełną kwotę. Płatność za nią zostanie pomniejszona o kwoty należne 
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.3. o ile z 
oświadczeń Podwykonawców będzie wynikało, że nie nastąpiło jeszcze pełne rozliczenie. W  przypadku 
braku uzgodnienia kwoty Rozliczenia końcowego, Inżynier dostarczy Zamawiającemu (wraz z kopią dla 
Wykonawcy) Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części Rozliczenia końcowego. Powstały 
spór co do dalszych kwot zostanie rozwiązany według Klauzuli 20, a po jego rozwiązaniu Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu zweryfikowane Rozliczenie końcowe wraz z fakturą. Płatność będzie 
dokonywana zgodnie z Klauzulą 14.7. [Płatność]. 

 
Skreśla się Subklauzulę 14.11. [Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności] jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
14.12. Zwolnienie z zobowiązań 

Pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 
„Po otrzymaniu zapłaty za faktury wystawione na podstawie Rozliczenia końcowego przedłożonego 
zgodnie z Klauzulą 14.10 [Rozliczenie końcowe], Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie 
ze zobowiązań potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia końcowego odpowiada pełnemu 
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i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności pieniężnych dla Wykonawcy według Kontraktu lub 
w związku z nim. 

 
Skreśla się Subklauzulę 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności] jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach.  
 
Klauzula 14.15. otrzymuje brzmienie: 

„ Walutą właściwą dla dokonywania wszelkich płatności pomiędzy Stronami jest złoty polski.” 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

15.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
W akapicie pierwszym w podpunkcie (b) po słowach „porzuca roboty” skreśla tekst „lub w inny sposób otwarcie 
okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu”.   
W podpunkcie (d) skreśla się dotychczasową treść i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty wbrew postanowieniom klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].  
.  

Podpunkt (e) skreśla się. 
W trzecim akapicie po pierwszym zdaniu wprowadza się zdanie drugie i trzecie o brzmieniu: 
 

„Niezależnie od przypadków odstąpienia opisanych w niniejszej klauzuli Zamawiający uprawniony jest 
do korzystania z ustawowego prawa odstąpienia, a powyższe zapisy nie stanowią modyfikacji przepisów 
prawa przewidujących ustawowe prawo do odstąpienia od Kontraktu, ani nie mogą być odczytywane 
jako wprowadzające termin do wykonania ustawowego prawa do odstąpienia od Kontraktu ”   

 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych: 
-  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu. 
- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana Kontraktu została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Prawa zamówień publicznych,  
2) Wykonawca w chwili zawarcia Kontraktu podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
Prawa zamówień publicznych; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej 
W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Kontraktu. 
 
W akapicie czwartym skreśla się dotychczasową treść i zastępuje następującą treścią: 

„Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu lub rozwiązaniu Wykonawca winien wstrzymać wszelkie 
dalsze roboty, za wyjątkiem takich jakie mogą być polecone przez Inżyniera dla zabezpieczenia życia 
lub mienia lub bezpieczeństwa Robót, opuścić Plac Budowy po wygaśnięciu Kontraktu, przekazać 
Inżynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty projektowe 
sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dołożyć wszelkich starań aby 
zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych poleceń wydanych przez Inżyniera, a 
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dotyczących (i) dokonania cesji wszystkich podzleceń, oraz (ii) ochrony życia, mienia lub 
bezpieczeństwa Robót”.  

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA 

Skreśla się Subklauzulę 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia] jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach.  
 

Dodaje się nowa klauzulę 15.6 „Kwestie związane z odstąpieniem” o treści: 
 

15.6       Kwestie związane z odstąpieniem 

„W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy:  
1)   Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez Wykonawcę 
materiały, urządzenia lub wyposażenie choćby zostały one przywiezione na Plac Budowy, 
2)  Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy usunięcia dotychczas wykonanej części prac 
w zakresie nieodebranym i żądania doprowadzenia terenu, na którym były one prowadzone, do stanu 
sprzed zawarcia Kontraktu. 
 
W każdym przypadku odstąpienia od Kontraktu Zamawiający będzie miał prawo oceny, które z prac 
wykonanych do chwili odstąpienia nadają się do odbioru i w tym zakresie prace te odebrać od 
Wykonawcy, odpowiednio rozliczając wynagrodzenie za odebrane prace i ograniczając skutki 
odstąpienia od Kontraktu do pozostałej części Kontraktu. 
 
Na wypadek odstąpienia od Kontraktu lub odpowiednio innego jego wcześniejszego zakończenia: 
1)  Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć prace zgodnie ze sztuką  
budowlaną,  
2) Strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji prac wstrzymanych lub wykonanych, po czym Wykonawca 
zabezpieczy Plac Budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
3) w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów przedstawiciel Wykonawcy nie przystąpił do 
inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana wyłącznie przez Zamawiającego,  
4) koszt zabezpieczenia prac oraz zabezpieczenia Placu Budowy obciąża Stronę, z której przyczyn 
odstąpiono od Kontraktu, a jeśli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą lub zawieszenie realizacji Inwestycji, 
koszty poniesie Strona odstępująca od Kontraktu,  
W stosunku do prac odebranych zgodnie z Kontraktem przez Zamawiającego: 
1) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji oraz rękojmi za wady w 
związku z wykonanym do czasu odstąpienia przez Wykonawcę zakresem prac, w zakresie w jakim 
zgodnie z Kontraktem zostały one odebrane przez Zamawiającego, na zasadach opisanych w 
odpowiednich postanowieniach Kontraktu, przy czym przewidziane Kontraktem okresy rękojmi 
rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego przekazania ich przedmiotu Zmawiającemu, 
2)  mają zastosowanie postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych 
oraz poufności na zasadach określonych Kontraktem.” 
 
Zapisy niniejszej klauzuli odpowiednio modyfikują pozostające z nią w sprzeczności zapisy innych 
klauzul lub uzupełniają zapisy innych klauzul dotyczących przedmiotowych kwestii. 
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Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY 

Na końcu trzeciego akapitu klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy] po słowach: 
 ”... tak szybko, jak będzie to rozsądnie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w 
terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.2. ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 

 
W Klauzuli 16.2. [Odstąpienie przez Wykonawcę] skreśla się podpunkty: a, c, d, e, g  
W Klauzuli 16.2. [Odstąpienie przez Wykonawcę] pkt b) otrzymuje brzmienie:  

Inżynier nie wystawi w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów stanowiących jego 
podstawę odnośnego Świadectwa Płatności, chyba, że Rozliczenie nie jest prawidłowe co do formy 
i zawartości 

 
W akapicie drugim skreśla się dotychczasową treść i zastępuje następującą treścią: 
 

„W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może odstąpić od Kontraktu w terminie do 
90 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o okolicznościach mogących być podstawą do 
odstąpienia od Kontraktu”.  

W akapicie trzecim po zdaniu pierwszym wprowadza się zdanie drugie i trzecie w następującym brzmieniu: 
„Niezależnie od przypadków odstąpienia opisanych w niniejszej klauzuli Wykonawca uprawniony jest do 
korzystania z ustawowego prawa do odstąpienia, a powyższe zapisy nie stanowią modyfikacji przepisów 
przewidujących ustawowe prawo do odstąpienia od Kontraktu, ani nie mogą być odczytywane jako 
wprowadzające termin do wykonania ustawowego prawa do odstąpienia od Kontraktu.” 

 
Klauzula 16.4 

16.4. [ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU]  

Skreśla się dotychczasową treść i zastępuje następującą: 
„Po wejściu w życie powiadomienia o odstąpieniu według Subklauzuli 16.2. [Odstąpienie przez 
Wykonawcę], Zamawiający:  
- zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w takiej części, w jakiej Roboty  i Dokumenty 
Wykonawcy zostały odebrane przez Zamawiającego i uznane za należycie wykonane, pozostawiając 
jednak kwotę na zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, nienależytego wykonania Kontraktu, 
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz po dokonaniu potrąceń dozwolonych na mocy Kontraktu i przepisów 
prawa, 
- zwróci Zabezpieczenie Wykonania za roboty nieodebrane, 
- zapłaci Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty i inne prace wynikające z Kontraktu; Zamawiający 
nie może odmówić odbioru prawidłowo wykonanych Robót i innych prac wykonywanych zgodnie 
z Kontraktem”. 

Klauzula 17. Odpowiedzialność  
Przed Klauzulą 17.1. dodaje się Klauzulę 17 a  [Ogólne zasady odpowiedzialności]. 

17A OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI.  

Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
zobowiązań wynikających z Kontraktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem 
odmiennych postanowień Kontraktu. 
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Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu obejmuje 
obowiązek zapłaty Kary umownej lub innej kwoty, w okolicznościach przewidzianych w Kontrakcie oraz 
odszkodowania uzupełniającego pokrywającego pełną szkodę (stratę i utracone korzyści),  a za inne 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu obejmuje pokrycie szkody w pełnej wysokości na 
zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody w pełnej wysokości wynikłe na 
Placu Budowy od chwili jego protokolarnego przejęcia od Zamawiającego do czasu uporządkowania 
Placu Budowy i protokolarnego przekazania Zamawiającemu,. 

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność i pokryje wydatki z tytułu roszczeń osób trzecich 
wobec Zamawiającego, z tytułu szkód na majątku lub osobie powstałych w trakcie trwania Kontraktu 
z winy Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

Każda ze Stron natychmiast zawiadomi drugą Stronę o wszelkich roszczeniach lub postępowaniu, 
w związku z którymi przysługuje jej prawo do pokrycia szkód zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Klauzuli Powyższe zawiadomienie zostanie dostarczone w możliwie najszybszym terminie od momentu, 
w którym dana Strona dowie się o istnieniu roszczeń lub postępowania. 

Zapisy powyższe w żaden sposób nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy za czyny 
niedozwolone uregulowanej w przepisach art. 415 i nast. kodeksu cywilnego. 
 

17.1 Odszkodowania 

Z Klauzuli 17.1. wykreśla się w ostatnim akapicie pkt (2) „spraw, za które odpowiedzialność materialna 
może być wyłączona z pokrycia ubezpieczeniem, jak opisano w podpunktach (d) (i), (ii) i (iii) Subklauzuli 
18.3. [Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności].” 

 

17.3. ZAGROŻENIE STANOWIĄCE RYZYKO ZAMAWIAJĄCEGO 

Z Klauzuli 17.3. wykreśla się podpunkty (a), (b), (c), (d), (e), (h) 
 
17.6. Ograniczenie odpowiedzialności 
 Klauzulę 17.6. skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Klauzula 18   Ubezpieczenie 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 
 

18.1 OGÓLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEŃ  

Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu 
ubezpieczeń]: 

Trzeci akapit zostaje wykreślony. 
W akapicie czwartym wykreśla się pkt (ii) o treści: 
"dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni  do otrzymywania jakichkolwiek płatności 
bezpośrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezpośrednich stosunków 
z ubezpieczycielem"  
i dodaje się zapis: 
„Zamawiający będzie uprawniony do otrzymywania płatności bezpośrednio od ubezpieczyciela 
w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie niezwłocznie niezbędnych czynności w celu uzyskania 
odszkodowania.” 

Po 5 akapicie dodaje się zapis:  
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„Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz 
montażowych (obejmujące Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy) będą typu 
"All Risk`s"; koszty poszczególnych zakresów ubezpieczenia zostaną wyodrębnione.  
Okres ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym Kontraktem będzie obejmował 
co najmniej datę wystawienia Świadectwa Przejęcia, z zastrzeżeniem że Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić istnienie ochrony ubezpieczeniowej w Okresie Zgłaszania Wad – do upływu okresu rękojmi, 
w taki sposób, aby istniała ciągłość ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wynikającym z brzmienia klauzuli 
18.2. 
Żadna umowa ubezpieczenia nie może przewidywać wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za 
szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa innych osób niż Ubezpieczający  
(w przypadku gdy jest osobą fizyczną), wspólników spółki osobowej będącej Ubezpieczającym lub osoby 
wchodzące w skład organów zarządzających (członkowie zarządu, prokurenci) Ubezpieczającego 
będącego osobą prawną, w szczególności nie może być podstawą wyłączenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela wyrządzenie szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Personelu Wykonawcy 
innego niż wyżej wskazane osoby, ani też podwykonawców; w żadnym wypadku z umowy ubezpieczenia 
nie może wynikać możliwość zwolnienia się z odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy 
szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn 
leżących po stronie kierownika budowy. 
W każdej polisie ubezpieczeniowej Wykonawca będzie określony jako Ubezpieczający i Ubezpieczony, 
a ponadto podmiotami Ubezpieczonymi będą: 

1) Zamawiający (Wrocławskie Inwestycje są uprawnione do dochodzenia roszczeń z tego tytułu od 
ubezpieczyciela), 

2) Wszyscy Podwykonawcy 

W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz 
rzeczowe dotyczącą wyłącznie niniejszego Kontraktu z minimalną sumą gwarancyjną stanowiącą 
50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden i wszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie 
z tytułu roszczeń mogących powstać na gruncie odpowiedzialności deliktowej pomiędzy 
Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczającym (Wykonawcą) i Zamawiającym (tzw. "wzajemnej 
odpowiedzialności cywilnej"), z limitem odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki co najmniej 
równym 50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu 
roszczeń deliktowych jak i kontraktowych pomiędzy podwykonawcami powinna być wyłączona; 
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest w terminie 7 dni od wypłaty odszkodowania z tytułu 
powyższego ubezpieczenia do doprowadzenia do podwyższenia sumy gwarancyjnej opisanego 
powyżej ubezpieczenia co najmniej do wysokości 50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

2) ubezpieczenie w zakresie opisanym w klauzuli 18.2. na sumę ubezpieczenia stanowiącą 100 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

W umowach ubezpieczenia nie mogą zostać wyłączone z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela: 
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wyłączenie w żadnej umowie 
ubezpieczenia odpowiedzialności za: 

1) straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych 
w zakresie wykonanym przez Wykonawcę, 

2) szkody na osobie i w mieniu osób trzecich spowodowane wibracją albo osunięciem lub osłabieniem 
elementów nośnych lub nośności gruntu, w zakresie szkód polegających na całkowitym lub 
częściowym zawaleniu się budynku lub budowli; jeżeli ubezpieczyciele w warunkach umowy będą 
warunkowali ubezpieczenie od ryzyka opisanego w niniejszym punkcie od dokonania inwentaryzacji, 
to obowiązek jej wykonania dla potrzeb ubezpieczenia leży po stronie Wykonawcy 

3) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadów 

4) szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych Instalacjach 
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5) jakiekolwiek działanie sił Natury, które jest Nieprzewidywalne lub takie, że od doświadczonego 
Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw niemu 
wystarczających środków ostrożności 

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być ograniczenia odpowiedzialności (limitów sumy 
ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkód wywołanych tą samą przyczyną (tzw. szkód seryjnych); 
dla każdej szkody będzie zapewniony pełen zakres ochrony (do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia) 
niezależnie od tego, czy szkody wywołane są przez tę samą, czy przez różne przyczyny. 
Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 10.000,00 zł. w przypadku szkód 
rzeczowych, co dotyczy zarówno ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montażowych jaki 
i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.   
Po podpisaniu Świadectwa Przejęcia (w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie naprawiania wad po 
zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 
może zostać obniżona do 33% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej z jednoczesnym dopuszczeniem 
spełnienia wymogu w zakresie ubezpieczenia OC w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie naprawiania 
wad po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad w ramach zawieranych przez Wykonawcę rocznych polis 
ogólnej działalności oraz Sprzęt Wykonawcy nie podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu zgodnie z 
Klauzulą 18.2.” 

W 6 akapicie niniejszej klauzuli wykreśla się słowa: "obliczanych od Daty Rozpoczęcia." 
w szóstym akapicie w lit. b na końcu dodaje się zapis: 
„i klauzuli 18.5 (Ubezpieczenie projektowania) 
Przed dziesiątym akapitem dodaje się zapis: 

„Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco co najmniej na 14 dni przed upływem okresu ubezpieczenia 
przedkładać Zamawiającemu aktualne umowy ubezpieczenia, bez odrębnego wezwania.” 
 
Na końcu dodać: 
„Obowiązkiem Wykonawcy jest stałe monitorowanie spraw, związanych z usuwaniem powstałych szkód 
oraz informowanie Zamawiającego w odstępach czasowych (nie dłuższych niż 2 tyg.) o postępie 
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.” 

 
18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY 
Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy]: 
Po pierwszym akapicie dodaje się: 

„W umowach ubezpieczenia wartość odszkodowania będzie określana według wartości odtworzeniowej, 
z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do ubezpieczenia Sprzętu Wykonawcy powyższy wymóg będzie miał 
zastosowanie, w przypadku, gdy zostanie to zadeklarowane przez Wykonawcę..” 

„Drugi akapit otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie przedłużał to ubezpieczenie tak, aby zapewnić do wystawienia Świadectwa Przejęcia 
oraz po podpisaniu Świadectwa Przejęcia (w Okresie Zgłaszania Wad – co najmniej przez okres 36 
miesięcy Okresu Zgłaszania Wad, gdyby zgodnie ze stosowanymi na rynku ubezpieczeniowymi 
praktykami nie udało się uzyskać ochrony w całym Okresie Zgłaszania Wad) pokrycie straty lub szkody, 
za którą jest odpowiedzialny Wykonawca, a wynikającej z przyczyny zaistniałej przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia 
jakichkolwiek innych działań (włącznie z tymi według Klauzuli 11 [Odpowiedzialność za Wady].”” 

Skreśla się podpunkt (e) jako nie mający zastosowania 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące akapity: 

„Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku 
Zamawiającego, znajdującym się na Placu Budowy. 
Umowa ubezpieczenia musi przewidywać odszkodowanie z tytułu kosztów usunięcia pozostałości po 
szkodzie z limitem  nie niższym niż 15 % wartości szkody wypłacanym ponad sumę ubezpieczenia.”  
 

18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY 

 W akapicie drugim wykreśla się: 
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„z tym jednak, że ubezpieczenie to może wyłączyć straty i roszczenia w zakresie, w jakim wynikają one 
z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Zamawiającego, lub Personelu Zamawiającego”. 
 
Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w następującym brzmieniu: 
18.5 UBEZPIECZENIE PROJEKTOWANIA 

„Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko zaniedbań 
zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota  
podana w Załączniku do Oferty.  
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące  
i ważne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.” 

 
Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Wyłączenia] w następującym brzmieniu: 
18.6 ZAKAZ WYŁĄCZENIA 

„Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć 
projektowych.” 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]:  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier będzie....” po słowach „zgodnie 
z subklauzulą 3.5 [Określenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura zmiany]”. 
 

20.2 WYZNACZENIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej]: 

W pierwszym akapicie skreśla się zwrot „Spory będą rozstrzygane przez Komisję” i zastępuje się 
„Spory mogą być rozstrzygane przez Komisję” . Skreśla się także 28 i zastępuje 42. 

Skreśla się akapit drugi i trzeci i czwarty zastępuje następująco: 
„Komisja będzie składała się, jak podano w załączniku do oferty z jednej stosownie wykwalifikowanej 
osoby.” 

Skreśla się akapit 6 i zastępuje następująco: 

„Ustalenia dotyczące wynagrodzenia jednego członka, będą wzajemnie uzgodnione przez Strony przy 
uzgadnianiu ustaleń dotyczących wyznaczenia. Tymczasowo wydatki pokrywa Strona wnioskująca o 
rozstrzygnięcie, a jeśli wnoszą o nie obie Strony – po połowie. Stroną zobowiązaną do zapłacenia 
wszelkich kosztów i wynagrodzenia będzie strona, która przegrała spór..” 

Po ostatnim akapicie dodaje się zapis w brzmieniu: 
„Powyższe zapisy nie stanowią zapisu na Sąd Polubowny”. 

 
20.4 UZYSKIWANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej]: 
W pierwszym akapicie, w czwartym wierszu po wyrazie „to” dodaje się następujący zapis: 

„…po wyznaczeniu Komisji Rozjemczej stosowanie do klauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji rozjemstwa 
w sporach] lub 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach]”. 

W czwartym akapicie, w jedenastym wierszu skreśla się słowo „arbitrażu” i zastępuje słowem „sądu”. 
W szóstym akapicie, w piątym wierszu skreśla się zwrot „rozpoczęcia arbitrażu” i zastępuje zwrotem „wniesienia 
sprawy na drogę postępowania sądowego”.   
 
20.5 ZAŁATWIENIE POLUBOWNE 
Tekst klauzuli 20.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
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„W wypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostało dane według powyższej klauzuli 20.4, 
Strony przed wniesieniem sprawy na drogę postępowania sądowego będą próbowały załatwić spór 
polubownie między sobą. Jednakże, nawet gdy nie uczyniono żadnej próby polubownego załatwienia 
sporu, to jeśli Strony nie uzgodnią inaczej, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 
może nastąpić w dwudziestym pierwszym dniu po dniu, w którym dane było powiadomienie  
o niezadowoleniu lub później.”    

 
20.6 ARBITRAŻ 
Tekst klauzuli 20.6 [Arbitraż] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Każdy spór, którego nie załatwiono dobrowolnie, a w odniesieniu do którego decyzja Komisji (jeśli 
była) nie stała się ostateczna i wiążąca, będzie ostatecznie rozstrzygnięty przez właściwy Sąd we 
Wrocławiu, na podstawie prawa polskiego, w tym polskiej procedury cywilnej.” 

20.7 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH  
Klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
20.8 ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH 
 Podpunkt b skreśla się i zastępuje następuje następująco: 

„(b) Spór będzie mógł być bezpośrednio wniesiony do właściwego Sądu we Wrocławiu. Powyższe nie 
stanowi zapisu na Sąd Polubowny.”  

 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w następującym brzmieniu: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje 
uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucję wdrażającą 
lub finansującą.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie 
uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 
dotyczące wykonywania Kontraktu. 
Przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego mają pełne prawo do 
działań kontrolnych na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentów Wykonawcy. 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w następującym brzmieniu: 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych, w tym 
ze środków Unii Europejskiej: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę 
lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy 
powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 
wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków 
handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym 
Kontrakcie i niewynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, 
prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia 
wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 
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 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, 
to zastosowanie będzie miała klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego]. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem 
postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać od składania publicznych 
oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej 
zgody. 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim 
określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować 
żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
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Kontrakt, Rozdział 3 – Warunki Szczególne Kontraktu 

ROZDZIAŁ 4 
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU1 

Do Zamawiającego:   
Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A.  
ul. Na Grobli 19 
50-421 Wrocław 

 
 
Zamawiającemu 

 
dla zadania Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu –Otyńska - 
Traktatowa 
jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowiązujemy się do zapłaty kwoty [kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 
Warunków Kontraktu, bezzwłocznie, bezwarunkowo1, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego  
wspólnie lub każdego z osobna. 
 
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które 
mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących 
Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób 
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej 
zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 
 
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą najpóźniej od dnia podpisania 
Kontraktu i będzie ważna w wysokości 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania  od Zamawiającego Świadectwa 
Przejęcia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w pozostałej części do 15 dnia po zakończeniu okresu 
rękojmi dla Robót.2 
W związku z powyższym Zamawiający zwolni, nie więcej niż 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wydania Świadectwa Przejęcia, z tym 
zastrzeżeniem, że jeśli w Świadectwie Przejęcia zostały wymienione wady oraz roboty do wykonania – zwrot zabezpieczenia 
nastąpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Natomiast kwotę 
wynoszącą nie więcej niż 30% zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, która 
zostanie zwolniona nie później niż do 15 (piętnastego) dnia po upływie okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nieprzenośna. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Wszelkie spory dotyczące niniejszej gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 
i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
  
Sporządzono w ………….., /-/ … 
Nazwisko i Imię: ……………………. W imieniu: …………………. 

                                                           
1Gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów osób uprawnionych do reprezentowania 
Zamawiającego, będzie uznawana przez Zamawiającego za bezwarunkową, dopuszczalna jest gwarancja zawierająca 
stosowny zapis w tym zakresie. 
2 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat patrz zapis klauzuli 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
 



67/70 

 

Podpis: …………………. 
[pieczęć organu udzielającego Gwarancji] 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 5 
 
Wzór oświadczenia Podwykonawcy 
 
 
Dotyczy: inwestycji pn.  
 
„Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu –Otyńska- 
Traktatowa” 
 
OŚWIADCZENIE PRZEJŚCIOWE PODWYKONAWCY 
 
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy 
………………………………………………………………..……………………………. 
(pełna nazwa firmy) 
tj. Podwykonawcy w rozumieniu klauzuli 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu firmy ………………………….niniejszym 
oświadczam, że: 

a) Wszystkie kwoty za wykonane przez Podwykonawcę prace w okresie do dnia ………………., które były wymagalne 
na dzień złożenia niniejszego oświadczenia na podstawie umowy nr ………………….. z dn. ……………………….. 
zawartej z Wykonawcą, tj… ………………………..  , których dotyczą poprzednie Świadectwa Płatności, a jeśli są 
już wymagalne kwoty wynagrodzenia za prace objęte Świadectwem Płatności nr……… -  one również, zostały 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie, tj. 
w zakresie kwoty ……………………………….netto (+VAT)  i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy w 
uregulowaniu wymagalnych na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wynagrodzeń Podwykonawcy 
wynikających z umowy o podwykonawstwo. 

 
b) za prace objęte aktualnym Świadectwem Płatności nr …….. oraz wcześniej wystawionymi Świadectwami 

Płatności Podwykonawca wystawił w dniu  ………..… fakturę nr …………..… na kwotę ………………….……netto 
(+ VAT)  z terminem płatności do dnia ……………………*, które to płatności nie zostały uregulowane przez 
Wykonawcę na dzień składnia niniejszego oświadczenia,    

 
c) miedzy Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 

roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na 
podstawie umowy podwykonawczej, a także jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.  

      
*Faktury dla których termin płatności jeszcze nie nastąpił w dacie składania oświadczenia oraz faktury, dla których 
wynikająca z nich należność była wymagalna w dacie składania oświadczenia, a nie została zapłacona przez 
Podwykonawcę, co w takiej sytuacji oznacza, że Podwykonawca nie może złożyć oświadczenia w treści zawartej w lit. a).  
 
 
 
 
 
 
 
…………………..……………….…………………. 
data, podpis osób upoważnionych do działania  
w imieniu Podwykonawcy,  
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Wzór oświadczenia końcowego Podwykonawcy 
 
 
 
Dotyczy: inwestycji pn.  
Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu –Otyńska- Traktatowa 
 
OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 
 
 
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy: 
………...……………….. 
(pełna nazwa oraz siedziba podwykonawcy)  
 
(dalej: „Podwykonawca” w rozumieniu Kl. 4.4. Warunków Szczególnych Kontraktu),  będącego Podwykonawcą firmy 
……………………..(dalej: „Wykonawca”) oświadczam, że: 

a. otrzymaliśmy od firmy…………………………….., tj. Wykonawcy ww Kontraktu, zgodnie z zawartą umową   
nr ………………..……. z dn. ……………………..……,  w całości wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty w ramach 
podwykonawstwa na ww budowie,  i że nie istnieją żadne zaległości po stronie Wykonawcy ……………………w 
uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo . 

b. między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 
roszczeń  Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace  realizowane na 
podstawie umowy podwykonawczej, a także jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.    

c. między Podwykonawcą a Wykonawcą toczy się spór sądowy o kwotę pozostałą do zapłaty względem 
Podwykonawcy wynikającą z Umowy o podwykonawstwo Nr …………………z dn. …………… tj. ………………… zł 
netto + VAT (słownie: ………………………..), w załączeniu dowód toczącej się sprawy.* 

*niepotrzebne skreślić.  
W załączeniu przedstawiamy dowód zapłaty/ dowód toczącej się sprawy* 
 
………………………………………………. 
 
data, podpis osób upoważnionych do działania  
w imieniu Podwykonawcy,  
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Rozdział 6 

Dokumenty dotyczące danych osobowych 
 

……………………………… 
                                              Miejscowość, data 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)  
 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: „RODO”) działając w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy Pana/Panią, że:  
 

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spółka Wrocławskie Inwestycje sp. z o. o., ul. Ofiar 
Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, Tel: 71 77 10 900 (901),  kontakt do inspektora ochrony danych 
osobowych: iod@wi.wroc.pl 

b)  Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a): 
- w przypadku reprezentanta Wykonawcy – dla celów zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczeń,  

- w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych 
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby uczestniczące w jego wykonaniu lub odpowiedzialne za wykonanie 
niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane) -  dla celów wykonywania umowy dla zadania:  
Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu –Otyńska- Traktatowa 
 

  
c)      Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesów 

przez Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy, a w razie istnienia roszczeń związanych z 
niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem umowy -  dochodzenie roszczeń z tego tytułu,  

d) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują dane zwykłe, to jest to 
jest: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a także – w przypadku osób reprezentujących podmiot - 
pozostałe dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

e) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia realizacji umowy 
oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacji, chyba, że przepisy prawa lub zawarte 
umowy o dofinansowanie wymagają dłuższego okresu przechowywania; 

a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do Gminy Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław z uwagi 
na obowiązki w zakresie nadzorowania wykonywania zadań przez Administratora oraz gromadzenia informacji o 
zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław umowach, a także innym osobom na zasadach wynikających z 
przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, jak również z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych oraz organom 
kontrolującym, w tym w szczególności Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, organom kontrolującym 
wykorzystanie środków unijnych, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 
podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, 
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytorskie, archiwizacji,  
 

f) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; ma 
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacji 
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO,  a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu 
przez Administratora, 

g) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które 
są nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, 

h) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania usunięcia dotyczących Pana/Pani danych; Administrator ma 
obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 
17 ust. 1 RODO, w szczególności jeśli dane te nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane,  



70/70 

 

i) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych w 
przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO, 

j) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących 
Pana/Pani, które Pan/Pani dostarczył/a Administratorowi oraz przesłania tych danych osobowych innemu 
Administratorowi,  

k)  Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panią skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 
531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 
przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, 

l) Informujemy Pana/Panią o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną 
sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach 
Administratora; Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on 
istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

m) Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymał od ………………… (nazwa Wykonawcy).  
 
 
 
 
 
 
 


