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CZESC I
KONTRAKT

Sktadajacy sie z:
L.p. Oznaczenie rozdziatéw Nazwa rozdziatu
1. Rozdziat 1 Akt Umowy
2, Rozdziat 2 Warunki Ogélne Kontraktu
3. Rozdziat 3 Warunki Szczegéine Kontraktu
4, Rozdziat 4 Wzor Gwarancji Nalezytego Wykonania Kontraktu
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CZESC I

KONTRAKT

Kontrakt dla Wszystkich Wykonawcéw zaméwienia ma to samo brzmienie i t¢ sama moc obowiagzujaca.
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ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
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UMOWA NR ZP/PN/04320.......... (Wzér)

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ...................... 2020 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Gmina Wroctaw z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktdrej dziatajg Wroctawskie
Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw, wpisana do Krajowego
Rejestru ~ Sadowego  prowadzonego  przez  Sad Rejonowy  dla  Wroctawia-Fabrycznej,
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000285920,

zwang dalej ,Gming Wroctaw”
reprezentowang przez:

Piotra Pasia- Prezesa Zarzadu
dziatajacego na podstawie petnomocnictwa nr 19/1/Z/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 16 kwietnia 2019r.

i Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji S.A. z siedzibgq we Wroctawiu, ul. Na Grobli 19,
50-421 Wroctaw, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia —Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000391028,
kapitat zaktadowy w wysoko$ci 480.338.100,00 zt (wptacony w catosci), NIP: 896-000-02-56,

zwanym dalej ,MPWIK”,

reprezentowanym przez Gming Wroctaw, w imieniu ktdrej dziatajg Wroctawskie Inwestycie Sp. z o.0.,
na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy PZP,

zwanymi w dalszej czesci umowy tacznie ZAMAWIAJACYM,

afirmg

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

04320 — Budowa drogi taczacej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otynskiej we Wroctawiu
Otyniska- Traktatowa

wykonane zostaty przez Wykonawce, oraz ze przyjat on Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie tych
Robét, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo
zamdwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego,

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
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2. Nastepujace dokumenty bedq uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
a) niniejszy Akt Umowy;

(

(b) Warunki Szczegoine Kontraktu (Rozdziat 3);

(c) Warunki Ogélne Kontraktu (Rozdziat 2);

(d) Program Funkcjonalno — UZzytkowy wraz z zatacznikami;
(e) Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ);

(e) Instrukcja dla Wykonawcow, wzor umowy;

(9) Zatacznik do oferty;

(h) Oferta Wykonawcy z wytgczeniem Zatacznika do oferty

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonaé i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich Robdt w terminie do 30.04.2021 z uwzglednieniem
terminu po$redniego :

- na opracowanie petnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu
na budowe w terminie do 31.12.2020

Wykonanie wszelkich Robot oznacza réwniez zakoriczenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym
uzyskanie Swiadectwa Przejecia oraz poprzedzajace jego wydanie uzyskanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujacej
to dopuszczenie, co oznacza, ze jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie
- to uzyskanie tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie
procedury zawiadomienia wlasciwego organu o zakorczeniu robét, przy czym je$li z decyzji wynika
obowigzek usuniecia wad, to termin uwaza sie za zachowany, jesli ich usunigcie nastgpito w terminie
do 30.04.2021

Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie date wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci
Robét, jezeli w Swiadectwie Przejecia zostaly wymienione wady oraz roboty do wykonania — to date
protokolarnego potwierdzenia usunigcia przez Wykonawce wad i ukoniczenia robdt stwierdzonych w tym
Swiadectwie.

5. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robét oraz w wypadku wystapienia wad
ich niezwtocznego i catkowitego usuniecia przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony
w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy:

Zaakceptowang Kwote Kontraktowg (wiacznie z VAT):

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto Robot

warto$¢ netto Robot

Podatek VAT

Stawka VAT
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w tym:

za zakres Gminy Wroctaw :

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto Robot

warto$é netto Robdt

Podatek VAT

Stawka VAT

za zakres MPWIK:

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto Robot

warto$¢ netto Robot

Podatek VAT

Stawka VAT

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Srodki finansowe na realizacje zobowiazania Gminy Wroctaw zostaly ujete w zalaczniku nr ..., cze$¢ .........

Uchwaly nr ...... Rady Miejskiej Wroctawia z dnia ....... w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowe;
Miasta.

6. Faktury beda wystawiane oddzielnie:

— dla zakresu Gminy Wroctaw na:
Gmine Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
NIP: 897-13-83-551

— dla zakresu Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji S.A. na:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw
NIP: 896-000-02-56

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr ...
Wykonawca o$wiadcza, ze wtasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...

Zapfaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe WyKONaWCY: ...........ccuvveeiiiiiiiiiiiiiceecceee
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Taki sam nr konta bankowego jak okreslony powyzej bedzie wskazywany na fakturach wystawianych przez
Wykonawce za realizacje Robdét. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy stanowi zmiang umowy
i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ztozy zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wtasciwego dla
Wykonawcy zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej.

7.

Podpisujac niniejsza umowe Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w o$wiadczeniach i dokumentach
przedktadanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majacych na celu wykazanie
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziatu
w postepowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotdw trzecich, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy
prawo zamdwien publicznych oraz podwykonawcow pozostajg aktualne na dzien podpisania umowy.
Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach danych,
o0 ktérych mowa w art. 26 ust. 6 Ustawy Prawo zaméwien publicznych w odniesieniu do Wykonawcy,
podmiotow trzecich, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy prawo zaméwienn publicznych oraz
podwykonawcow sg zgodne ze stanem faktycznym.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), wobec oséb fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia niniejszej Umowy, a takze
na potrzeby jej realizacji.

Kontrakt zostat sporzadzony w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

10. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi

w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
NA URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999
wydane przez COSMOPOLI CONSULTANS Biuro Inzynierskie Marek Rduttowski na podstawie umowy
ze Stowarzyszeniem Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcéw SIDIR, ul. Patkiewicza 7, Warszawa, nalezycie
upowaznionym przez FIDIC oraz wydanie angielsko-polskie 2000, dostepne pod adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

skr. poczt. 114, 00-975 Warszawa 12
telefon: (48 22) 849 00 28

telefaks: (00 48) 849 10 07

e-poczta: publi_fidic@cosmopoli.com.pl
www: http://www.cosmopoli.com.pl

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogdlne", ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE NA URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM dla urzadzen elektrycznych
i mechanicznych oraz rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci |l
- "Warunki Szczegolne", ktore zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit si¢ z wymieniong wersjg NA URZADZENIA | BUDOWE
Z PROJEKTOWANIEM dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce oraz jg w petni akceptuje (z uwzglednieniem modyfikacji dokonanych
w niniejszym Kontrakcie) i na zadanie Zamawiajacego przedstawi jej kopie podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych. Warunki Ogéine Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta
w Warunkach Ogolinych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis Klauzul
KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 13
1.1 DEFINICUE 1+ttt s eese e e ese e e e se s es e e s e s e s e e s e s e s e e e s e e e e s e e ese e s e neesese s e st esene e s et es et ene s ene s eneneenens 13
1.3 KOMUNIKATY ..ottt sttt ese e s e e s e s e s e s e e e s e s es e e ese s esessese et ese s esessese s eneeseneeseneeseneas 16
14 PRAWO TJEZYK 1.1 teeteteete et steseseeseste e seseese e e s esseseeseseeseseeseseeseseeseneesese e s e s ese e ese s esessenessenenseneeneneas 16
15 KOLEINOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW. ......cveeveeeetesiereseesessesesseseesesesseseesensesessesessesessessssenssseneeseneanas 16
1.6 AKT UMOWY ..ttt ettt e+ e e a bttt et e e 44ttt e e 4o e 44 e as bttt e e e e e e e ab bt e ee e e e e e e e e annreeeeeas 16
1.7 01 O RRR PRSP 16
1.8. OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZENIE........vveeveveeteesessesteseeseeseeseaseesessesessessensesseseessnssssessessessenes 17
1.10. UZYWANIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTOW WYKONAWCY .....viuverienieeeerieneeneeeeseeseeseeseeseeseeseenessessesennas 17
1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE. ... .ve.veteseesteseeseeseeseesessessessesseseeseeseesessessessessessessessesessessessensensensessesessessas 18
1.13 ZGODNOSE ZPRAWAMI ...t eesteseeseeseeseeseeseesessessesseseeseeseesesseseesessaseeseeseesessessesessensenseneaseesenseseenes 19
1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC ...ttt eeeteseesieseeseeseesesteetesseste e esseseaseesessesesessenseseeseeseenssseesenseseenes 19
KLAUZULA2 ZAMAWIAJACY 19
2.1. PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY ...ttt seeseeseeneesessessessessessensesseseeseessssessessessensensensessssessennas 19
2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA ... .veveveeseeseseetestessesessesseseeseeseessesessessessessensensenesssssessesseneas 20
2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ...t veveseenesaeseesenesseseeseseesessesessesessessssenesseseesenennas 20
KLAUZULA 3 INZYNIER 20
3.1 OBOWIAZKI T UPRAWNIENIA INZYNIERA ....v.veeesesieseese et eseete et sseste e eseeseeseesessesessessenseseeseeseeneesessesseseenes 20
34 ZASTAPIENIE INZYNIERA ...t veveteseeeest ettt e s et se e eseseesessesessesesseseesesesse e eseneese s esensesenseneseenensens 21
3.6 RADA BUDOWY ...ttt sttt s se s e e st ese e s e e e s ese e s e s eseseesessesessenesseneeneneereneas 21
KLAUZULA4  WYKONAWCA 22
4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ...ttt eseeeseseesesseseseesessesessesessesessenessenessensssenens 22
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA. ...ttt teseeeseseeseaseseeseseesesesseseeseseesessesessesessesesseseasesesseseesenesseneeseneasenennas 23
4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY ...ttt teseeee e eseseeseseseeeseseeseseesessesesseseasesssseseasensssensesensesensesensesens 24
44 PODWYKONAWCY ...ttt etese et steseseseese e seseese e ese e esesses e s eseesesesseseeseseeseneeseneesensase s esensesennenens 24
4.5 MIANOWANI PODWYKONAWCY ...ttt seeseeesessesessesessesesseseaseneesessesensesessenessesessesssseneasensnseneases 29
4.6. WVSPOLDZIALANIE ... vtev ettt eteteseeseeseeseeseese e s esseseesseseeseeseese e ssessessesaeseesense st essesseneenseneeseesensennenee 29
4.7 WWYTYCZENIE ..ottt ettt ettt ettt et s ae e e e st e s e eseeseese et e s e s eseeseeseeseeseesesse et et enseneeseeneanens 29
4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA ......vteutestateeteaseetessesseseeseeseaseesesssssessessensensanseseeseasessessessessenseneenseseesessensas 29
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCl. ..ttt seesteseeseese st eseetestesae st esseseeseeseesessesse s essesseseeseeseebe st essese e eseeneeseesensenrenee 29
410 DANE O PLACU BUDOWY ...ttt ettt sttt ettt sse e e e e eseeseesseseesessessensenseneeneeneeseasensennas 31
4.11 WYSTARCZALNOSC ZAAKCEPTOWANES KWOTY KONTRAKTOWEY ....vviveveieteseeseeseeseeresse s sseseeseeseeseene s 31
413 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA .......veveteseeteneeteseeseseesessesessesessesessessasenssseseesensesensesessesessesessenessenessenens 31
418 OCHRONA SRODOWISKA . ...ttt teneeteeeseseeseseeseeesessesessesessenesseneesensesesesessesensesesseseasenessensasesensenenas 31
419 ELEKTRYCZNOSC, WODA I GAZ ....veveveueeeeseeeeneeeeseeseseeseseeseeeseseesessesessesessesessesesseneasesessensenensasessasensasens 31
4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | MATERIAL DO WYDANIA BEZPLATNIE ......veevveesieteeeeeeeseseeseseeseseesesnesessenessesesseseenas 32
4.21 RAPORTY O POSTEPIE + ..t svveaveseseeseeeseseesessesessesesseseesessssessesanseseseesessasessasessesessesessesessensesensasensesenesas 32
4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY ........c.vvitenietenieteie et seese st ene e neeneneenens 32
4.24 VVYKOPALISKA. ...ttt ettt e et e st et seete e se e e e st eseeseeseese et e s e s esseneeneeseeseesesse et ensenseneeseenennens 33
4.25 DZIENNIK BUDOWY ...ttt ettt ettt ettt ese st sse et e et e st e seesesseesese st e e e eneeneeneeneeseesennas 33
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI......c.veveeveeteste st et sse e ene s snesnennenes 33
4.27 ISTNIEJACE INSTALACUE ... .vtuveuventeseeseeseeseeseesessessesseseesseseesseseasessessessessenseseeseeseasesseasessessenseneenseneeseeseenas 33
KLAUZULAS5 PROJEKTOWANIE 34
5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE . ......vesvestesteseeseeseesessessessessesessesseseaseesessessessessensessessessnsessesssssensenes 34
5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY ... veeteeeesiesiateeteesestessesseeeseeseeseesessessessessessensesseseeseesessessessessenseneenseseasessensas 34
5.3 ZOBOWIAZANIE SIE WYKONAWCY .....vevevieeiesitesteetesaeseeseeseeseesessessessessessessesesseesessessessesseseseaneesessessessenes 35
5.6. DOKUMENTACUA POWYKONAWCZA. ......vvveeveeveeeeseesseseeseeseaseesesssssessessessensanseseeseesessessessessesensenseseesessessas 35
KLAUZULA6  PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA 35
6.2 STAWKI WYNAGRODZEN | WARUNKI PRACY SILY ROBOCZE ... .veeveveneeseesieseeseaseesessessessessesesseseessesessessessensenes 35
6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO ... vveveteseeeseeteseeseseeseeeseseeseseesessesessesesesessesessesessesessesessensnsensasenseseneasas 36
6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY .....v.vtevestesieteseeseeeseeeseseesessesessesessesesseneesesesessesessasessesessessssensssensnseneanas 37
6.9 PERSONEL WYKONAWCY ...ttt stesesaese et eseseesesessessesessesessesessesesseseasenesseseesenessensesensesensesesenins 37

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY ....tttttteeeeseauuuteteeeeeeesaussteseeeeeesaaassbeeeeeaeesaannnnbeeeeeeeeaannnbaeeeaeeeeanns 38
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KLAUZULA8  ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT ...t ee e
8.2 CZASNAUKONCZENIE ...t eneee e
8.3 HARMONOGRAM ...ttt ee e ee e ee e e e e e e e e e e e
8.7 KARY UMOWNE ... ... e+t en e e e e eee e e e en e e e e e e eeeeeeeae e
KLAUZULA10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1 PRZEJECIE ROBOT IODCINKOW. .. ..o e e e
KLAUZULA11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

114 ZANIEDBANIE USUNIECIAWAD ... ee e eeeeeesee e ee e e een e anas
1.7 PRAWO DOSTEPU ... e ee e e ee e e e e e e e e e e eee e
11.11 UPRZATNIECIE PLACU BUDOWY ...

11.12. POSTEPOWANIE Z URZADZENIAMI NIE SPELNIAJACYMI WYMAGAN TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

13.1 PRAWO DO ZMIENIANIA. ... ..o n e e eeeeee e
13.3 PROCEDURA ZMIANY . ... et e e e e en e e eee e eee e
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

14.1 CENA KONTRAKTOWA................. OO
14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI ...
14.4. PLAN PLATNOSCL.......ovevenee OSSOSO
14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PEATNOSCI ...
14.7 PLATNOSC ..ttt et e e et e ete et e e et e e e s e e eseeeeseeeteseeeeeseneeeneenneneerearea
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okre$lajq prawa i obowigzki Stron (fj. Zamawiajacego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow
Ogolnych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkdéw Szczeg6lnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegélinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzace w brzmieniu podanym
w Warunkach Ogoéinych.

Klauzula 1 Postanowienia ogéine

1.1 DEFINICJE
1.1.1  Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 [Kontraki] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-uzytkowy, Formularz
Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty i zataczniki wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe’
w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 [List akceptujacy] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 "List Akceptujacy”’ nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreSlenie “List Akceptujacy” nalezy je zastgpi¢ okreSleniem "Akt Umowy”
i wszelkie odniesienia do Listu Akceptujacego w tych Warunkach oznaczaé beda odniesienie do Aktu
Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 [Oferta] skresla si¢ i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach
oznaczac¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 [Wymagania Zamawiajacego] skresla si¢ i uzupetnia sie nastepujaco:

1115 sWymagania Zamawiajacego” oznaczajg dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowane przez Zamawiajacego
zgodnie z obowigzujacym Prawem, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie dodatki
i zmiany tych dokumentéw dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokumenty te ustalajg cel, zakres,
projekt i inne kryteria techniczne dla ustug i Robdt. Wszelkie odniesienia do Wymagan
Zamawiajagcego w Warunkach Kontraktu oznacza¢ beda Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamowienia i Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Klauzule 1.1.1.8 [Dokumenty ofertowe] skresla si¢ i uzupetnia sie nastepujaco:
1.1.1.8 "Dokumenty ofertowe” oznaczajg ,Formularz Oferty” i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.1.11  "Program Funkcjonalno-Uzytkowy (skrot PFU)" oznacza dokument tak zatytutowany wraz z jego

zatgcznikami, wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie
z Kontraktem.

11112  "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zzycie wytacznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.
1.1.1.13 ,,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (skrot
SIWZ) wraz z wszystkimi zatacznikami do niej (w szczegdlnosci Program funkcjonalno — uzytkowy),
zawierajacy opis Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz ze zmianami
dokonanymi przed wyborem Wykonawcy i zmianami dokonanymi zgodnie z Kontraktem.

1.1.2 Strony i Osoby

Klauzule 1.1.2.2 [Zamawiajacy] skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.2.2 "Zamawiajacy” — oznacza osobe wymieniong w Zatgczniku do Oferty jako Zamawiajacy oraz jej
prawnych nastepcow. Zgodnie z Prawem Budowlanym za Zamawiajacego uwaza¢ sie bedzie
L,Inwestora” w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

Klauzule 1.1.2.4 [Inzynier] skresla sig i uzupetnia sie nastepujaco:

1.1.2.4 ”Inzynier” - 0znacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego i wymieniong w Zataczniku do Oferty do
petnienia funkciji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego za
powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zastapienie Inzyniera]. Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego™. Inzynier petni
rowniez funkcje ,Inwestora Zastepczego”.

Klauzule 1.1.2.8 [Podwykonawca] skreéla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.2.8  ,Podwykonawca” — oznacza jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca dla czesci Robét,
ustug lub dostaw w rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa, w tym Prawa zamowien
publicznych.

Dodaije sie nastepujaca klauzule 1.1.2.11 [Lider] w brzmieniu:

1.1.211  ,Lider” oznacza ,petnomocnika” w rozumieniu przepisdbw kodeksu cywilnego, ktéry jest
upowazniony przez osoby udzielajace mu petnomocnictwa do zaciggania zobowigzan w imieniu i na
rzecz tych osdb, ktorym wspolnie zostato udzielone zamdwienie na wykonanie i ukonczeniu Robét
stanowigcych przedmiot Kontraktu.

Dodaije sie nastepujaca klauzule 1.1.2.12 [Inzynier rezydent] w brzmieniu:

1.1.212  ,Inzynier Rezydent” oznacza osobe fizyczng bedacq upowaznionym przedstawicielem Inzyniera,
w szczegolnosci na Placu Budowy. W stosunku do Stron Kontraktu taka osoba dziata w imieniu
InZzyniera na zasadzie upowaznienia przekazanego mu przez Inzyniera na mocy klauzuli
3.2 Warunkow Kontraktu.

Dodaije sie nastepujaca klauzule 1.1.2.13 [Inspektor Nadzoru Inwestorskiego] w brzmieniu:

1.1.2.13 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna, posiadajaca kwalifikacje wymagane
przez Rozdziat 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujacg funkcje nadzoru na
Placu Budowy okreslone przez art. 25 (obowiazki) oraz art. 26 Prawa Budowlanego. W stosunku do
Stron Kontraktu osoba taka dziata z upowaznienia InZzyniera, wydanego na mocy klauzuli
3.2 Warunkoéw Kontraktu.

Dodaje sie nastepujaca klauzule 1.1.2.14 [Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestycyjnego] w brzmieniu:

1.1.214  ,Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna, przewidziang
art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobe Koordynatora wyznacza i udziela mu
stosownego upowaznienia do dziatania Inzynier.
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Dodaje sie nastepujaca klauzule 1.1.2.15 [Projektant] w brzmieniu:

1.1.215  ,Projektant’ - oznacza osobe fizyczng, posiadajacq kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2
i petnigcq funkcje przypisane przez art. 20 (obowigzki) oraz art. 21 Prawa Budowlanego.
W zakresie Kontraktu Projektant jest osobg fizyczng, wyznaczong i zaangazowang przez
Wykonawce i przed nim odpowiedzialng.

Dodaje sie nastepujacg klauzule 1.1.2.16 [Kierownik Budowy] w brzmieniu:

1.1.216  ,Kierownik Budowy’ oznacza osobe fizyczng, posiadajacq kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2
(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujaca funkcje kierownicze na Placu
Budowy okre$lone przez art. 22 (obowigzki) oraz art. 23 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron
Kontraktu osoba taka jest wyznaczona i wypetnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce na
mocy klauzuli 4.3 Warunkéw Kontraktu.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukoriczenie
W Klauzuli 1.1.3.3. [Czas na Ukonczenie] skresla sie zwrot ,obliczony od Daty Rozpoczecia”

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
1.14.1. ,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” skresla sie i zastepuije sie nastepujgco:

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” — kwota wynagrodzenia kontraktowego brutto okreslonego
w Akcie Umowy.

1.1.4.5. ,Rozliczenie Ostateczne” skresla sie i zastepuije sie nastepujaco:
,Rozliczenie ostateczne” oznacza rozliczenie, o ktdrym mowa w klauzuli 14.10.

Klauzule 1.1.4.6 [Waluta obca] skresla sig, jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.
Klauzule 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana] skre$la, si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13  "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla
wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt
2) Prawa Zamowien Publicznych, a takze zmian planowanych do wprowadzenia Zmiang do
Kontraktu (w tym robdt zamiennych), zgodnie z postanowieniami Kontraktu i Prawa zamowien
publicznych, w szczegdlnosci zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1), 3), 5) i 6) Prawa zamowien
publicznych.

1.1.4.14  "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez
Zamawiajacego zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny robot zamiennych oraz robot
planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Prawa zamowien
publicznych, w szczegélnosci zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 5) i 6) Prawa zaméwien
publicznych, w oparciu o Klauzule 13.

1.1.6 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.1 [Dokumenty Wykonawcy] skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.6.1 »,Dokumenty Wykonawcy” oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,

rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce na mocy Kontraktu w tym dokumentacja projektowa i inne dokumenty i opracowania
zgodnie z wymogami Specyfikacji i jej zatacznikéw oraz Dokumentacja Powykonawcza
w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

Klauzule 1.1.6.2 [Kraj] skresla si¢ i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktorej znajduje sie Plac Budowy, gdzie majq
by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 [Prawa] skresla sie i zastepuije sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskie;j.

Klauzule 1.1.6.7. skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.7.  ,Plac Budowy” - teren budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.
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Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.6.10. ,Kary umowne” - kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, niezaleznie od wysoko$ci poniesionej przez
niego szkody, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci okre$lonych w Kontrakcie, spowodowane
przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy, chyba Ze co innego wynika z zapiséw je ustanawiajacych.
1.1.6.11. ,,IDW” - Cze$¢ Specyfikacji zatytutowana ,Instrukcja dla Wykonawcow”.
1.1.6.12. ,OPZ” - Cze$¢ Specyfikaciji zatytutowana ,Opis przedmiotu zaméwienia”.
1.1.6.13. ,,RODO” - rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenia
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.3 KOMUNIKATY

W niniejszej klauzuli 1.3 [Komunikaty] wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

.przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pimie oddzielng korespondencig jedynie na zadanie drugiej strony”;

W ostatnim zdaniu klauzuli kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje po nim nastepujacy tekst:

Jegute te nalezy stosowa¢ odpowiednio do wszelkiej korespondencji dotyczacej Kontraktu
sporzadzanej przez jedng ze Stron lub Inzyniera”.

14 PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 [Prawo i jezyk] skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem Komunikatow jest jezyk polski.
(d) Jezykiem wiodacym jest jezyk polski.

1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5 [Kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow]:

Skredla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejno$cig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedq mialy kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére
modyfikuja.

1.6 AKT Umowy
Klauzule 1.6 [Akt umowy] skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Akt Umowy - zgodny z wzorem stanowigcym zatgcznik do IDW dokument podpisany przez obie Strony
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego oraz Prawem Zamoéwienn Publicznych,
bedacy nadrzednym dokumentem kontraktowym.

1.7 CESJA

Klauzule 1.7 [Cesja] sie skre$la sie i zastepuje w sposob nastepujacy:

,Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na przeniesienie wszelkich uprawniet wynikajacych
z niniejszego Kontraktu na zarzadce/zarzad drogi.
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Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zgodnie z niniejszym kontraktem na bank, a Wykonawca jest zobowigzany do wyrazenia
pisemnej zgody na przejecie dtugu przez bank.

Wykonawca jest uprawniony za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego do przeniesienia na rzecz
banku lub innego podmiotu bezspornej wierzytelnosci o zaptate przystugujacej Wykonawcy zgodnie
z Kontraktem.”

1.8. OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZENIE

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie] dodaje
sie:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25
[Dziennik Budowy].
Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, harmonogramy,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacie, jak okre$lone zostato w Kontrakcie, Specyfikacjach lub
jak wymagane jest przez Inzyniera zgodnie z przepisami prawa polskiego.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.10.  UZYWANIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTOW WYKONAWCY

Klauzula 1.10. [Uzywanie przez Zamawiajgcego dokumentdw Wykonawcy] zastepuje sie nastepujacym
brzmieniem:

Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych na podstawie Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tych dokumentow i opracowan.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych nastepuje na nizej wymienionych polach
eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentéw i opracowan — kserowanie, skanowanie,
drukowanie oraz kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumenty i opracowania utrwalono:

a) uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych
i statutowych zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdinosci  przekazanie dokumentow
i opracowan lub ich dowolnej cze$ci, a takze ich kopii:
i. innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,
ii. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robo6t budowlanych
w przypadku rozwigzania Umowy z Wykonawca,
jii. stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,
b) wykorzystywanie dokumentéw i opracowarn lub ich dowolnej czesci do prezentaci,
c) wprowadzanie dokumentéw i opracowan lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwigzanych,
d) zamieszczanie dokumentéw i opracowan na serwerze Zamawiajacego, w tym udostepnienie
dokumentacji za po$rednictwem sieci Internet,
e) zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre$lony w pkt 2 - publiczne, wystawienie,
wy$wietlenie a takze publiczne udostepnianie dokumentdw i opracowan w taki sposéb, aby kazdy mégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
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Zamawiajacy moze przenieSC autorskie prawa majatkowe na inne osoby lub udzielic tym osobom licencji
na korzystanie z opracowania projektowego.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej nastapi
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Przej$cie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wiasno$ci egzemplarzy
dokumentdw i opracowan projektowych w liczbie okreslonej w Klauzuli 5.2.

Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych na podstawie
Umowy, bedzie uprawniony do dokonywania opracowan dokumentéw i opracowan projektowych przygotowanych
przez Wykonawce, w szczegdlnosci zmian, przerdbek i adaptacji, przy czym rozporzadzanie i korzystanie
Z opracowania nie bedzie uzaleznione od niczyjej zgody, w tym réwniez od zgody Wykonawcy. Z tg tez chwilg
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
w stosunku do dokumentdw i opracowan objetych niniejszg umowa. Za dokonane zmiany, przerobki lub
adaptacje dokumentow odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie Zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone
Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez Wykonawce.

W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentoéw i opracowan projektowych
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi o$wiadczenia tworcow o:

1) przeniesieniu majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego w zakresie opisanym w niniejszej
Klauzuli;

2) wyrazeniu zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie opracowan
dokumentéw, a takze na wykonywanie przez Zamawiajgcego i zezwalanie osobom trzecim
wykonywania praw zaleznych - w granicach opisanych w niniejszej Klauzuli,

3) wyrazeniu zgody na zlecanie przez Zamawiajacego sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami
wykonywanymi na podstawie dokumentéw Wykonawcy oraz jej opracowan osobom trzecim wedle
uznania Zamawiajacego,

4) zobowigzaniu sie do nie korzystania z osobistych praw autorskich do Dokumentdéw Wykonawcy w ztej
wierze oraz w zaden inny sposob, ktory mégtby negatywnie wptyna¢ na wykonanie robdt, ktore sg
przewidziane do wykonania na podstawie Dokumentdw Wykonawcy, jak réwniez w zwigzku
z dokonanymi opracowaniami Dokumentdw Wykonawcy oraz wprowadzeniem innych zmian, ktdre
Zamawiajacy uzna za potrzebne lub pozadane dla celdéw zakonczenia inwestycji, jak réwniez dla celéw
remontéw, rozbudéw, przebuddw Inwestycj, a w razie niewykonania tego zobowigzania jest
zobowigzany pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty wynikte z roszczen oséb trzecich z tytutu
naruszenia praw autorskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze dokumentacja Wykonawcy lub technologia wykonania
przedmiotu Kontraktu oraz inne metody pracy, know-how (wiedza specjalistyczna), dziataino$¢ operacyjna, badz
jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci intelektualnej stron trzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego
przed wszelkimi roszczeniami powstatymi w zwigzku z powyzszymi domniemanymi lub udowodnionymi
naruszeniami oraz zrekompensuje mu wszelkie straty z tego tytutu.”

112  SzCzZEGOLOWE POUFNE DANE

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 [Szczegotowe poufne dane] dodaje sie nastepujacy tekst:

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat i zapewni by jego personel
i podwykonawcy traktowat szczeg6ty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢
konieczny do wypetnienia zobowigzar wynikajacych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujacych praw.
Wykonawca i jego personel zobowigzani sq do zachowania poufnosci wszelkich informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu, jego tresci i szczegotow Robot przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego
zakonczeniu. Wykonawca nie bedzie publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek
szczegotow dotyczacych Robdét w zadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania
zgody Zamawiajacego.”
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Strony zobowiazujg sie wzajemnie w okresie obowigzywania Kontraktu, a takze po zaprzestaniu jego realizaciji
z jakiegokolwiek powodu, zachowaé poufno$¢ informacji zwigzanych z jego przedmiotem i nie ujawnia¢ ich bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak réwniez nie wykorzysta¢ w celu innym niz dla realizacji Kontraktu.
W czasie realizacji Umowy Strony mogg ujawni¢ takie wiadomo$ci swoim pracownikom, wspotpracownikom
i doradcom w niezbednym zakresie wraz z zastrzezeniem o ich poufnosci.

Zobowigzanie do zachowania poufno$ci nie dotyczy wiadomosci, ktore sg publicznie dostepne bez naruszenia
niniejszego zobowigzania lub znane byty Stronom przed przyjeciem zobowigzania do zachowania poufnosci, albo
zostaty ujawnione drugiej Stronie przez osobe trzecig w pozniejszym czasie, w sposéb zgodny z prawem oraz
wiadomosci, ktore muszg zosta¢ ujawnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Strony zobowigzane sg do przestrzegania oraz spetnienia prawnych obowigzkéw okreslonych w:

1) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s.1) (dalej Rozporzadzenie),

2) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wraz z aktami
wykonawczymi.

113  ZGODNOSC Z PRAWAMI

Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 [Zgodno$¢ z prawami] skresla sie i zastepuje w nastepujacy sposob:

(@)  Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje, m. in. decyzje o pozwoleniu na budowe,
pozwolenie na uzytkowanie i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Robot lub dostarczenia albo usunigcia
Materiatow, Débr i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkq wymagang do tego celu dokumentacje
techniczna, wnioski, podania, szkice rysunki, itp. a w razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego i spetni wszystkie
stawiane przez Zamawiajacego warunki do udzielenia petnomocnictw ograniczonych do dziatania w imieniu
Zamawiajacego i na jego rzecz wobec odnos$nych wtadz. Wszelkie optaty i wydatki zwigzane z wypetieniem
obowigzkdw okreslonych w zdaniach poprzedzajacych obciazajg Wykonawce.”

114  SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

W niniejszej klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialno$¢] wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:
» () Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem zmian dopuszczalnych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 Prawa
zamowien publicznych.”

Dodaije sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

»(d) Lider jako osoba upetnomocniona przez wszystkie osoby realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na
rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.

Powyzsze zapisy nie uchylajg solidarnej odpowiedzialnosci podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 5

Prawa zamdwien publicznych. ”
Klauzula2 Zamawiajacy
21. PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Skresla sie tekst dwoch pierwszych akapitdéw klauzuli 2.1 i zastepuije tekstem:
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,Inzynier i Zamawiajgcy da Wykonawcy prawo dostepu do Placu budowy w celu prowadzenia Robot
budowlanych po uzyskaniu wykonalnej decyzji umozliwiajacej realizacje Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez nich
upowaznionym dostepu do Placu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sgq lub gdzie przewiduje sie
wykonanie Robdt zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic podmiotom
wskazanym przez Zamawiajacego na etapie przetargu oraz realizacji Roboét wejscie na Plac Budowy
i prowadzenie Robét. Terminy wejscia na Plac Budowy i prowadzenia robét, zostang uzgodnione z Wykonawca,.

Z chwilg, przejecia Placu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia powstate na
zajetym terenie. Dotyczy to miedzy innymi ewentualnych roszczen osob trzecich oraz zniszczen nawierzchni
pasa drogowego i elementéw inzynierii ruchu spowodowanych w toku prowadzonej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania Placu Budowy oraz terendéw przylegtych do granic
terendéw objetych inwestycjg w czystosci oraz w dobrym stanie technicznym (m.in. czyszczenie jezdni, w tym
zimowe utrzymanie, uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni drég i chodnikéw celem zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikéw budowy i os6b trzecich, naprawa nawierzchni pasa drogowego zniszczonej przez pojazdy
obstugujace budowe). Ponadto na wyznaczonych trasach objazdu Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé
w stanie niepogorszonym ich nawierzchnie i utrzymywa¢ przejezdno$¢ (np. usuwanie powstatych
w trakcie objazdow ubytkéw).

W trzecim akapicie punkt b otrzymuje nastepujace brzmienie: ,zaptaty za taki Koszt ”

22 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 [Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia] po stowach "na zyczenie”
dodaje sie stowa "i na koszt”.

24 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie Subklauzule 2.4 i zastepuje nastepujaca;

,Wykonawca jest uprawniony do zadania gwarancji zaptaty za roboty budowlane zgodnie z art. 649" -649°
Kodeksu cywilnego. W razie wystapienia przez Wykonawce z zadaniem gwarancji zaptaty zgodnie z art. 649" -
649° Kodeksu cywilnego, pierwsza platno$¢ przypadajaca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie
pomniejszona 0 kwote obcigzajacg Wykonawce zgodnie z art. 649" § 3 Kodeksu cywilnego na podstawie
informacji i dokumentéw przediozonych Wykonawcy przez Zamawiajacego, a dotyczacych kosztow
zabezpieczenia wierzytelno$ci, to jest o kwote réwng pofowie udokumentowanych kosztéw zabezpieczenia
wierzytelnosci.”

2.5. Roszczenia Zamawiajacego
Usuwa sie ostatni akapit i zastepuje nastepujaco:
wNalezna kwota mozna by¢ potracona z jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy przystugujacych mu wzgledem

Zamawiajgcego.”

Klauzula 3 Inzynier

3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 [Obowigzki i uprawnienia Inzyniera] uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy czynnosci
okreslonych w nastepujgcych klauzulach:

(@) klauzula 14.6. [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci]
(b) klauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera]
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(c) klauzula 5.4 [Normy i przepisy techniczne],

(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie pracy],

(f)  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie],

(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty],

(h) klauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcegol.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono, powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sig
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sasiadujacg nieruchomo$¢ moze on bez zwalniania
Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazda takq prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo
braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowaé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie
polecenie stanowi Zmiang, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Na koricu klauzuli 3.1 [Obowigzki i uprawnienia Inzyniera] dodaje sie nastepujacy zapis:
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od podpisania Kontraktu wyznaczy sktad osobowy zespotu Inzyniera.
3.2.  Delegowanie przez Inzyniera

Klauzule 3.2 {Delegowanie przez Inzyniera] skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

W sktad zespotu Inzyniera, wyznaczonego przez Zamawiajacego, wchodzi¢ bedg m.in.:

¢ Inzynier Rezydent (zgodnie z kl. 1.1.2.12), ktéry bedzie przedstawicielem Inzyniera i bedzie wykonywat
obowigzki przypisane Inzynierowi w Kontrakcie,

o Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z kl. 1.1.2.13), ktérzy bedg wykonywaé w poszczegoinych
branzach obowigzki wynikajgce z Prawa budowlanego oraz przypisane w Kontrakcie Inzynierowi oraz
bedg posiadaé kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2 (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) i sprawowa¢ funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez art. 25 oraz art. 26
Prawa Budowlanego.

llekro¢ w zakresie kompetencji Inzyniera dziata cztonek zespotu Inzyniera, bedzie sie uwazato, ze wykonuje
obowigzki i uprawnienia przypisane w Kontrakcie Inzynierowi.

3.3.  Polecenia Inzyniera

Na koncu klauzuli dopisuje sie nastepujace zdanie:
, Jesli jednak takie polecenie generuje w ocenie Wykonawcy Zmiang, powinien on poinformowac o tym Inzyniera

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania polecenia.”

34 ZASTAPIENIE INZYNIERA

Klauzule 3.4. [Zastapienie Inzyniera] skresla sie i zastepuje nastepujaco:
,LZamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany InZzyniera, jednak jest zobowigzany
do poinformowania o tym Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.”

Dodaije sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 RADA Bubowy

Wykonawca bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy lub spotkania koordynacyjne
z udziatem Inzyniera i Zamawiajacego w celu dokonania oceny postepu Rob6t oraz omdwienia probleméw
zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy lub spotkania koordynacyjne Wykonawca zobowigzany jest
organizowac co najmniej raz w tygodniu w statym terminie uzgodnionym z Inzynierem, chyba Zze Inzynier uzna, ze
w danym tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy, a raz w miesigcu — Miesieczng Rade Budowy
oceniajgcq postep Robot w stosunku do harmonogramu. Z kazdej Rady Budowy Wykonawca sporzadzi w ciggu
2 dni roboczych od dnia odbycia Rady protokét (o ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach), ktéry zostanie
uzgodniony i podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i Zamawiajacego. Po akceptacji przez strony tresci



22/70

protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego rozestania protokotu do wszystkich
zainteresowanych. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Inzynier bedzie mégt zwota¢ dodatkowg Rade Budowy, w celu
omdwienia problemow zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujgc o tym Wykonawce i Zamawiajacego z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Pomieszczenie niezbedne do zorganizowania Rady Budowy zapewni
Wykonawca. Szczegdty zwigzane z organizacjg Rad Budowy zawiera PFU.

Klauzula 4 Wykonawca
41 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 [OgéIne zobowigzania Wykonawcy] wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg staranno$cig wymagang w stosunkach
danego rodzaju oraz pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie i nastepnie zdania:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za opracowang przez niego dokumentacje
projektowq oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego lub niezbedny do realizacji Robdt
zgodnie z Prawem Kraju. Uzyska takze wszelkie wymagane zezwolenia/decyzje konieczne do realizacji Robot.
Po zakonczeniu za$ Rob6t, w okreSlonym w Kontrakcie Czasie na Ukoriczenie Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego wszelkie niezbedne zezwolenia na uzytkowanie Robét.

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym przed planowanym wystgpieniem o uzyskanie
stosownych decyzji zezwalajacych na prowadzenie rob6t wystapi do Zamawiajgcego o przygotowanie przez tego
ostatniego o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, ktére Zamawiajacy
w terminie, o ktorym mowa w niniejszym zdaniu wyda Wykonawcy.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacii
przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt po przediozeniu tej
dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajacego, przy czym zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z postanowieri Kontraktu i nie zwalnia go z obowigzku jej weryfikacii
przez osoby uprawnione lub uzyskania jej zatwierdzenia przez odpowiednie wtadze.

Wykonawca jest zobowigzany do konsultowania (na roboczo) z Zamawiajacym i Inzynierem zaproponowanych
rozwigzan. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zaproponowanego rozwigzania, Wykonawca umieszcza je
w dokumentacii i prezentuje catoksztatt.

W przypadku koniecznej wycinki drzew, Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z
wycinki, ktére staje sie jego wilasnoscig (co zostanie potwierdzone odpowiednig fakturg VAT), w tym za
sporzadzenie na swdj koszt szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki w zakresie zadania z
wyliczeniem jego iloci i wartosci rynkowej oraz za uzyskanie zatwierdzenia tego szacunku brakarskiego przez
Zamawiajacego.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia dokonania wycinki przedstawi Zamawiajgcemu protokét odbioru wskazujacy
ilos¢ i warto$¢ wycietego drewna oraz date, w ktorej zostata dokonana wycinka; zatacznikiem do protokotu bedzie
przygotowany przez \Wykonawce operat brakarski; wartos¢ wynikajaca z protokotu zostanie wskazana w fakturze
VAT wystawionej przez Zamawiajacego i zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
W przypadku, gdy z zatwierdzonego operatu brakarskiego bedzie wynikata inna kwota do zaptaty niz ujeta w
fakturze VAT wystawionej przez Zamawiajacego, zostanie dokonana odpowiednia korekta i ta skorygowana
warto$¢ zostanie zaptacona przez zobowigzang do tego Strong w terminie 30 dni od otrzymania faktury
korygujacej.

Drewno z wycinki powinno by¢ niezwlocznie i sukcesywnie usuwane przez Wykonawce z Placu Budowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1124 z p6zn. zm.) i ze w trakcie obowigzywania Kontraktu w
okresie wymaganym ww. ustawg bedzie spetniat wymagania okreslonej w tej ustawie.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ zadanie publiczne objete niniejszym
Kontraktem w okresie wymaganym ww. ustawg zapewniajac wykorzystanie pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Wykonawca zobowigzuije sie do przekazania Zamawiajagcemu, nie pozniej niz do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz
na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie pozniejszym, pisemnego o$wiadczenia o spetnianiu obowigzku
wynikajacego z poprzedzajgcego ustepu, ktorego brzmienie zostanie ustalone przez Zamawiajgcego. Pisemne
o$wiadczenie podpisane przez Wykonawce bedzie stanowito zatacznik do Kontraktu, bedacy jego integralng
czeScig. Brak ziozenia pisemnego oS$wiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie traktowany przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Przedtozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa powyzej nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
pojazdow i/lub dokumentow dotyczacych pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

W ninigjszej klauzuli 4.2 skre$la sie pierwszy akapit i zastepuje sie go nastepujaco:

,Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
niniejszego zamdwienia w wysokoSci 5% ceny brutto (5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej) podanej
w Akcie Umowy.”

W ninigjszej klauzuli 4.2 skre$la sie pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujacym:

.Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Zamawiajacemu przed podpisaniem Kontraktu.”
Skres$la sie ostatni akapit i zastepuje sie go nastepujacym:

,Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposéb:

(a) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla calosci
Robot wedtug klauzuli 10.1 [Wystawienie Swiadectwa Przejecia), a jeéli w Swiadectwie Przejecia zostaly
wymienione wady oraz roboty do wykonania — wterminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

(b) 30% wartosci Zabezpieczenia Wykonania nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady (najdtuzszego okresu rekojmi).

Jesli Zabezpieczeniem Wykonania ma by¢ gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, to gwarancja ta powinna
przewidywa¢ zaptacenie Zamawiajgcemu nieodwotalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie w terminie
nieprzekraczajagcym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. o$wiadczenia, kwoty do wysokosci
udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego zadania zaptaty, zawierajgcego o$wiadczenie, ze Wykonawca
nie wywigzat sie ze zobowigzan wobec Zamawiajgcego.

Gwarancja zawierajaca wymog potwierdzenia autentycznosci podpiséw oséb uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajgcego, bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowa.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu waznosci Zabezpieczenia
Wykonania do przedtuzenia terminu jego wazno$ci lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 100 %
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kwoty gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiajgcego przewidywanego terminu zakoriczenia Robdt;
czynno$ci wymienione powyzszej moga by¢ powtorzone jesli nastgpig kolejne przesuniecia okresu wykonywania
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na 7 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia do przedtuzenia terminu
wazno$ci zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 30%
kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi.

W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z powyzszymi
zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia, przeznaczenia uzyskanych $rodkéw finansowych na zabezpieczenie w formie pienieznej, a
takze naliczenia kary umowne;.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy, co czyni w niniejszym Kontrakcie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji opisanej
w poprzednim zdaniu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma
obowigzek przedstawic tre$¢ takiej gwarancji Zamawiajagcemu do akceptacji przed podpisaniem Kontraktu badz
przed uptywem okresu obowigzywania takiej gwaranciji.

Tre$¢ bedzie zgodna ze wzorem gwarancji wskazanym w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu oraz spetniaC
wskazane powyzej wymagania. Whniesienie Zabezpieczenia Wykonania w formie wskazanej w art.148 ust.1 pkt.
2,45 Prawa Zamoéwien Publicznych musi w swej formie lub jakimkolwiek postanowieniu dokumentu go
ustanawiajacego by¢ zgodne z postanowieniami tresci Gwaranciji wskazanej w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu
lub zapewnia¢ Zamawiajgcemu taki sam bezwarunkowy sposob jego wykorzystania. Zamawiajacy nie dopuszcza
skladania Zabezpieczenia Wykonania w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Prawa Zamoéwien
Publicznych.

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koAcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,w jezyku komunikatéw” zdefiniowanym
w Subklauzuli 1.4. [Prawo i jezyk] dodaje sie stowa:

"lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych tlumaczy na Placu Budowy przebywajgcych tam
stale we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 PODWYKONAWCY
Klauzule 4.4. [Podwykonawcy] skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

,Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci Kontraktu podwykonawcy na zasadach okreslonych
w przepisach Prawa zamowien publicznych, w szczegoinosci art. 36a ust. 1, art. 36b, art. 36ba Prawa zamdwien
publicznych oraz w art. 647" Kodeksu cywilnego. W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow
zastosowanie majg nastepujace zasady:

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za prace, ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.

2. Umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegoinosci doktadny zakres prac powierzonych
Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia.
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore scisle odpowiadajq czeSci zamowienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy
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Zamawiajacym a Wykonawca. Wynagrodzenie za prace nalezne podwykonawcom nie moze przekracza¢
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Kontrakcie za wykonanie tych prac. Wynagrodzenie powinno
by¢ okreslone odrebnie za prace wykonywane na rzecz Gminy Wroctaw oraz za prace wykonywane na rzecz
MPWiK. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce od uprzednie;
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce
na rzecz Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywaé, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastepowa¢ w czesciach
pokrywajacych sie co do zakresu z cze$ciami, za ktére bedzie otrzymywat wynagrodzenie Wykonawca, na
podstawie niniejszego Kontraktu, na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym dopuszczalne jest zastrzezenie dokonywania
wczesniejszych ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw niz to zastrzezono na rzecz Wykonawcy. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowient przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktore
na skutek zatrzymanie stawatoby sie ptatne w czesci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraC zgode
Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajacego zobowigzan i praw przystugujacych Wykonawcy.
Postanowienia niniejszej klauzuli 4.4. Warunkéw Kontraktu dotyczace uméw o podwykonawstwo majq takie
samo zastosowanie do umoéw o0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi
Podwykonawcami.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Ptatnosci te muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych
przepisow prawa, a takze z postanowieniami Kontraktu. Wykonawca zapewni terminowg zaplate
wynagrodzenia Podwykonawcom.

. W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszcza¢ nastepujace
postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje si¢ do postanowien Kontraktu na tyle, na ile one odnoszg sie
do dostaw, robot budowlanych i ustug, jakie majg zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce; wymagane
jest odwiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScig Kontraktu i ewentualnymi aneksami
i akceptuje jego postanowienia,

2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub
w jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami 0séb trzecich zadnej cze$ci dostaw, robdt budowlanych ani
ustug,

3) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce
umowy nie mogg zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w frakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacie na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowigzany jest udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, ze Zamawiajgcy ma prawo wglagdu w dokumenty finansowe
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktdre umozliwiajg zbadanie rozliczenia umowy
o Podwykonawstwo, i prawo zadania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajacego dowodow zaptaty
naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentéw, o$wiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego wymagane dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia
przedstawic.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy, nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich
wymaganych dokumentéw, nie wyrazi na piSmie zastrzezen, bedzie sie uwazato, Zze Zamawiajacy
zaakceptowat projekt umowy. Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzeZenia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okre$lonych w SIWZ,
w Kontrakcie lub dokumentach stanowiacych jego integralng czes¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentéw
lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 3.

Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedfozenia kopii zawartej umowy ma prawo
Ztozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktdrych zgodnie z Kontraktem ma
prawo do zgtoszenia zastrzezen, o ktdrych mowa w pkt. 9 powyze;..

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

Procedure opisang w pkt. 8-11 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umoéw
0 podwykonawstwo.

Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych
przez niego robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w niniejszej Klauzuli. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji
Kontraktu moze zatem nastapi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego.

Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez
niego robdt bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego stanowi razace naruszenie warunkow Kontraktu
i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Placu Budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgacego.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych zwarunkéw Kontraktu. Wykonawca zlecajgc prace Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace
w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami Kontraktu i przepisami prawa.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych Robét lub
dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Kontrakcie, wtedy
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18.

Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzy$ci ptynace
z tych zobowigzan.

Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcdw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
odrebnie dla zakresu Gminy Wroctaw i MPWIK, fj.:

a- wystepujac zwnioskiem o wystawienie Swiadectwa Platnosci, o ktorym mowa w Kontrakcie
zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy (oryginat) podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji skiadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne kwoty nalezne mu za prace
zwiazane z realizacja danego zaméwienia, ktorych dotycza poprzednie Swiadectwa Ptatnosci, a jesli sg
juz wymagalne kwoty wynagrodzenia na mocy aktualnie przedktadanego Swiadectwa — ze one réwniez,
zostaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie ize nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo; w o$wiadczeniu powinien zostaé rowniez
wskazany termin, w ktérym stang sie wymagalne kwoty za prace objete aktualnie przedktadanym
Swiadectwem Platnoéci; wzér oéwiadczenia, ktéry obowigzuje Wykonawce w zakresie o$wiadczen
Podwykonawcow opisanych powyzej jest zawarty w Rozdziale 5 niniejszej Umowy jako ,Oswiadczenie
Przejsciowe Podwykonawcy”; oSwiadczenia dalszych Podwykonawcow zostang —odpowiednio
zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu okoliczno$ci, ze to Podwykonawca jest
Zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawca robot),

b- przedktadajac fakture zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajacemu o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacii
sktadajacych je Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow analogiczne z tym opisanym w pkt a-
powyzej w odniesieniu do sum, ktdre staty sie wymagalne po wystgpieniu z wnioskiem o wystawienie
Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci a przed wystawieniem faktury; wzér oéwiadczenia, ktory
obowigzuje Wykonawce w zakresie o$wiadczen Podwykonawcow opisanych powyzej jest zawarty w
Rozdziale 5 niniejszej Umowy jako ,O$wiadczenie Przejsciowe Podwykonawcy”; o$wiadczenia dalszych
Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu
okolicznosci, ze to Podwykonawca jest zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawca robét).

Do ostatniego Rozliczenia przedktadanego zgodnie z Klauzulg 14.3. i do Rozliczenia koricowego, o
ktorym mowa w klauzuli 14.10., Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow w rozumieniu art. 6471 § 3 Kc o uregulowaniu na ich rzecz catego wynagrodzenia
naleznego na mocy umoéw podwykonawczych lub o kwocie pozostatej do catkowitego uregulowania
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na podstawie umowy
Podwykonawcy z Wykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, w tym o kwotach
spornych. Wzér o$wiadczenia, ktdry obowigzuje Wykonawce w zakresie oswiadczen Podwykonawcdw
w opisanych powyzej jest zawarty w Rozdziale 5 niniejszej Umowy jako ,O$wiadczenie Koricowe
Podwykonawcy”; oswiadczenia dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w
odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu okolicznosci, ze to Podwykonawca jest zlecajacym a dalszy
Podwykonawca wykonawcg robot).

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci

wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg badZ dalszym Podwykonawca, w tym prawo do
Zadania do przedstawienia przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego dokumentu przelewu na kwote nalezng
Podwykonawcom.



28/70

20.

21.

22.

W przypadku wykonania Kontraktu bez udziatu Podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia, wraz z Rozliczeniem przedktadanym zgodnie z klauzulg 14.3,
ze przy realizacji zaméwienia, bedacego przedmiotem Kontraktu nie zawierat zadnych uméw z
Podwykonawcami.

Skutki nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w pkt.18
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (przez
co nalezy takze rozumie¢ przedstawienie dowodow, z ktdrych wynika zalegto$¢ w ptatnosciach wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy), zostaty okreslone w kl. 14.7.

Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie
z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

23. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

24.

25.

0 zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w punkcie powyzej, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 22 i 23 powyzej, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbiodr robdt, lub dostaw lub ustug, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okre$lonym w pkt 23 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Zobowigzanie to dotyczy
wylacznie naleznego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

26. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub ztozonej do depozytu

27.

sgdowego, o ktorych mowa w punktach wyzej wraz z kosztami wynikajacymi z tego ztozenia, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, zaakceptowanemu przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty
na sume wieksza niz 5% warto$ci Kontraktu moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Kontraktu przez
Zamawiajacego.

28. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcéw (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow

w rozumieniu art. 647" § 3 Kc) nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi roszczeniami wyptaty
wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez
Zamawiajacego wspolnie z Wykonawca, o ktérej mowa wart. 647 (1) §5 Kodeksu cywilnego. Jesli
Wykonawca zaprzecza uprawnieniom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i na skutek tych
zapewnien Zamawiajacy odmowi zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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Wykonawca jest zobowigzany wzig¢ udziat w toczacym sie sporze i zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie
zwigzane z nim koszty, jak réwniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sadowego.”

4.5 MIANOWANI PODWYKONAWCY

Skre$la si¢ Klauzulg 4.5. [Mianowani Podwykonawcy] jako nie majacq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.6.  WSPOLDZIALANIE
Na koncu klauzuli dopisuje sie nastepujace zdania :

,LZamawiajacy nie wyklucza w trakcie realizacji Robot wykonywania rob6t na Placu Budowy przez innych
wykonawcow, w tym rowniez wykonawcow dziatajacych na zlecenie innych niz Zamawiajacy inwestorow,
z ktorymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé prace i terminy, a takze udostepni¢ Plac
Budowy, jednak terminy wejscia na Plac Budowy i prowadzenia robdt musza zostaé uzgodnione z
Wykonawcg i Zamawiajacym. Roboty te musza by¢ skoordynowane przez Wykonawce
z Harmonogramem Robo6t realizowanych w ramach Kontraktu i nie bedg stanowity podstawy Zmiany.
Wszelka wspdipraca w opisanym zakresie bedzie przez Wykonawce prowadzona w dobrej wierze tak, aby
nie utrudnia¢ realizacji innych robét czy tez nie opézniaé ich bez uzasadnionego powodu.”

4.7 WYTYCZENIE

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 [Wytyczenie] dodaje sie:

,Wykonawca zapewni na wiasny koszt niezbedng obstuge geodezyjng Robot, zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami, a takze zapisami PFU. Po ukofczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna.”

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

,Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajacych date rozpoczecia rob6t budowlanych uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a
takze bedzie modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.”

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
«f)  uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”
Nastepujacy tekst dodaje sie na konicu niniejszej klauzuli:

.Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét, uzyskanie
zwigzanych z tym zezwolen i zatwierdzen przez odpowiednie jednostki miejskie oraz za jego realizacje.
Wszystkie koszty zwigzane z powyzszym uwaza sie za wliczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.”

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
,Nie pozniej niz na 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robét dla danego zakresu Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczegdty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(@)  procedury zarzadzania jakoScig do stosowania na Placu Budowy;
(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;
(c)  ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoScia, jakie bedg wykorzystane;
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(d)  procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi, co do zarzadzania
jakoscig,
(e)  inne zarzadzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Inzynier w ciagu 14 dni od ofrzymania systemu zapewnienia jakosci jest zobowigzany do
zaakceptowania tego dokumentu lub zgtoszenia uwag. W przypadku zgtoszenia uwag Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciagu 3 dni. Wykonawca ponosi konsekwencje op6znienia
wykonania systemu zapewnienia jakoSci jakie zostaty okreslone w klauzuli 8.7 Kary Umowne
w wypadku niedotrzymania termindw okreslonych powyzej.”

Na konicu niniejszej klauzuli 4.9 dodaje sie nastepujace sformutowanie:
,Wykonawca zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamédwienia przez laboratoria wraz
z wykonywaniem biezacych i kontrolnych badan i pomiaréw. Celem kontroli Robot bedzie takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét i w obowigzujacych przepisach.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci beda okre$lone w Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyna¢ na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.
Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inzyniera:
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania (pozyskiwania), a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt na podstawie wynikéw wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢
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probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci wykonanie powtdrnych lub
dodatkowych badar laboratorium akredytowanemu. Jesli wyniki badan potwierdzg watpliwo$ci
Inzyniera, to catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce. Jesli wyniki badan potwierdzg wyniki badan Wykonawcy, to catkowity
koszt tych badar poniesie Zamawiajacy.”

410 DANE 0 PLACU Bubowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 [Dane o Placu Budowy]'i istniejacq
infrastrukturg techniczna,” oraz dodaje sie zapis:
,Wykonawca jest zobowigzany do spetienia warunkdéw dotyczacych zaplecza budowy okreslonych
w Programie funkcjonalno - uzytkowym.”

411 WYSTARCZALNOSC ZAAKCEPTOWANEJ KWOTY KONTRAKTOWEJ

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

,Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robédt i ustalenia wystarczalnosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie
z zawarto$cig i wymaganiami Specyfikacji (w tym Warunkami Kontraktu) i jej zatacznikami (m.in. PFU)
oraz w petni je akceptuje, wyceny dokonat zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego w tym zakresie,
w szczegolnosci zawartymi w Preambule do Wykazu Cen Ryczattowych.

Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej i przed realizacjg Robdt przedstawi
rozbudowany Wykaz Cen Ryczattowych w formie kosztorysu uproszczonego z zagregowanymi cenami
jednostkowymi. Forme i sposob szczegotowosci kosztorysu Wykonawca ustali z Zamawiajgcym.

413 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA

Na poczatku klauzuli dodaje sie:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach,
$ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego
lub przecinanych podczas rob6t na budowie. Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany
i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich poses;i
przez caty okres trwania Rob6t na whasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

418  OCHRONA SRODOWISKA

Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.18 [Ochrona $rodowiskal:
Wykonawca musi przedsiewzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej i zapobiezenia wybuchowi pozaru oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich
przepiséw podczas catego okresu trwania Kontraktu.
Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia prac
w tym odpaddw niebezpiecznych, a w szczegélnosci azbestu. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajace z ustawy o odpadach.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zaakceptowana Kwote Kontraktowa.

419  ELEKTRYCZNOSC, WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 [Elektrycznos¢, woda i gaz] skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowaé do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych
Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne
witadze i dostawcdw mediow oraz musi zaptaci¢ za przytaczenie i korzystanie z mediow, a takze
uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty, w tym takze za ich przytaczenie. Wykonawca, na witasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do
pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | MATERIAL DO WYDANIA BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezptatnie] skre$la sie, jako niemajacq zastosowania
w niniejszych Warunkach.

4.21 RAPORTY 0 POSTEPIE

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21 [Raporty o postepie]:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie prac bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego i przedktadane Inzynierowi
w 2 egzemplarzach w terminie do 5 dnia kazdego miesiaca, nastepujacego po miesigcu, w ktdrym
Kontrakt wszedt w zycie.

Skresla sie ostatnie zdanie pierwszego akapitu.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) oraz (j) tekst w brzmieniu:

()  uaktualnione harmonogramy ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]
w odstepach miesiecznych,

() aktualny harmonogram zgodnie z Klauzulg 8.3. [Harmonogram]

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca
zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace postepu, ktére moze jednak zostaé potaczone
decyzjq Inzyniera z Radg Budowy , w ktérym udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy,
celem dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo
o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktbrego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze spotkania, celem
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do
jakichkolwiek komunikatébw wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3
[Komunikaty].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym
spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.
Po ostatnim akapicie dodaje sie nowy o brzmieniu:
Niezaleznie od miesiecznych raportow o postepie prac Wykonawca bedzie przygotowywat raporty
dzienne, wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera i bedzie je przekazywat Inzynierowi najpdzniej
w ciggu kolejnych dwoch dni od dnia, ktérego raport dotyczy.

4.23 DziALANIA WYKONAWCY NA PLACU BuDowy

W Klauzuli 4.23. [Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy] z ostatniego akapitu wykresla sie zdanie:
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wJednakze Wykonawca bedzie mogt zachowaé na Placu Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad
takie Dobra, jakie beda potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedtug
Kontraktu.”

424  WYKOPALISKA

W Klauzuli 4.24 [Wykopaliska] na koficu dodaje sie zdanie:
Na zlecenie i koszt Wykonawcy podczas prowadzonej inwestycji zapewniony bedzie nadzor
archeologiczny oraz prowadzone ratownicze badania archeologiczne, atakze nadzor/obstuga,
saperski i przyrodniczy (dendrologiczny, herpetologiczny itp.).

4.25  DzIENNIK BuDOowy

Przed datq rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi
do wtasciwego organu o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajq Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do wymagan
klauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone
na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wifasciwie umocowane osoby
niereprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Whpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktdrakolwiek ze stron jako aktualne
zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci] w nastepujgcym brzmieniu:
426  ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, a w przypadku wystapienia przez osoby trzecie
w tym wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych lub posiadaczy gruntow lub budynkéw sasiadujacych
z Placem Budowy z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu przejmie odpowiedzialnos¢ materiaing
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez osoby trzecie, w tym
wiascicieli, uzytkownikdéw wieczystych lub posiadaczy posesji czy budynkdw sasiadujgcych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Powyzsze dotyczy rowniez gruntéw i budynkow lezacych w zasiegu oddziatywania Robot
prowadzonych na Placu Budowy.

Dodaije sie nowa klauzule 4.27 [Istniejace instalacje] w nastepujacym brzmieniu:
4.27  ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzié¢ istniejace
instalacje.
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Klauzula 5

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia, w tym w szczegdlnosci drég, rowow
odwadniajacych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, je$li to konieczne, przeprowadzi na koszt wtasny inne prace nakazane przez
InZyniera.

Wykonawca na swoj koszt bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

Projektowanie

5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.1 [Ogdine zobowigzania projektowel:
Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli po stowach ,konieczne do wykonania projektu”

dodaje sie:

,0raz posiadajg niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo Budowlane”.

W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu skresla sie stowa:

,P0 otrzymaniu powiadomienia wedtug klauzuli 8.1,” [Rozpoczecie Robof]

W drugim zdaniu trzeciego akapitu skresla si¢ stowa:

,W ciggu okresu podanego w Zataczniku do Oferty, obliczonego od Daty Rozpoczecia, ...."

i zastepuje zapisem:

,»okoro tylko bedzie to mozliwe, a w miare mozliwosci jeszcze przed Datg Rozpoczecia, ...

5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY

W klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] akapit czwarty i piaty otrzymujg nastepujace brzmienie:

,Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne Dokumenty
Wykonawcy pozwalajace uzyskaé wymagane przepisami zatwierdzenia, a takze inne wymienione
w Specyfikacji jako wymagajace przegladu i/lub zatwierdzenia (przekazania Zamawiajacemu) muszg
by¢ dostarczone Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera do zaakceptowania. Zamawiajacy w
ciggu 30 dni od dostarczenia kompletnych materiatow (chyba, ze dla jakis konkretnych opracowan
wyznaczony jest inny termin w Kontrakcie) moze je zatwierdzi¢c lub przedstawi¢ uwagi
z uzasadnieniem — w takim przypadku wyzej opisana procedura odbioru ulega powtorzeniu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakow w dokumentaciji, o ktérej mowa wyzej oraz
usunigcia zgtoszonych do niej wad i/lub zastrzezen w terminie do 14 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego informacji 0 zgtoszonych brakach, wadach i/lub zastrzezeniach (chyba, ze zostanie
wyznaczony diuzszy termin), pod rygorem naliczenia kary umownej, przewidzianej w klauzuli 8.7.
Zaakceptowanie dokumentacji projektowej oraz innych Dokumentéw Wykonawcy w przypadku nie
zatwierdzenia ich przez organ administracyjny nie stanowi podstawy do dochodzenia przez
Wykonawce od Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen”.

Wystepujace w niniejszej klauzuli zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera oznacza
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.
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Na koricu klauzuli 5.2.dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu catg wykonang w ramach zamowienia dokumentacje
w 4 egzemplarzach w siedzibie Wroctawskich Inwestycji Sp. z 0.0. Wroctawiu ul. Ofiar Oswiecimskich
36 w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wytycznymi podanymi w PFU.

Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacja, przekaze oswiadczenia o:

1)  przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia;

2)  kompletno$ci dokumentacii;

3)  opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy;

4)  zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami;

5)  nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0séb trzecich oraz oswiadczenie
w zakresie, o ktorym mowa w klauzuli 1.10;

6)  oSwiadczeniu twércow , o ktérych mowa w klauzuli 1.10.

5.3 ZOBOWIAZANIE SIE WYKONAWCY

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

5.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

W Subklauzuli 5.6. [Dokumentacja powykonawcza] w trzecim akapicie na kofcu pierwszego zdania dodaje sie:
,w formie i iloSci egzemplarzy okre$lonej w Klauzuli 5.2.”

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza
6.2 STAWKI WYNAGRODZEN | WARUNKI PRACY SItY ROBOCZEJ

Nastepujacy tekst dodaje sie na koficu niniejszej Klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzen i warunki pracy sity roboczej]:

,W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do respektowania przepisow Ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z p6zn. zm.), w tym réwniez przy
uwzglednieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. 0 zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz
niektorych innych ustaw. Postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty,
opfaty ijakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
z zastosowaniem postanowien niniejszej Klauzuli, wtgczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w Zaakceptowang
Kwote Kontraktowa.”

6.4  Prawa pracy

Na poczatku Klauzuli 6.4. dodaje sie:

,LZamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez Podwykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoSci, o ktorych
mowa w pkt. 1.4 PFU.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 1.4 PFU czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
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a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia podpisania Kontraktu, a nastepnie co
miesiac przez caty okres realizacji Kontraktu sktadat Zamawiajacemu (bez odrebnego wezwania Zamawiajgcego)
o$wiadczenie (Wykonawcy lub Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci, o ktdrych mowa w pkt. 1.4 PFU., pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w Klauzuli 8.7
niniejszych Warunkdw Kontraktu.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wymienienie 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osoOb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dodatkowo w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych w trakcie realizacji Kontraktu czynnosci, o ktorych mowa powyzey:
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt.
14 PFU (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016
r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ({. Dz. U z 2019 r. poz. 1781
(t. wszczegodlnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,
- zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,
- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ogélnego Rozporzadzenia
o0 ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (tj. Dz. U 22019 r. poz. 1781). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1.4 PFU czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktbrej mowa w klauzuli 8.7 niniejszych Warunkdéw Kontraktu.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a w przypadku Os$wiadczenia
o zatrudnieniu, o ktérym mowa wyzej, w terminie wyznaczonym w niniejszej Klauzuli, zadanych dowodow (w tym
Oswiadczenia o zatrudnieniu) w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 1.4
PFU czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Zamawiajacy zastepuje zdanie drugie w pierwszym akapicie zdaniem:
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,Wykonawca bedzie postepowat na Placu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w zakresie bezpieczehnstwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia, a takze zgodnie
z planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, a w szczegdInosci zapewni Personelowi Wykonawcy
dostep do odpowiedniej opieki medycznej, Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp, a takze w zakresie wynikajacym z planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz bedzie podejmowat okre$lone wiasciwymi przepisami dziatania majace na celu
przeciwdziatanie wypadkom przy pracy.”

6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY

Na koricu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy osoby sprawujgce kierownictwo nie bedq posiadaty dostatecznej znajomosci jezyka
komunikatéw, Wykonawca zapewni dla nich we wszystkich godzinach pracy wystarczajacq liczbe ttumaczy
dysponujacych zaréwno wiedzg ogdlng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczng.”

6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Pierwsze zdanie zastepuje sie nastepujacym:

,Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadahn w ramach
Kontraktu, o ile bedg wymagane Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. Przed przystapieniem do pracy, dla
wykonywania ktérej wymagane jest posiadanie uprawnien, Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢
Zamawiajagcemu i Inzynierowi dokumenty, z ktoérych wynikajq wymagane uprawnienia oraz posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci zawodowej zaangazowanych w realizacje zaméwienia osob. W przypadku
braku wykazania uprawnien lub posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej Zamawiajacy moze
zadac¢ nie przystepowania do pracy przez te osoby lub jej zaprzestania. Kierownik Budowy bedzie obecny
na budowie w kazdym dniu prowadzenia rob6t w czasie, ktéry umozliwi prawidtowe wykonywanie jego zadan.
Na budowie musi by¢ obecny Kierownik/Kierownicy Robét, ktérego zakresu dotyczq realizowane w danym czasie
roboty. Niedopuszczalne jest prowadzenie budowy lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy..

Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie (tj. personel wskazany w ofercie dla wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie ktérego zawarto niniejszg
umowe i/lub w ramach kryteriow oceny ofert), nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajgcy nie ma prawa odmowi¢ zgody, jesli zmiana konieczna bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umow
z inicjatywy personelu z Wykonawcag lub tez na zadanie Zamawiajacego, ktdre winno by¢ uzasadnione, z tym, Ze:
Jesli Wykonawca chce zastapi¢ osoby z Personelu Wykonawcy na inne osoby niz wskazane w ofercie, jest
zobowigzany poinformowa¢ otym na 30 dni przed planowang datg Zamawiajacego i Inzyniera i udowodni¢
Zamawiajagcemu, ze osoby, ktére majg zastapi¢ dotychczasowy Personel posiadajg nie gorsze kwalifikacje
i dodwiadczenie niz to, ktére byto wymagane w Ogtoszeniu o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkach
Zamdwienia. Wykonawca nie zastgpi ww. 0sdb osobami, przeciwko ktdrym Zamawiajacy lub Inzynier wniesie
rozsadne zastrzezenia, za pomocg powiadomienia, z uzasadniajacymi szczegotowymi informacjami.

Dodatkowo w przypadku Kierownika Budowy zmiana mozliwa jest jedynie na osobe, ktorej doSwiadczenie
w zakresie ocenianym w ofercie Wykonawcy (w ramach kryterium oceny ofert) jest co najmniej takie samo lub
wyzsze jak osoby wskazanej przez Wykonawce w Ofercie. Jezeli z przyczyn, ktérych wykazanie lezy po stronie
Wykonawcy, wskazana przez niego osoba majaca zastapi¢ ktérakolwiek z ww. oséb posiada doswiadczenie
mniejsze anizeli ocenione w Ofercie do$wiadczenie wskazanej w niej osoby, to dopuszczajac takg zmiane
Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci okreslonej w Klauzuli 8.7 bez wzgledu na przyczyne
zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawcy.
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Wymagania okre$lone powyzej dotyczg takze Podwykonawcow petnigcych wyzej okreslone funkcje, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do tych 0séb znajdujg zastosowanie réwniez postanowienia Klauzuli 4.4.
[Podwykonawcy].

Dodaije sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w nastepujacym brzmieniu:
6.12  ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikdw, jedli jest to zgodne z
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy wystarczajacq liczbe
ttumaczy, dysponujacych zaréwno wiedzg ogdlng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedza techniczna.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo
7.7. Whasnos¢ Urzadzen i Materiatow

Skresla sie dotychczasowa tre$¢ Klauzuli 7.7. i zastepuje nastepujaca;
,Kazda pozycja Urzadzen i Materiatow bedzie stawata sie wiasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastawow
prawnych i innych obcigzen, z momentem, kiedy stanie sie czescig sktadowg Robot.”

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 RozPOCZECIE ROBOT

Skresla sie klauzule 8.1 [Rozpoczecie Robot] i zastepuje nastepujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 7 dni po dacie powiadomienia przez Inzyniera o tej Dacie.
Powiadomienie o Dacie Rozpoczecia zostanie wydane w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce,
a nastepnie zaakceptowanie przez Inzyniera i przez Zamawiajacego:

(@) Ubezpieczen zgodnych z postanowieniami klauzuli 18 [Ubezpieczenie]

oraz przedtozenia przez Wykonawce

(b) Harmonogramu zgodnego z postanowieniami klauzuli 8.3 [Harmonogram],

c) Planu ptatnosci zgodnego z postanowieniami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci].

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca rozpocznie projektowanie zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i bedzie
je prowadzit tak, aby w terminach zgodnych z Aktem Umowy zapewni¢ uzyskanie wszystkich wymaganych
decyzji zezwalajacych na prowadzenie Robot i dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera o planowanej dacie rozpoczecia robot budowlanych. Nie pozniej niz wraz z tym
powiadomieniem Wykonawca przekaze Inzynierowi nastepujace dokumenty:
d) oSwiadczenie Kierownika Budowy (Robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz do
centralnego rejestru prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowalnego; Plan
BIOZ wymaga uzyskania akceptacji Inzyniera.
e) inwentaryzacje majatku drogowego i uzyskanie w tym zakresie akceptacji Zarzadu Drdg
i Utrzymania Miasta

Zamawiajacy zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego zawiadomi wtasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 7 dni po wykonaniu przez Wykonawce ww. obowiazkéw oraz
zaakceptowaniu przez Inzyniera dokumentow, w zakresie ktdrym jest wymagana jego akceptacja.
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Kopie tego zawiadomienia Inzynier przekaze Wykonawcy i Zamawiajacemu. O ile spetnione zostang przez
Wykonawce wszystkie pozostate warunki zawarte w Prawie Budowlanym i innych przepisach, a takze wynikajace
z niniejszego Kontraktu, w terminie okreslonym w zawiadomieniu Wykonawca przystapi do wykonywania Robot.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wtadzom petng mozliwo$¢
inspekciji i sprawdzenia Robét, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé
z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

Jezeli Wykonawca nie rozpocznie projektowania Robdt w terminie 14 dni od daty wyznaczonej jako Data
Rozpoczecia, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Kontraktu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zadne roszczenia wobec
Zamawiajacego z tytutu odstgpienia od Kontraktu. Wykonawca w takiej sytuacji obowigzany bedzie do zaptaty
Kary umownej zgodnie z klauzulg 8.7.”

8.2 CzZAS NA UKONCZENIE

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robdt podany jest w Akcie Umowy.

8.3 HARMONOGRAM

Skresla sie dotychczasowa tre$¢ Klauzuli 8.3 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczeg6towy Harmonogram w formie i ilosci uzgodnionej
Z Inzynierem w ciggu 14 dni od dnia podpisania Kontraktu. Inzynier w ciagu 14 dni od dnia otrzymania
Harmonogramu jest zobowigzany zaakceptowa¢ harmonogram lub odmowi¢ akceptacji. W razie braku
akceptacji Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w ciggu 5 dni od otrzymania od Inzyniera
informacji o uwagach. Wykonawca winien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie aktualnego
Harmonogramu sporzadzong w formie wykresu Gantta ukazujgcego postep wszystkich rodzajow
Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Kazdy Haromonogram bedzie zawierat:

kolejnos¢ wykonywania robdt,

etapowanie robét,

termin opracowania poszczegoinych etapéw dokumentaci,
czas, w jakim wykonawca proponuje wykonac roboty,
przerwy technologiczne, okresy zimowe.

ok oond -

Inzynier ma prawo odmowi¢ akceptacji przedtozonego Harmonogramu jesli:

1. Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn technologicznych (np. ograniczenie
technologiczne stosowania okreslonych materiatow, badz wykonywania prac przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych).

2. Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn organizacyjnych zwigzanych
z prowadzeniem innych inwestycji, w tym remontéw drogowych lub sieciowych czy przerwami
w dostawach mediow do odbiorcow koncowych.

3. Harmonogram jest sprzeczny z postanowieniami Kontraktu lub jakiegokolwiek dokumentu
zwigzanego lub szczeg6towo$¢ Harmonogramu nie wskazuje informacji na wymaganym przez
Inzyniera poziomie szczegétowosci, w szczegolnosci zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi
zakresami robét budowlanych, ilo$¢ sprzetu, oséb, itp. w danych okresach czasu.

4, Harmonogram przygotowano w niekompatybilnym z MS Project w wersji 2007 programie.

5. Harmonogram przygotowano w sposéb uniemozliwiajacy wyznaczenie Sciezki krytyczne;.
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Jezeli Inzynier w ciggu 14 dni nie przekaze Wykonawcy informacji o braku akceptacji Harmonogramu wraz
z podaniem podstaw odmowy, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem,
z uwzglednieniem wszystkich jego zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, do czasu przyjecia Harmonogramu do
stosowania lub jego odrzucenia przez Inzyniera.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezaco, jezeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany
Inzynierowi jako cze$¢ kazdego Raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]
oraz podlega akceptacji zgodnie z powyzszymi zapisami. Wykonawca winien przechowywa¢ na Placu Budowy
kopie Harmonogramu Robét sporzadzong w formie wykresu Gantta, ukazujgcego postep wszystkich rodzajow
Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie sg wigzacymi dla Wykonawcy. Przesuniecie termindéw posrednich
z Harmonogramu moze nastapi€¢, wytacznie w przypadku wystapienia okolicznosci, z powodu ktdrych
dotrzymanie terminéw po$rednich nie byto mozliwym, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptaciji Inzyniera dla
zmian w Harmonogramie. Zmiany nie mogq zostaé wprowadzone z uwagi na okoliczno$ci lezace po stronie
Wykonawcy i jego personelu lub Podwykonawcow.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien Harmonogramu, koszty wszelkich op6znien poniesione przez
Zamawiajacego, zostang poniesione przez Wykonawce niezaleznie od obowigzku zaptaty kary zgodnie
z klauzulg 8.7.

8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
W Klauzuli 8.4. po dotychczasowym brzmieniu dodaje sie nastepujace:

~Jezeli Wykonawca uzna, Zze przediuzenie Czasu na Ukonczenie bedzie rodzito po jego stronie
dodatkowe koszty, a nie zostang one umoéwione w wycenie zgodnej z klauzulg 13 lub w inny sposab, to
zastrzega sie, iz koszt ten moze dotyczy¢ tylko okresu faktycznego wydtuzenia pobytu na budowie i
odnosi¢ sie tylko do faktycznie koniecznych do poniesienia naktadéw zwigzanych z utrzymaniem Placu
Budowy, przedtuzonym okresem Zabezpieczenia Wykonania i Ubezpieczern wymaganych Kontraktem
oraz personelu pracujgcego bezposrednio na budowie, nie mogg zawiera¢ w szczegolnosci zysku,
kosztow zarzadu, itp. Wszedzie tam, gdzie w Warunkach Ogdlnych jest mowa o ptatno$ci za Koszt plus
rozsadny zysk, Strony wylaczajg zobowigzanie Zamawiajacego do pokrycia zysku. W sytuacii
przediuzenia Czasu na Ukonczenie w odniesieniu tylko do czesci Robdt wszelkie koszty ogdlne za
przedtuzony okres realizacji bedq naliczane w takim stosunku, w jakim warto$¢ Robét, co do ktérych
przediuzono Czas na Ukonczenie pozostaje do pozostatych Robét, ktore powinny by¢ ukoriczone w
terminie, chyba ze Wykonawca wykaze, ze w zwigzku z przedtuzeniem Czasu na Ukonczenie co do
czesci Robot konieczne jest poniesienie ich w wiekszym rozmiarze.”

8.7 KARY UMOWNE

Skresla sie Klauzule 8.7 i wprowadza sie jej nastepujace brzmienie:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kare umowng w nastepujacych wypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) za niewykonanie catosci Robot (prac projektowych i rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie) w terminie, o ktorym mowa w pkt. 4 Aktu Umowy — 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;
za kazdy dzien opéznienia,

2) za nieusunigcie wad w robotach stwierdzonych przy odbiorach (w tym w Swiadectwie Przejecia) w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera — 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien op6znienia
nastepujacy po uptywie tego terminu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia usuniecia wad innemu
podmiotowi i obcigzenia kosztami robot w catosci Wykonawce,

3) za nieusunigcie brakéw, wad ilub zastrzezen zgtoszonych do odbieranej dokumentacji wykonanej przez
Wykonawce, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie przez Inzyniera — 0,1% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzier opoZnienia nastepujacy po uptywie tego terminu,
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4) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad - 0,1%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien opdznienia nastepujacy po uptywie tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi i obcigzenia kosztami
rob6t w catosci Wykonawce,

5) za nie dostarczenie przez Wykonawce Harmonogramu zgodnie z Klauzulg 8.3. lub nie przekazanie
zaktualizowanego Harmonogramu zgodnie z klauzulg 8.3. — 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy dzien
opdznienia przez pierwszych 7 dni oraz 2.000 (dwa tysiace) zt za kazdy dzier opdznienia poczawszy od 8-go
dnia,

6) za niepoprawienie Harmonogramu, ktérego akceptacji odmowit zgodnie z Klauzulg 8.3. Inzynier w terminie
5 dni - 1.000 (jeden tysiac) zt za kazdy dzien opdznienia przez pierwszych 7 dni oraz 2.000 (dwa tysiace) zt
za kazdy dzieri opdznienia poczawszy od 8-go dnia,

7) za niedostarczenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie okreslonym w Klauzuli 4.8. — 2.000
(dwa tysigce) zt za kazdy dzien opo6znienia przez pierwszych 7 dni oraz 5.000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdy
dzien op6znienia poczawszy od 8-go dnia,

8) za niedostarczenie systemu zapewnienia jakosci w terminie okreslonym w Klauzuli 4.9. - 1.000 (jeden
tysiac) zt za kazdy dzien op6znienia przez pierwszych 7 dni oraz 2.000 (dwa tysiace) zt za kazdy dzien
opdznienia poczawszy od 8-go dnia,

9) zaniepoprawienie systemu zapewnienia jakosci, ktorego akceptaciji odmoéwit zgodnie z Klauzulg 4.9. Inzynier
w terminie 3 dni - 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy dzien opdznienia przez pierwszych 7 dni oraz 2.000 (dwa
tysiace) zt za kazdy dzien op6znienia poczawszy od 8-go dnia,

10) za nie dostarczenie przez Wykonawce Planu ptatnosci zgodnie z Klauzulg 14.4. co miesigc w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego - 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy dzien opdznienia przez pierwszych
7 dni oraz 2.000 zt (dwa tysigce) za kazdy dzien opdznienia poczawszy od 8-go dnia.”

11) za nie wykonanie Polecenia Inzyniera - 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt za kazdy przypadek,

12) za prowadzenie robdt lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, to jest nie zapewnienie
obsadzenia tego stanowiska oraz nie wykonywanie obowigzkéw przez Kierownika zgodnie z Klauzulg 6.9.
- 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt za kazdy dzien prowadzenia robot bez Kierownika Budowy lub wstrzymania
robét z powodu braku osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy,

13) za prowadzenie robdt bez Kierownika Rob6t wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do
ktérego zakresu nalezg dane roboty — 5.000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdy dzier prowadzenia rob6t bez takiego
kierownika,

14) za odstapienie od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% Zaakceptowane;
Kwoty Kontraktowe;.

15) za zmiane Kierownika Budowy w warunkach opisanych w Klauzuli 6.9 na inng osobe, anizeli wskazang
w Ofercie, ktora posiada do$wiadczenie mniejsze anizeli ocenione w Ofercie (w ramach kryterium oceny
ofert) doswiadczenie wskazanej w Ofercie osoby:

- 1 000,00 (jeden tysiac) zt. za kazdy dzien petnienia funkcji przez takiego zmienionego Kierownika

budowy, bez wzgledu na przyczyng zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawcy.

Kara umowna, o kt6rej mowa w niniejszym punkcie bedzie naliczona bez wzgledu na przyczyne zmiany ww.
0sOb i brak zawinienia po stronie Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jezeli przyczyng zmiany jest
nadzwyczajne zdarzenie losowe dotyczace ww. 0sdb (np. Smieré, ciezka choroba skutkujgca niezdolnoscig,
do pracy), to kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym punkcie nie bedzie naliczana za pierwsze 30 dni
petnienia funkcji przez taka zmieniong osobe (czas, w ktorym Wykonawca powinien znalezé osobe o
doswiadczeniu co najmniej takim samym lub wyzszym jak osoby ocenionej w Ofercie w ramach kryterium
oceny ofert). Po tym czasie kara zostanie naliczona zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

16) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w klauzuli 4.2 dotyczacych wniesienia
przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania w stosunku do terminu wynikajacego z aktu umowy
-0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

17) za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w klauzuli 18.1. dotyczacych przekazania
i/lub przedtuzenia ubezpieczen wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikajacego z Kontraktu,
- 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,
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18) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 5.000 (pie¢
tysiecy) zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw,

19) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na zaptate tego wynagrodzenia,

20) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 5.000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdy przypadek,

21) za nieprzedtozenie (lub nieprzediozenie w terminie) po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany— 5.000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdy przypadek,

22) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub ustug w zakresie
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajgcego — 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien
opoznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego dla dokonania zmiany,

23) za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w Klauzuli 6.4 i wskazanym w niej pkt. 1.4
PFU - 10.000 (dziesiec tysiecy) zt.

Pod pojeciem ,Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie sie tg kwote tacznie z VAT. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do sumowania kar umownych.

Kary za opdznienie nie beda naliczane, jesli opoznienie jest skutkiem okolicznosci nie lezacych po
stronie Wykonawcy lub osdb, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyt postanowienia Kontraktu w terminie 14
dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty ksiegowej. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kare umowng wraz
z odsetkami z kwoty naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami.

W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1  PRZEJECIE ROBOT I ODCINKOW

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 po stowach ,w opinii Wykonawcy ukonczone” nalezy doda¢:
,Zgodnie z Czasem na Ukoriczenie”.

Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie
dokumenty i dokonaé wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie Rob6t lub Odcinka od wtasciwych wtadz lokalnych oraz innych wtasciwych podmiotow.
Ztozenie dokumentdw, o ktérych mowa powyzej powinno zostaé poprzedzone weryfikacjq i akceptacjq
Inzyniera, a nastepnie Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie mégt wystapic o Swiadectwo Przejecia po uzyskaniu przez Wykonawce
wymaganych Pozwolen na Uzytkowanie i uzyskaniu przez te decyzje waloru ostatecznosci, przy czym
w protokole wtasciwego organu nadzoru budowlanego w trakcie obowigzkowej kontroli poprzedzajacej
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie powinien zostaé stwierdzony brak zastrzezen; w przypadku
nakazania przez ten organ wykonania dodatkowych robét, Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie
Swiadectwa Przejecia po ich wykonaniu, chyba ze Inzynier podejmie inng decyzje.
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Jesli Pozwolenie na Uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa przed wystapieniem
o Swiadectwo Przejecia konieczne jest zakorczenie wszystkich procedur odbiorowych i uzyskanie
ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji
warunkujacych to dopuszczenie), przy czym jesli z tych decyzji wynika obowigzek usuniecia wad, to
Wykonawca moze wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dopiero po ich usunieciu.

Kopie ww. dokumentow wraz z dowodem ztozenia ich przez Wykonawce u witasciwych wiadz lokalnych
powinny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia. Drobne wady i
braki, ktére nie uniemozliwiajg bezpiecznego funkcjonowania rob6t nie stanowig przeszkody do wydania
Swiadectwa Przejecia dla Robét, pod warunkiem, ze takie wady lub braki, a
takze termin ich usunigcia, zostang uzgodnione w Swiadectwie Przejecia oraz, ze Zamawiajacy bedzie
miat prawo do wstrzymania wyptaty czesci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do czasu usuniecia
wad i brakow.”

10.2.  Przejecie Czesci Robot

Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje sie zapis:

,LZamawiajacy nie jest zobowigzany na zadanie Wykonawcy przyjmowaé wykonanych Robét cze$ciowo, w miare
ich ukonczenia, za zaptata odpowiedniej czesci wynagrodzenia. W szczegdlnosci dotyczy to fragmentéw Robét,
ktore beda uzytkowane po ich wykonaniu w ramach zatwierdzonej i wyniesionej przez Wykonawce organizacji
ruchu zastepczego, a zwigzanej z obowigzkiem zrealizowania wszystkich pozostatych Robdt objetych
Kontraktem.”

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

Na poczatku Subklauzuli 11.1. dodaje sie:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna sie od dnia wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia,
aw przypadku stwierdzenia prac zalegtych - od dnia protokolarnego potwierdzenia ich wykonania i kofczy sie
z uptywem najdtuzszego z termindéw obowigzywania udzielonej gwaranciji i/lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktory z tych okresdw uptywa najpozniej.

W okresie tym Roboty objete sg rekojmig i gwarancjg jakosci zgodnie z terminami ich obowigzywania, o ktérych
mowa ponizej:

Termin (okres) gwarancji wynosi:

1 ... lat na wszystkie prace i roboty z wytaczeniem tych, o ktérych mowa w punkcie 2) i 3),

)
2) 3 lata na organizacje ruchu docelowego,
)

3) 3lata na zielen i nasadzenia,

- w kazdym wypadku liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia, a w przypadku stwierdzenia prac zalegtych -
od dnia protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Okres rekojmi (art. 656 w zw. z art. 638 oraz art. 556-576 Kodeksu cywilnego) dla Robét, wiaczajac w to
Urzadzenia wynosi 5 lat (z wytaczeniem organizacji ruchu docelowego oraz zieleni i nasadzen, dla ktorych okres
rekojmi rowny jest wyzej wskazanemu w punkcie 2) i 3) okresowi gwaranciji) i rozpoczyna bieg w takich samych
terminach jak okres gwarancji).

W przypadku, gdy Urzadzenia objete sg gwarancja, Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, jest zobowigzany
scedowaé na Zamawiajacego uprawnienia z tytutu gwarancji oraz poméc w dochodzeniu roszczen.
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Jesli wykonanie robot objetych rekojmig i gwarancjg zwigzane jest z konieczno$cig wykonania objazdow iflub
uruchomieniem komunikacji zastepczej w przypadku konieczno$ci wytaczenia/ograniczenia z eksploatacji pasa
drogowego, koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

W sprawach dotyczacych rekojmi i gwaranciji nie uregulowanych w Kontrakcie znajdujg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.”

11.3  Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad

W pierwszym akapicie wykresla sie: ,Jednakze Okres Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony wiecej niz dwa
lata.”

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie:

W przypadku dokonania przez Wykonawce istotnej naprawy przedmiotu zamowienia, okres gwarancji na
wymieniong lub naprawiong czes¢ przedmiotu zamdwienia biegnie od nowa od chwili odebrania naprawionego
przedmiotu zamdwienia lub jego czesci”.

114 ZANIEDBANIE USUNIECIA WAD

Skresla sie dotychczasowa tre$¢ Klauzuli 11.4. i zastepuje nastepujaca:

,Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystapig w okresie
trwania rekojmi i gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Pomimo wygasniecia gwarancji
lub rekojmi Wykonawca zobowiazany jest usunaé¢ wady, ktére zostaly zgtoszone przez Zamawiajacego
w okresie trwania gwarancji lub rekojmi. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia lub nie usunie
zgtoszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ jej
usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce; Zamawiajacy moze w
takiej sytuacji wykorzystaC Zabezpieczenie Wykonania, o ktérym mowa w klauzuli 4.2., w tym réwniez
Zabezpieczenie Wykonania w czesci pozostawionej na okres rekojmi. Powyzsze nie uchyla innych uprawnien
przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie przepiséw dotyczacych rekojmi za wady.

Wszystkie zapisy dotyczace usuwania wad wynikajace z zapiséw Kontraktu bedq stosowane zaréwno do rekojmi,
jak i gwarancji, w zalezno$ci od tego, z czego Zamawiajacy skorzysta. Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad
oznacza przedtuzenie okresu gwarancji.”

11.7  PRAWO DOSTEPU

Skresla sie dotychczasowy zapis i wprowadza sig zapis w nastepujacym brzmieniu:
Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat w wypadku koniecznosci

konieczne wiascicieli infrastruktury prawa dostepu do wykonanych w ramach Kontraktu prac oraz
pokryje wszelkie koszty z tym dostepem zwigzane.

11.9.  Swiadectwo Wykonania:

Zapis ,w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresdw Zgtaszania Wad” zastepuije sie zapisem:
,W ciggu 28 dni od uptywu Okresu Zgtaszania Wad.”

Ostatni zdane w klauzuli 11.9. Warunkéw OgéInych Kontraktu skresla si¢”.
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1111 UPRZATNIECIE PLACU BuDOWY

Tekst klauzuli 11.11. [Uprzatniecie Placu Budowy] skresla sie i zastepuje nastepujgco:
,Jezeli Wykonawca nie uprzatnie Placu Budowy w terminie 14 dni po dniu podpisania Swiadectwa
Przejecia to wowczas Zamawiajacy bedzie miat prawo do usuniecia wszelkich rzeczy nalezacych do
Wykonawcy lub Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i pozostawionych na Placu Budowy
oraz do ich przeniesienia do wybranego przez Zamawiajacego miejsca sktadowania tych rzeczy, na
petny koszt i ryzyko Wykonawcy. Po podpisaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowigzany
bedzie zlikwidowaé w ciggu 14 dni zaplecze facznie z odtgczeniem mediow i usunieciem wszystkich
instalacji z budynkdw, rozbiorka wszystkich drég dojazdowych i parkingéw, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen.”

Dodaje sie nowg klauzule 11.12. [Postepowanie z urzadzeniami niespetniajgcymi wymagan techniczno-

technologicznych] w nastepujgcym brzmieniu:

11.12. POSTEPOWANIE Z URZADZENIAMI NIE SPELNIAJACYMI WYMAGAN TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH

Urzadzenia nie spetniajace wymagan techniczno-technologicznych okreslonych w Wymaganiach
zamawiajacego zostang postawione do dyspozycji Wykonawcy z zadaniem wymiany na wiasciwe lub
zwrotu kwot zaptaconych.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 PRAWO DO ZMIENIANIA

Na koncu klauzuli 13.1. dodaje sie nastepujacy tekst:

,Wszelkie zmiany Kontraktu mogg by¢ dokonane wytacznie za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci w formie aneksu do Kontraktu, wylacznie na zasadach okreslonych
w art. 144 ustawy Prawo zamdwierh publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzania zmian w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

. Zmiana Czasu na Ukoriczenie (zmiany w zakresie termindw realizacji)
1.1 Zmiany i przestoje spowodowane w szczegdlnosci przez:
a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowg realizacje robét, nie bedace typowymi
warunkami atmosferycznym cechujacymi dang pore roku w regionie wykonywania robét.

c) niewypaty i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.);

f) odmienne od przyjetych w dostepnej dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, infrastruktura podziemna itp.);
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g) koniecznos¢ wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zamédwien podobnych na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zaméwien publicznych majacych wptyw na terminy
realizacji podstawowego zakresu Kontraktu.

1.2. Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajacego;
b) wstrzymanie Rob6t przez Zamawiajacego z przyczyn innych niz lezace po stronie Wykonawcy;

1.3. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdInosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindbw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

1.4. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig lub utrudnieniami
prowadzenia Robot w szczegolnosci:

a) brak mozliwo$ci dojazdu oraz transportu materiatéw na Plac Budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

b) protesty mieszkancow;
c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1 — 1.4, Czas na Ukoriczenie moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonania przedmiotu Kontraktu w sposéb nalezyty, nie
diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci, o ile te okoliczno$ci pozostajg w bezposrednim zwigzku
przyczynowo-skutkowym z wydtuzeniem czasu realizacji Robot majacym bezposredni wptyw na mozliwo$¢
zachowania Czasu na Ukonczenie.

Majac powyzsze na uwadze wystapienie ww. okolicznodci moze by¢, w zaleznosci od sytuacii, badz to podstawq
do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie (termindw realizacji okre$lonych w Akcie Umowy), badz tez podstawg
wytacznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu w zakresie dotyczacym pewnych fragmentéw Robot.

Przewidziane w niniejszej klauzuli przedtuzenie Czasu na UkoAczenie moze byC powigzane z podwyzszeniem
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzglednieniu zapisu Klauzuli 8.4.

[l Zmiana sposobu spetienia $wiadczenia Kontraktu:
I.1 Zmiany technologiczne, wprowadzenie rozwigzar zamiennych/zastepczych, w szczegdlnosci:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Kontraktu; zmiana moze by¢ dokonana wytgcznie w zakresie niezbednym dla
uzyskania efektu zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji Kontraktu lub kosztow wykonywanych Robét, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu; zmiana moze by¢ dokonana wytacznie
w zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
Kontraktu lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;
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c) koniecznos€¢  zrealizowania  Kontraktu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub  materiatowych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Kontraktu; zmiana
moze by¢ wprowadzona tylko w zakresie niezbednym dla wyeliminowania zagrozenia
niewykonania lub wadliwego wykonania Kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania Kontraktu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki terenowe, w szczegolno$ci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.), odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkdd,
skutkujace niemozliwoscig wykonania Kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

f) konieczno$¢ zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

g) zmiana moze nastgpi¢ réwniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych,
technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac
inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg by¢ dokonane tylko w zakresie niezbednym, adekwatnym dla
celu, ktéremu majg stuzy¢, przy czym zmiany wskazane w lit a-c) nie mogq stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli dane okolicznosci Wykonawca mogt przewidzie¢ na
etapie skiadania Oferty, w przeciwnym razie Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
udowodnionym przez Wykonawce kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit a - g) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Jednocze$nie w przypadku zmian wskazanych w lit d-e jezeli przyjecie
w dokumentacji odmiennych warunkéw bedzie wynikato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to
przedmiotowe zmiany nie mogg stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2 Zmiany osobowe:

a) zmiana osdb, bedacych personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, na zasadach okreslonych w niniejszym Kontrakcie, zgodnie z klauzulg 6.9;

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje Kontrakt na innego na
zasadach wynikajacych z Kontraktu;

c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy;

z tym zastrzezeniem, ze zmiana Podwykonawcy moze nastapi¢ jedynie zgodnie z przepisami
Prawa zaméwien publicznych, w tym w szczegdlnosci art. 36 b ust. 2 oraz 36 ba Prawa zaméwien
publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i przy uwzglednieniu
Klauzuli 4.4.

lll.  Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Kontraktem; zmiany
mogaq by¢ dokonane tylko w zakresie niezbednym dla wyeliminowania nastepstw sity wyzszej,



48/70

b) zmiany spowodowane zmianami ogolnie obowigzujacych przepiséw, prawa miejscowego oraz
wymogow dotyczacych Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sie do praw i obowigzkow
stron umowy; zmiany umowy dokonane mogg by¢ tylko w zakresie niezbednym
do dostosowania zapiséw umowy do wprowadzonych przepisow.

C) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu (Wykonawca nie
moze odmdwi¢ zgody na wprowadzenie takiej Zmiany). W takim przypadku Cena Kontraktowa
przystugujagca Wykonawcy zostanie pomnigjszona, przy czym Zamawiajgcy zaptaci
za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajacymi z Kontraktu planowanymi Swiadczeniami.

d) w przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze
zapisy, ktorych wykonanie jest niemozZliwe z uwagi na obowigzujace przepisy prawa -
w zakresie, ktdry jest niezbedny dla usunigcia tych btedéw,
e) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Kontraktu przez Wykonawce. Zmiany mogg
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg
wiw zmiany.
Jezeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowigzywania Umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT, a zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, Strony
dokonajq odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, . jego procentowego
podwyzszenia o wartos¢ procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obnizenia o
warto$¢ procentowego obnizenia stawki podatku VAT.
Z kolei w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2), 3) i 4) Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu na pisSmie szczegblowg analize poréwnawczg kosztdw (przed i po nowelizacii)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na
stosowne przepisy, z ktorych wynikajg w/w zmiany, a takze przediozy¢ konieczne dokumenty (w tym
o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS) Wykonawcy.
IV. Waloryzacja Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowey:

W okresie obowigzywania umowy do czasu odbioru ostatecznego rob6t, wynagrodzenie umowne odnoszace sie
do danej branzy, to jest:

- Drogi kotowe

- Chodniki, ciggi rowerowe,

- Przystanki komunikacji miejskiej,

- Przytacza i sieci gazowe,

- Przytacza i sieci cieptownicze,

- Przytacza i sieci wodociggowe,

- Przytacza i sieci kanalizacyjne,

- Linie elektroenergetyczne,

- Zielen
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i wchodzace w sume Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej moze ulec zmianie o procentowy wzrost cen

opublikowany w Biuletynie Sekocenbud ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno — prognostyczne ZWW” — Roz.

I, tab. 11, ,Zmiany cen obiektéw inzynieryjnych, w danej branzy, na nastepujacych zasadach opisanych w lit. a) i

b):

a) jezeli w okresie pomiedzy kwartatem, w ktdrym ztozono Oferte, a nastepujacym po nim 2 kwartatem,
nastapi wzrost cen w danej branzy powyzej 0,5%, to Wykonawca moze domaga¢ si¢ podwyzszenia
ceny umownej za roboty budowlane w danej branzy o ten procentowy wzrost,

b) jezeli po okresie opisanym w lit. a) wystapi pomiedzy bezposrednio nastepujacymi po sobie kwartatami
wzrost ceny w danej branzy powyzej 0,25%, to Wykonawca moze domaga¢ sie podwyzszenia ceny
umownej za roboty budowlane wchodzace w sklad danej branzy o ten procentowy wzrost w kwartale w
stosunku do poprzedniego kwartatu.

Obliczajac, czy doszto do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym
w lit. @) sumuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z kazdego kwartatu (w stosunku do
poprzedniego kwartatu) sktadajacego sie na okres opisany w lit a).

Obliczajac, czy doszto do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym
w lit. b) stosuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z badanego kwartatu w stosunku do
poprzedniego kwartatu.

Suma wszystkich zmian cen, opisanych w lit. a) i b) powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 10% Zaakceptowane;
Kwoty Kontraktowej (tzw. maksymalna wartos¢ wszystkich zmian).

W sytuacji, kiedy wolg Wykonawcy jest otrzymanie kwoty waloryzaciji wynikajacej z niniejszej Klauzuli, bedzie on
skladat na biezaco za kazdy okres rozliczeniowy, ktorego dotyczy niniejsza Klauzula i ktéry zgodnie z wolg
Wykonawcy miatby byé wigczony do waloryzacji dokument zatytutowany ,Kalkulacja waloryzacji dla Rob6t
ujetych w PSP numer...” (,Kalkulacja”), ktérej szczegotowa tresé zostanie uzgodniona z Inzynierem i ktéry bedzie
obejmowat zataczniki w postaci kopii odpowiednich czesci egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniajgcych
Kalkulacje. Ostatnia Kalkulacja bedzie kalkulacjg podsumowujacg wszystkie dotychczasowe kalkulacje i bedzie
jednoczesnie stanowita wniosek o aneks na kwote wynikajaca z tej Kalkulacii.

Inzynier bedzie weryfikowat wyzej wskazane Kalkulacje ztozone przez Wykonawce w terminie 40 dni od dnia ich
Ztozenia przez Wykonawce oraz w tym terminie przekaze Wykonawcy pisemng informacje co do prawidtowos$ci
Kalkulacji. W razie przediozenia przez Wykonawce zmienionej Kalkulacji, powyzsza procedura ulega
powtorzeniu.

Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie IV wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie moze odmdwi¢ zgody na zmiane w sytuacji zaistnienia przestanek do jej
wprowadzenia. Aneks bedzie podpisywany na wniosek Wykonawcy. Aneks ten bedzie dotyczyt sumy wszystkich
kwot waloryzacji zaakceptowanych przez Inzyniera w ramach Kalkulacji, o ktorych mowa powyzej, przy
uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian w wysoko$ci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Kwota wynikajaca z aneksu zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu o poprawnie wystawiong fakture VAT
przez Wykonawce i optacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za zakres MPWIK nie bedzie waloryzowane, co oznacza, ze niniejszy pkt IV nie ma
zastosowania do tej czesci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, poza punktem Ill e) oraz pkt IV.
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Nie stanowi zmiany Kontraktu w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych zmiana danych
teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami.

Zmiany moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Kontraktu.

Przewidziane w niniejszej Klauzuli zmiany do Kontraktu moga by¢ powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Zawsze, kiedy z dokonania zmiany bedzie wynikat wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy, dla wyceny tej zmiany znajda zastosowanie ponizsze zapisy:

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji Robét winna by¢ taka, jaka zostata zatwierdzona w Kontrakcie
dla tej pozycii lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji Robét bedzie jednak ustalana
nowa stawka lub cena, jesli tacznie sg spetnione:

a) dla danej pozyciji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz

b) zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru, albo nie jest
wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w Kontrakcie.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego Kosztu wykonania takiej roboty, biorac pod uwage wszystkie okoliczno$ci towarzyszace.

W takim przypadku Koszt zostanie ustalony na podstawie normatywow okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR) przy uzyciu érednich, dla rejonu Dolnego Slaska cen materiatéw, urzadzen, pracy sprzetu
budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotworczych, okreslonych
w informacjach - ,SEKOCENBUD”, wydawanych przez O$rodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.

W celu ustalenia Kosztu Wykonawca przediozy Inzynierowi kosztorys takich Robdt sporzadzony
z uwzglednieniem powyzszych zasad.

Jezeli z Kontraktu wynika¢ bedzie, ze pewne elementy Rob6t wymaga¢ bedg uzgodnienia lub ustalenia ceny,
wtedy Inzynier winien postepowa¢ zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okre$lenia].

Wszelkie zmiany Kontraktu mogg byC dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci w formie aneksu do Kontraktu, wytacznie na zasadach okre$lonych w art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

13.3 PROCEDURA ZMIANY

Jako drugi akapit w niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
,Kazda Zmiana, w szczegoinosci majaca wptyw na:
(i) zwiekszenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.
Wszelkie zmiany Kontraktu mogg by¢ dokonane wytacznie za zgodq obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewazno$ci, wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Ostatni akapit Klauzuli 13.3. otrzymuje brzmienie:
,Przed poleceniem lub zatwierdzeniem Zmiany zostanie uzgodniona korekta Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, ktéra bedzie oparta na zasadach okre$lonych w niniejszym Kontrakcie. W przypadku
zmniejszenia zakresu Robot wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obnizone.”

Klauzule 13.5 [Kwoty Warunkowe]
Skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6. Praca dnidwkowa.
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Klauzule 13.6. [Praca dniowkowa] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego.
Dotychczasowg tres¢ Klauzuli 13.7 zastepuije sie nastepujaca trescia;

,Zaakceptowana Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke Kosztu, wynikajacg ze
zmiany w przepisach Prawa w Kraju dokonanej po dacie ztozenia oferty przez Wykonawce, a majgcej wptyw na wykonanie
przez Wykonawce jego zobowigzan przewidzianych Umowa.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia ilub poniesie (lub oceni, ze nastepnie poniesie)
dodatkowy Koszt wynikty z tych zmian, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony,
z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

(@) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z op6znieniem wg klauzuli 8.4,
(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny Kontraktowej.”

Wykonawca wykaze koniecznos¢ poniesienia kosztu i/lub wptyw na zmiany na Czas na Ukonfczenie. Po otrzymaniu tego
powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z kl. 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Wynagrodzenie za zakres MPWIK nie podlega korektom wynikajacym ze zmiany stanu prawnego na podstawie kl.
13.7

Klauzule 13.8 [Korekty wynikajgce ze zmian Kosztu] skre$la sie jako niemajacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnosé
141  CENA KONTRAKTOWA

W Klauzuli 14.1 [Cena kontraktowa] na poczatku dodaje sie nastepujacy tekst:

,Cena Kontraktowa rowna Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej wynosi ..... (stownie:......) brutto, 1.
...... (stownie: ) netto, w tym nalezny podatek VAT ( ...%) w kwocie ......... (stownie: .....) i stanowi ona cene
ryczattowg w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili sktadania oferty nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac, jednak wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie
wykonane prace.”

Punkt (b) otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, naleznoci i optaty, w nastepstwie
jego obowigzkdw kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich
kosztow z wyjatkiem VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego
w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.”

Klauzule 14.2. [Patnos¢ zaliczkowa] skreéla sie, jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Platnosci za realizacje Kontraktu nastepowaé bedg na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci oraz
wystawionych zgodnie z nimi faktur, na ponizszych zasadach:

- w zakresie Gminy Wroctaw:
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1) za wykonanie prac projektowych: ptatnos¢ jednorazowa po odbiorze przez Zamawiajgcego Dokumentacii
projektowej i innych opracowan, o ktérych mowa w Zestawieniu kosztow zadania;

2) za roboty budowlane: ptatnosci przejsciowe do wysokosci 90% wartosci Robét, na podstawie Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci - fakturg przejsciowa. Koricowa ptatno$c - pozostate 10% - ptatne z koricowa faktura, na
podstawie Rozliczenia koricowego, o ktérym mowa w klauzuli 14.10.

W zakresie MPWIK: ptatnosci dokonywane bedg na analogicznych zasadach, jak w zakresie Gminy Wroctaw.
Rozliczenia bedg przygotowywane osobne dla Gminy Wroctaw i MPWIK.

Dla celéw wystawienia faktur przejSciowych Wykonawca przygotuje kazdorazowo Rozliczenie wykazujace
szczego6towo roboty wykonane, a jeszcze nie zafakturowane.

Po zakonczeniu kazdego miesiecznego okresu liczac od daty rozpoczecia Robét zostanie dokonane rozliczenie
procentowego zaawansowania Robot.

Wykonawca przediozy Inzynierowi w szesciu egzemplarzach rozliczenie wykazujace szczegétowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszacymi zawierajacy
réwniez Raport o postepie pracy, zgodnie z Subklauzulg 4.21. [Raporty o postepie pracy].

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odpowiadajacg procentowemu zaawansowaniu zatwierdzonemu przez
Inzyniera czeS¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej przy wykorzystaniu poszczegdlnych — pozyciji
wyszczegolnionych w Wykazie Cen Ryczattowych. Jesli faktura Wykonawcy zostata wystawiona zgodnie z
przepisami prawa podatkowego przed otrzymaniem przez Wykonawce akceptacji rozliczenia od Inzyniera,
podpisany przez Inzyniera protokét zaawansowania, do ktdrego zatgcznikiem jest zaakceptowane rozliczenie,
jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej poprzednig fakture VAT, ktora to faktura
powinna zosta¢ wystawiona w ciggu 3 dni od dnia, w ktérym Inzynier zaakceptowat rozliczenie.

PrzejSciowe rozliczanie i zaptata bedg nastepowa¢ maksymalnie do wysokosci 90% warto$ci Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej. Minimalna wartosé PSP, ktéra bedzie stanowita podstawe do rozliczenia czeciowego nie
moze byC mniejsza niz to okreslono w Zatgczniku do Umowy. Pozostata cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej zostanie wykazana w ostatnim Rozliczeniu dla celéw wystawienia Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci (w Rozliczeniu koncowym, o ktérym mowa w Subklauzuli 14.10, po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie lub nie zgtoszeniu przez wiasciwy organ sprzeciwu w odniesieniu do Robét realizowanych na
podstawie zgtoszenia, o ile takie beda.

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujacych szczegotowo kwoty, do
ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, zgodnie z Planem ptatno$ci, wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w chwili ich
wystawienia wytycznymi Zamawiajacego, w tym dotyczacych kwalifikowalno$ci, o ile bedzie istniat taki wymdg,
majacej wptyw na sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwic Zamawiajacemu
nadzorowanie kosztéw i ptatno$ci wedtug wymagan Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci zgodnie z Planem Platnosci, a Inzynier
wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej klauzuli). O kolejne Przejéciowe Swiadectwa
Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana
w kopii do Zamawiajacego, w tym odrebnie do MPWIK w przypadku, gdy dotyczy zakresu finansowanego przez
MPWiK.

Z Klauzuli 14.3. Wykre$la sie podpunkty b, ¢, d, e jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.
Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla warto$ci kwalifikowanych i niekwalifikowanych, o ile
bedzie taki wymag, w oparciu o dyspozycje Inzyniera.
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Do Rozliczenia Wykonawca dotgczy osSwiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow w
rozumieniu art. 647! § 3 Kc o uregulowaniu wzgledem nich naleznosci wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo zgodnie z KI. 4.4. pkt 18.

144 Wykaz ptatnosci
Skre$la sie w catosci Klauzula 14.4, ktéra otrzymuje brzmienie

»14.4. PLAN PLATNOSCI

Wykonawca co miesigc bedzie dostarcza¢ Inzynierowi przewidywany szczegétowy Plan ptatnosci na kolejne
miesigce dla wszystkich pfatnosci, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany Plan ptatno$ci zostanie przedtozony w terminie uwzgledniajacym zapis Klauzuli 8.1 w brzmieniu
nadanym w Warunkach Szczegélnych Kontraktu i winien obejmowac:

(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robét.

Przewidywane Plany ptatnosci beda sktadane do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catoéci Robét.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera, po wcze$niejszym zaakceptowaniu tej
formy przez Zamawiajacego. Plan ptatnosci bedzie sie odnosit do faktycznie zrealizowanych projektoéw i Robét.

Wykaz takich ptatno$ci powinien by¢ zgodny z wskazanymi w aktualnym Harmonogramie terminami zakofczenia
realizacji prac oraz kwotami tam wskazanymi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego dla Planu ptatnosci.”

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét] skresla sie jako niemajacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

146  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujace zmiany w ninigjszej klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci]:

W akapicie pierwszym skresla sie zwrot ,w ciggu 28 dni” i zastepuje sie zwrotem ,w ciggu 30 dni z zastrzezeniem
zapisu ponizej”.

Na korcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
Inzynier nie jest zobowiazany do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, jesli Rozliczenie
nie jest prawidtowe co do formy i zawarto$ci. Inzynier jest zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia
w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania i uzgodnienia jego poprawno$ci z Zamawiajacym. W razie
istnienia btedéw poprawione Rozliczenie Inzynier jest zobowigzany zaakceptowaé i wystawié
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci lub zgtosi¢ uwagi w ciagu 14 dni.

14.7 PLATNOSC

Tekst klauzuli 14.7 [Pfatno$c] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Inzynier jest zobowiazany w ciagu 5 dni od dnia wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci i otrzymania
faktury VAT od Wykonawcy przekaza¢ je wraz z dokumentami uzasadniajacymi Zzadanie wyptaty
Zamawiajacemu. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poSwiadczong w Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci
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na podstawie prawidtowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inzyniera Rozliczenia w ciggu 30 dni od daty
otrzymania przez Inzyniera kompletu wszystkich dokumentow wymaganych niniejszym Kontraktem
uzasadniajacych zadanie zaptaty i prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy, na kwote poswiadczong w
tym Przej$ciowym Swiadectwem Platnosci.

Faktury bedq sporzadzane w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy, ktérg Zamawiajacy wyda
Wykonawcy po ztozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie klauzulg 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe
Swiadectwa Ptatnosci], a przed wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnoscil. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z co najmniej 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie
tej formy.

Faktury VAT zostang wystawione na:

Dla zakresu Gminy Wroctaw:
Gmina Wroctaw

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw

NIP: 897-13-83-551

Dla zakresu MPWIK:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.
Ul. Na Grobli 19

50-421 Wroctaw

NIP: 896-000-02-56

Zamiast faktury wystawionej na Gmine Wroctaw w formie papierowej Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest
obowigzany) wystawiania i wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za po$rednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 — w
przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywcag Towaru/ustugi jest Gmina
Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:8971383551; Odbiorcg Towaru/Ustugi jest Urzad Miejski
Wroctawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przestanych za po$rednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug nie stosuije sie.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem ww. platformy.

dla zakresu MPWIK na:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.

ul. Na Grobli 19

50-421 Wroctaw

NIP: 896-000-02-56

Zamiast faktury wystawionej na MPWiK w formie papierowej Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowigzany)
wystawiania i wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do MPWIK S.A. za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 896-000-02-56

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuije sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaptaty.
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Zapfaty dokonywane bedg w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane w Akcie Umowy.

W przypadku, gdy:

-z o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw sktadanych zgodnie z Klauzulg 4.4. pkt 18
wynika, ze na dzief wystawienia faktury nie zostaty uregulowane wszystkie wymagalne na ten dzien ptatnosci za
prace ujete w danym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci oraz we wezesniejszych Przejéciowych Swiadectwach
Platnosci,

- Z o$wiadczen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw sktadanych zgodnie z Klauzulg 4.4. pkt 18
wynika, ze na dzien wystawienia faktury nie zostaty uregulowane wszystkie wymagalne ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w tym réwniez w sytuacjach, w ktdrych nie zaptacone przez
Wykonawce kwoty sg sporne,

- Wykonawca nie ztozyt oryginatdéw o$wiadczen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktoérych mowa
w Klauzuli 4.4. pkt 18, ktorzy wykonywali Roboty ujete w biezacym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate na wartoS¢ zalegtosci w ptatnosci wymagalnych kwot lub tez, w razie nie
przedstawienia o$wiadczen Podwykonawcdw na oszacowang przez Inzyniera wartos¢ za Roboty wykonywane
przez danego Podwykonawce wykazane, w zaleznosci od przypadku, w biezacym Przejsciowym Swiadectwie
Ptatnosci lub w ktérymkolwiek z wezesniejszych Swiadectw.

Zatrzymane kwoty zostang wyptacone w ciggu 30 dni od dnia otrzymania oSwiadczen o dokonaniu petnej
wymagalnej ptatno$ci na rzecz danych Podwykonawcédw (w razie sukcesywnego ich dostarczania zatrzymane
kwoty beda wyptacane sukcesywnie).

Faktura wystawiona za Roboty ujete w ostatnim Przejsciowym Swiadectwie Platnosci zostanie wystawiona na
petng kwote. Platno$¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie dostarczyt
Zamawiajgcemu oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, a ktére sg potrzebne do
potwierdzenia uregulowania na ich rzecz catego wynagrodzenia naleznego na mocy umow podwykonawczych, w
tym w sytuacji, gdy kwoty te sg sporne. JeSli roszczenia pomiedzy Zamawiajacym a Podwykonawcg
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg sg przedmiotem sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy
roszczenia Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystgpienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego. Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte,
jest uprawniony do wyptaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych.

Pozostata cze$¢ z faktury wystawianej na podstawie ostatniego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci zostanie
zaptacona Wykonawcy w ciggu 30 dni po ztozeniu o$wiadczen Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow
o dokonaniu catkowitego rozliczenia umoéw taczacych ich z Wykonawcg lub przediozeniu prawomocnego
orzeczenia sadu stwierdzajacego niezasadno$¢ roszczen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcédw (w
razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentéw zatrzymane kwoty beda wyptacane sukcesywnie). Inzynier
ma prawo do zazadania dowoddw (kopii przelewdw bankowych, wyciggéw bankowych itp.) dokonanych rozliczen
z Podwykonawcami, a Wykonawca jest zobowigzany je przedstawi¢ w ciggu 3 dni od dnia otrzymania Zadania.
Zamawiajacy jest uprawniony do tego, aby z dowolnej faktury Wykonawcy dokona¢ potracenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonanej bezpo$rednio przez
Zamawiajacego oraz wszelkie ewentualne inne zasadne potracenia wynikajace z Kontraktu lub w zwigzku z jego
realizacjq.”

OPOZNIONA PLATNOSC

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
~Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Ptatno$€], to Wykonawca bedzie uprawniony
wylacznie do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od
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14.9

kwoty niezaptaconej w okresie op6znienia. Odsetki bedq naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajacego (wliczajac ten dzien). Nadto roszczenie Wykonawcy o zaptate odsetek z tytutu opdznione;
patnosci jest jedynym roszczeniem, jakie przystuguje Wykonawcy z tytutlu opdznienia ptatnosci, w
szczegdlnosci Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego jakiegokolwiek
odszkodowania przewyzszajgcego kwote odsetek ustawowych wyliczong w sposob podany powyzej.”

Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 [Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej] Skresla sie jako nie majacq zastosowania w kontrakcie

1410 ROZLICZENIE KONCOWE

Subklauzla 14.10. [Rozliczenie koricowe] otrzymuje nastepujace brzmienie:

W ciagu 7 dni po otrzymaniu Swiadectwa przejecia dla catosci Robot, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i
Zamawiajacemu po 4 egzemplarzy wersji Rozliczenia koricowego wraz z dokumentami uzasadniajacymi
jego podstawe, przedstawiajac:

WartoS¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty zakonczenia wszystkich Robot

Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne.

Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczenia wskazujacego szczegdtowo
kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Rozliczenie (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi
Zamawiajacego, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci o ile bedzie istniat taki wymadg, majacej wptyw na
sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie
kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zaakceptuje lub odmédwi akceptacji Rozliczenia koAcowego. Wykonawca
przediozy na zadanie Zamawiajacego oraz Inzyniera informacje, jakich podmioty te mogq rozsadnie
wymagac i dokona takich zmian w tej wersji Rozliczenia koricowego, jakie zostaty uzgodnione. Po
akceptacji przez Zamawiajacego Rozliczenia koricowego Wykonawca wystawi fakture na podstawie tego
rozliczenia.

Faktura zostanie wystawiona na petng kwote. Ptatno$¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty nalezne
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.3. o ile z
o$wiadczen Podwykonawcow bedzie wynikato, Ze nie nastapito jeszcze petne rozliczenie. W przypadku
braku uzgodnienia kwoty Rozliczenia koficowego, Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (wraz z kopig dla
Wykonawcy) Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci Rozliczenia koricowego. Powstaty
spor co do dalszych kwot zostanie rozwigzany wedtug Klauzuli 20, a po jego rozwigzaniu Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu zweryfikowane Rozliczenie koricowe wraz z faktura. Platno$¢ bedzie
dokonywana zgodnie z Klauzulg 14.7. [Ptatnosc].

Skresla sie Subklauzule 14.11. [Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.12. Zwolnienie z zobowigzan

Pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

,P0 otrzymaniu zaptaty za faktury wystawione na podstawie Rozliczenia koricowego przediozonego
zgodnie zKlauzulg 14.10 [Rozliczenie koncowe], Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie
ze zobowigzan potwierdzajace, ze suma ogdlna Rozliczenia koncowego odpowiada petnemu
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i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pienieznych dla Wykonawcy wedtug Kontraktu lub
w zwigzku z nim.

Skresla sie Subklauzule 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci] jako nie majacq zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14.15. otrzymuje brzmienie:
,» Waluta whasciwg dla dokonywania wszelkich ptatno$ci pomigdzy Stronami jest ztoty polski.”

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W akapicie pierwszym w podpunkcie (b) po stowach ,porzuca roboty” skre$la tekst ,lub w inny sposéb otwarcie
okazuje swéj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wedtug Kontraktu”.
W podpunkcie (d) skresla sie dotychczasowg tres¢ i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty wbrew postanowieniom klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Podpunkt (e) skresla sie.
W trzecim akapicie po pierwszym zdaniu wprowadza sie zdanie drugie i trzecie o brzmieniu:

,Niezaleznie od przypadkéw odstapienia opisanych w niniejszej klauzuli Zamawiajacy uprawniony jest
do korzystania z ustawowego prawa odstapienia, a powyzsze zapisy nie stanowig modyfikacji przepisow
prawa przewidujacych ustawowe prawo do odstagpienia od Kontraktu, ani nie moga by¢ odczytywane
jako wprowadzajace termin do wykonania ustawowego prawa do odstapienia od Kontraktu ”

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych:

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Kontraktu.

- Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

1) zmiana Kontraktu zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Prawa zamdwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Kontraktu podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
Prawa zamdwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej

W takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Kontraktu.

W akapicie czwartym skresla sie dotychczasowa tre$¢ i zastepuje nastepujaca trescia;
,Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub rozwigzaniu Wykonawca winien wstrzyma¢ wszelkie
dalsze roboty, za wyjatkiem takich jakie mogg by¢ polecone przez Inzyniera dla zabezpieczenia Zycia
lub mienia lub bezpieczenstwa Robot, opusci¢ Plac Budowy po wygasnieciu Kontraktu, przekazac¢
Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty projektowe
sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dotozyé wszelkich staran aby
zastosowa sie niezwiocznie do wszelkich racjonalnych polecen wydanych przez Inzyniera, a
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15.5

dotyczacych (i) dokonania cesji wszystkich podzlecen, oraz (i) ochrony zycia, mienia lub
bezpieczenstwa Robot”.

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA

Skresla si¢ Subklauzule 15.5 [Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia] jako nie majacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowa klauzule 15.6 ,Kwestie zwigzane z odstapieniem” o treéci:

15.6

Kwestie zwigzane z odstapieniem

,W przypadku odstapienia od Kontraktu przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:

1) Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zaméwione lub zakupione przez Wykonawce
materiaty, urzadzenia lub wyposazenie chocby zostaty one przywiezione na Plac Budowy,

2) Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanej cze$ci prac
w zakresie nieodebranym i zadania doprowadzenia terenu, na ktorym byly one prowadzone, do stanu
sprzed zawarcia Kontraktu.

W kazdym przypadku odstapienia od Kontraktu Zamawiajacy bedzie miat prawo oceny, ktdre z prac
wykonanych do chwili odstgpienia nadajg sie do odbioru i w tym zakresie prace te odebra¢ od
Wykonawcy, odpowiednio rozliczajgc wynagrodzenie za odebrane prace i ograniczajac skutki
odstapienia od Kontraktu do pozostatej czesci Kontraktu.

Na wypadek odstapienia od Kontraktu lub odpowiednio innego jego wcze$niejszego zakonczenia:

1)  Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzyma¢ i zabezpieczyC prace zgodnie ze sztukg
budowlang,

2) Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzacji prac wstrzymanych lub wykonanych, po czym Wykonawca
zabezpieczy Plac Budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
3) w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodéw przedstawiciel Wykonawcy nie przystapit do
inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana wytgcznie przez Zamawiajacego,

4) koszt zabezpieczenia prac oraz zabezpieczenia Placu Budowy obcigza Strone, z ktorej przyczyn
odstgpiono od Kontraktu, a jesli nastapito to z uwagi na site wyzsza lub zawieszenie realizacji Inwestycji,
koszty poniesie Strona odstepujaca od Kontraktu,

W stosunku do prac odebranych zgodnie z Kontraktem przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacemu beda przystugiwaé uprawnienia wynikajace z gwarancji oraz rekojmi za wady w
zwigzku z wykonanym do czasu odstgpienia przez Wykonawce zakresem prac, w zakresie w jakim
zgodnie z Kontraktem zostaly one odebrane przez Zamawiajgcego, na zasadach opisanych w
odpowiednich postanowieniach Kontraktu, przy czym przewidziane Kontraktem okresy rekojmi
rozpoczng swoj bieg od daty protokolarnego przekazania ich przedmiotu Zmawiajacemu,

2) majg zastosowanie postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych i zaleznych
oraz poufno$ci na zasadach okreslonych Kontraktem.”

Zapisy niniejszej klauzuli odpowiednio modyfikujg pozostajace z nig w sprzecznosci zapisy innych
klauzul lub uzupetniajg zapisy innych klauzul dotyczacych przedmiotowych kwestii.
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Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce
16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY

Na koricu trzeciego akapitu klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy] po stowach:
"... tak szybko, jak bedzie to rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa: “jednakze nie pozniej niz w
terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.2.  ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

W Klauzuli 16.2. [Odstapienie przez Wykonawce] skresla sie podpunkty: a, ¢, d, e, g
W Klauzuli 16.2. [Odstapienie przez Wykonawce] pkt b) otrzymuje brzmienie:

Inzynier nie wystawi w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw stanowigcych jego
podstawe odno$nego Swiadectwa Ptatnosci, chyba, ze Rozliczenie nie jest prawidtowe co do formy
i zawarto$ci

W akapicie drugim skre$la sie dotychczasowa tres¢ i zastepuje nastepujaca trescia;

,W kazdym z takich przypadkow lub okolicznosci Wykonawca moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie do
90 dni od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o okolicznosciach mogacych by¢ podstawa do
odstapienia od Kontraktu”.

W akapicie trzecim po zdaniu pierwszym wprowadza sie zdanie drugie i trzecie w nastepujgcym brzmieniu:
,Niezaleznie od przypadkow odstgpienia opisanych w niniejszej klauzuli Wykonawca uprawniony jest do
korzystania z ustawowego prawa do odstapienia, a powyzsze zapisy nie stanowig modyfikaciji przepiséw
przewidujacych ustawowe prawo do odstapienia od Kontraktu, ani nie mogg by¢ odczytywane jako
wprowadzajace termin do wykonania ustawowego prawa do odstgpienia od Kontraktu.”

Klauzula 16.4
16.4. [ZAPLATA PO ROZWIAZANIU]

Skresla sie dotychczasowa tres¢ i zastepuje nastepujaca;

,Po wejSciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedtug Subklauzuli 16.2. [Odstapienie przez
Wykonawce], Zamawiajacy:

- zwr6ci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w takiej czesci, w jakiej Roboty i Dokumenty
Wykonawcy zostaty odebrane przez Zamawiajgcego i uznane za nalezycie wykonane, pozostawiajac
jednak kwote na zabezpieczenie roszczen z tytutu kar umownych, nienalezytego wykonania Kontrakiu,
z tytutu gwarancji i rekojmi oraz po dokonaniu potracen dozwolonych na mocy Kontraktu i przepisow
prawa,

- zwrdci Zabezpieczenie Wykonania za roboty nieodebrane,

- zaptaci Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty i inne prace wynikajace z Kontraktu; Zamawiajacy
nie moze odméwi¢ odbioru prawidtowo wykonanych Robét i innych prac wykonywanych zgodnie
z Kontraktem”.

Klauzula 17. Odpowiedzialno$¢
Przed Klauzulg 17.1. dodaje sie Klauzule 17 a [Ogélne zasady odpowiedzialnoci].

174 OGOLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI.
Zamawiajacy oraz Wykonawca ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie

zobowigzan wynikajacych z Kontraktu na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem
odmiennych postanowieri Kontraktu.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Kontraktu obejmuje
obowigzek zaptaty Kary umowne;j lub innej kwoty, w okoliczno$ciach przewidzianych w Kontrakcie oraz
odszkodowania uzupetniajacego pokrywajacego petng szkode (strate i utracone korzysci), a za inne
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Kontraktu obejmuje pokrycie szkody w petnej wysoko$ci na
zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za szkody w petnej wysokoSci wynikte na
Placu Budowy od chwili jego protokolarnego przejecia od Zamawiajacego do czasu uporzadkowania
Placu Budowy i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu,.

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialnos¢ i pokryje wydatki z tytutu roszczen oséb trzecich
wobec Zamawiajacego, z tytutu szkdd na majatku lub osobie powstatych w trakcie trwania Kontraktu
z winy Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Kazda ze Stron natychmiast zawiadomi drugg Strone o wszelkich roszczeniach lub postepowaniu,
w zwigzku z ktorymi przystuguje jej prawo do pokrycia szkod zgodnie z postanowieniami niniejszej
Klauzuli Powyzsze zawiadomienie zostanie dostarczone w mozliwie najszybszym terminie od momentu,
w ktorym dana Strona dowie sig o istnieniu roszczen lub postepowania.

Zapisy powyzsze w zaden sposob nie wytgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za czyny
niedozwolone uregulowanej w przepisach art. 415 i nast. kodeksu cywilnego.

17.1 Odszkodowania

Z Klauzuli 17.1. wykre$la sie w ostatnim akapicie pkt (2) ,spraw, za ktére odpowiedzialno$¢ materialna
moze by¢ wytaczona z pokrycia ubezpieczeniem, jak opisano w podpunktach (d) (i), (ii) i (i) Subklauzuli
18.3. [Ubezpieczenie od zranienia 0s6b i uszkodzenia wiasnosci].”

17.3.  ZAGROZENIE STANOWIACE RYZYKO ZAMAWIAJACEGO

Z Klauzuli 17.3. wykresla sie podpunkty (a), (b), (c), (d), (e), (h)

17.6.  Ograniczenie odpowiedzialnosci
Klauzule 17.6. skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN

Nastepujace zmiany wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.1 [Ogdlne wymagania w odniesieniu
ubezpieczen:

Trzeci akapit zostaje wykreslony.
W akapicie czwartym wykresla sie pkt (ii) o tresci:
"dodatkowi wspotubezpieczeni nie beda uprawnieni  do otrzymywania jakichkolwiek ptatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezposrednich stosunkow
z ubezpieczycielem"
i dodaje sie zapis:
,Zamawiajacy bedzie uprawniony do otrzymywania ptatnosci bezpoSrednio od ubezpieczyciela
w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie niezwiocznie niezbednych czynnosci w celu uzyskania
odszkodowania.”

Po 5 akapicie dodaje sie zapis:
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,LZawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz
montazowych (obejmujace Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy) bedq typu
"All Risk's"; koszty poszczegdlnych zakresdw ubezpieczenia zostang wyodrebnione.
Okres ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym Kontraktem bedzie obejmowat
co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejecia, z zastrzezeniem ze Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ istnienie ochrony ubezpieczeniowej w Okresie Zgtaszania Wad — do uptywu okresu rekojmi,
w taki sposdb, aby istniata ciggtos¢ ubezpieczenia, z zastrzezeniem wynikajacym z brzmienia klauzuli
18.2.
Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wytaczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela za
szkody wyrzadzone z winy umysinej lub razacego niedbalstwa innych oséb niz Ubezpieczajacy
(w przypadku gdy jest osobg fizyczna), wspdlnikéw spdtki osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby
wchodzace w sktad organéw zarzadzajacych (czlonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego
bedacego osobg prawng, w szczegdélnodci nie moze by¢ podstawa wytgczenia odpowiedzialnoSci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Personelu Wykonawcy
innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia
nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia sie z odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy
szkoda zostata wyrzadzona z winy umy$inej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn
lezacych po stronie kierownika budowy.
W kazdej polisie ubezpieczeniowej Wykonawca bedzie okre$lony jako Ubezpieczajacy i Ubezpieczony,
a ponadto podmiotami Ubezpieczonymi beda:
1) Zamawiajacy (Wroctawskie Inwestycje sg uprawnione do dochodzenia roszczen z tego tytutu od
ubezpieczyciela),
2)  Wszyscy Podwykonawcy
W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz
rzeczowe dotyczacg wylacznie niniejszego Kontraktu z minimalng sumg gwarancyjng stanowigca
50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden iwszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie
ztytutu roszczen mogacych powstaé na gruncie odpowiedzialnosci deliktowej pomiedzy
Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczajgcym (Wykonawca) i Zamawiajagcym (tzw. "wzajemnej
odpowiedzialnosci cywilnej"), z limitem odpowiedzialnosci na jeden i wszystkie wypadki co najmniej
rownym 50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z tytutu
roszczen deliktowych jak ikontraktowych pomiedzy podwykonawcami powinna by¢ wylgczona;
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest w terminie 7 dni od wyptaty odszkodowania z tytutu
powyzszego ubezpieczenia do doprowadzenia do podwyZzszenia sumy gwarancyjnej opisanego
powyzej ubezpieczenia co najmniej do wysokosci 50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

2) ubezpieczenie w zakresie opisanym w klauzuli 18.2. na sume ubezpieczenia stanowigcg 100 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

W umowach ubezpieczenia nie mogq zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela:
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek bteddw lub pominie¢ projektowych
w zakresie wykonanym przez Wykonawce,

2) szkody na osobie i w mieniu 0séb trzecich spowodowane wibracjg albo osunieciem lub ostabieniem
elementéw nosnych lub nosnosci gruntu, w zakresie szkéd polegajacych na catkowitym lub
czesciowym zawaleniu sie budynku lub budowli; jezeli ubezpieczyciele w warunkach umowy bedg
warunkowali ubezpieczenie od ryzyka opisanego w niniejszym punkcie od dokonania inwentaryzaciji,
to obowigzek jej wykonania dla potrzeb ubezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy

3) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadéw
4)  szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych Instalacjach
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5) jakiekolwiek dziatanie sit Natury, ktére jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od dos$wiadczonego
Wykonawcy nie mozna bylo w sposéb rozsadny oczekiwaé zastosowania przeciw niemu
wystarczajacych $rodkdw ostroznosci

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze byé ograniczenia odpowiedzialnosci (limitdw sumy
ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdd wywotanych tq samg przyczyng (tzw. szkéd seryjnych);
dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres ochrony (do petnej wysokos$ci sumy ubezpieczenia)
niezaleznie od tego, czy szkody wywotane sg przez t¢ sama, czy przez rdzne przyczyny.
Dopuszczalne sg franszyzy redukcyjne w wysoko$ci nie przekraczajacej 10.000,00 zt. w przypadku szkod
rzeczowych, co dotyczy zaréwno ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montazowych jaki
i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Po podpisaniu Swiadectwa Przejecia (w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie naprawiania wad po
zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilnej
moze zosta¢ obnizona do 33% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe]j z jednoczesnym dopuszczeniem
spetnienia wymogu w zakresie ubezpieczenia OC w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie naprawiania
wad po zakorczeniu Okresu Zgtaszania Wad w ramach zawieranych przez Wykonawce rocznych polis
ogblnej dziatalnosci oraz Sprzet Wykonawcy nie podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu zgodnie z
Klauzulg 18.2.”

W 6 akapicie niniejszej klauzuli wykre$la sie stowa: "obliczanych od Daty Rozpoczecia."

w széstym akapicie w lit. b na koricu dodaje sie zapis:

,i kKlauzuli 18.5 (Ubezpieczenie projektowania)

Przed dziesigtym akapitem dodaje sie zapis:
,Wykonawca jest zobowigzany na biezaco co najmniej na 14 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia
przedktada¢ Zamawiajacemu aktualne umowy ubezpieczenia, bez odrebnego wezwania.”

Na koncu dodac:

,Obowigzkiem Wykonawcy jest state monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstatych szkod
oraz informowanie Zamawiajacego w odstepach czasowych (nie diuzszych niz 2 tyg.) o postepie
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.”

18.2  UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujaca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu Wykonawcy]:

Po pierwszym akapicie dodaje sie:
,W umowach ubezpieczenia wartos¢ odszkodowania bedzie okreslana wedtug wartosci odtworzeniowe,
z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do ubezpieczenia Sprzetu Wykonawcy powyzszy wymog bedzie miat
zastosowanie, w przypadku, gdy zostanie to zadeklarowane przez Wykonawce..”

,Drugi akapit otrzymuje brzmienie:
,Wykonawca bedzie przedtuzat to ubezpieczenie tak, aby zapewni¢ do wystawienia Swiadectwa Przejecia
oraz po podpisaniu Swiadectwa Przejecia (w Okresie Zgtaszania Wad — co najmniej przez okres 36
miesiecy Okresu Zgtaszania Wad, gdyby zgodnie ze stosowanymi na rynku ubezpieczeniowymi
praktykami nie udato sie uzyska¢ ochrony w catym Okresie Zgtaszania Wad) pokrycie straty lub szkodly,
za ktorg jest odpowiedzialny Wykonawca, a wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w trakcie prowadzenia
jakichkolwiek innych dziatan (wtacznie z tymi wedtug Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady].”

Skresla sie podpunkt (e) jako nie majacy zastosowania

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujace akapity:
,Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowac wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku
Zamawiajacego, znajdujgcym sie na Placu Budowy.
Umowa ubezpieczenia musi przewidywa¢ odszkodowanie z tytutu kosztéw usuniecia pozostatosci po
szkodzie z limitem nie nizszym niz 15 % warto$ci szkody wyptacanym ponad sume ubezpieczenia.”

18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY

W akapicie drugim wykre$la sie:
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,Z tym jednak, Zze ubezpieczenie to moze wytgczyC straty i roszczenia w zakresie, w jakim wynikajg one
z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Zamawiajgcego, lub Personelu Zamawiajacego”.

Dodaije sie nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w nastepujacym brzmieniu:

18.5  UBEZPIECZENIE PROJEKTOWANIA
,Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Rob6t. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota
podana w Zataczniku do Oferty.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujace
i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.”

Dodaije sie nowa klauzule 18.6 [Wytaczenia] w nastepujacym brzmieniu:

18.6  ZAKAZ WYLACZENIA
,Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wylaczenia
odpowiedzialno$ci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedow lub pominie¢
projektowych.”

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
201 ROSzCZENIA WYKONAWCY

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier bedzie...” po stowach ,zgodnie
z subklauzulg 3.5 [Okreslenia]” dodaje sig ,i z klauzulg 13.3 [Procedura zmiany]".

20.2  WYZNACZENIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.2 [Powotanie Komisji Rozjemczej]:
W pierwszym akapicie skre$la sie zwrot ,Spory bedq rozstrzygane przez Komisje” i zastepuje sie
,Spory moga by¢ rozstrzygane przez Komisje” . Skresla sie takze 28 i zastepuje 42.
Skresla sie akapit drugi i trzeci i czwarty zastepuje nastepujaco:
,Komisja bedzie sktadata sie, jak podano w zataczniku do oferty z jednej stosownie wykwalifikowane;
osoby.”
Skresla sie akapit 6 i zastepuje nastepujaco:
,Ustalenia dotyczace wynagrodzenia jednego cztonka, beda wzajemnie uzgodnione przez Strony przy
uzgadnianiu ustalen dotyczacych wyznaczenia. Tymczasowo wydatki pokrywa Strona wnioskujaca o
rozstrzygniecie, a jesli wnosza o nie obie Strony — po potowie. Strong zobowigzang do zaptacenia
wszelkich kosztow i wynagrodzenia bedzie strona, ktora przegrata spor..”

Po ostatnim akapicie dodaje sie zapis w brzmieniu:
,Powyzsze zapisy nie stanowig zapisu na Sad Polubowny”.

204  UzYSKIWANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej):

W pierwszym akapicie, w czwartym wierszu po wyrazie ,to” dodaje sie nastepujacy zapis:
»--.p0 Wyznaczeniu Komisji Rozjemczej stosowanie do klauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji rozjemstwa
w sporach] lub 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach]”.

W czwartym akapicie, w jedenastym wierszu skresla sie stowo ,arbitrazu” i zastepuje stowem ,sadu”.

W szdstym akapicie, w pigtym wierszu skresla sie zwrot ,rozpoczecia arbitrazu” i zastepuje zwrotem ,wniesienia

sprawy na droge postepowania sgdowego”.

20.5  ZAtATWIENIE POLUBOWNE
Tekst klauzuli 20.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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W wypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostato dane wedtug powyzszej klauzuli 20.4,
Strony przed wniesieniem sprawy na droge postepowania sadowego bedq prébowaty zatatwi¢ spor
polubownie migdzy soba. Jednakze, nawet gdy nie uczyniono zadnej proby polubownego zatatwienia
sporu, to jesli Strony nie uzgodnig inaczej, skierowanie sprawy na droge postepowania sadowego
moze nastapi¢ w dwudziestym pierwszym dniu po dniu, w ktérym dane bylo powiadomienie
0 niezadowoleniu lub pézniej.”

20.6  ARBITRAZ

Tekst klauzuli 20.6 [Arbitraz] skresla sie i zastepuje nastepujaco:
,Kazdy spér, ktdrego nie zatatwiono dobrowolnie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli
byta) nie stata sie ostateczna i wigzaca, bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez wiasciwy Sad we
Wroctawiu, na podstawie prawa polskiego, w tym polskiej procedury cywilnej.”

20.7  NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Klauzule 20.7 [Niezastosowanie si¢ do decyzji komisji rozjemstwa w sporach] skresla sie jako nie majacq

zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8  ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Podpunkt b skresla sie i zastepuje nastepuje nastepujaco:
»(b) Spdr bedzie mogt by¢ bezposrednio wniesiony do wiasciwego Sadu we Wroctawiu. Powyzsze nie
stanowi zapisu na Sad Polubowny.”

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w nastepujacym brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajacq
lub finansujaca.

Uprawnione instytucjie moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego majq petne prawo do
dziatan kontrolnych na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentéw Wykonawcy.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w nastepujacym brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkdw publicznych, w tym
ze $rodkéw Unii Europejskiej:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapdwki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge
lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachety czy nagrody za wykonanie czy
powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkéw
handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w gtownym
Kontrakcie i niewynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powotujace sie na gtowny Kontrakt,
prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidiowe ustugi oraz inne $wiadczenia
wypfacane z naruszeniem Prawa Kraju;
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22.2

22.3

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie Kontraktu,
to zastosowanie bedzie miata klauzula 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi zawsze dziatat w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujacym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac¢ od sktadania publicznych
oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemne;
zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore zostaty w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogq prowadzi¢ zadnej dziatalno$ci, ani przyjmowaé
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.
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Kontrakt, Rozdziat 3 — Warunki Szczegdlne Kontraktu

ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU!
Do Zamawiajacego:
Gmina Wroctaw
PIl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw

Zamawiajagcemu

dla zadania Budowa drogi taczacej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otynskiej we Wroctawiu —Otynska -
Traktatowa

jako gtowny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy sie do zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2
Warunkéw Kontraktu, bezzwtocznie, bezwarunkowo!, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie od Zamawiajacego
wspolnie lub kazdego z osobna.

Zgadzamy sie rdwniez, ze Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robdt, ktére
majg zostaC wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych
Kontrakt, jakie mogg zostaC sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczno$ci zawiadamiania nas o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacq najp6zniej od dnia podpisania
Kontraktu i bedzie wazna w wysoko$ci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania od Zamawiajacego Swiadectwa
Przejecia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a w pozostatej czesci do 15 dnia po zakoriczeniu okresu
rekojmi dla Robét.2

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wiecej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa Przejecia, z tym
zastrzezeniem, ze jesli w Swiadectwie Przejecia zostaty wymienione wady oraz roboty do wykonania — zwrot zabezpieczenia
nastapi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Natomiast kwote
wynoszaca hie wigcej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, ktdra
zostanie zwolniona nie pdzniej niz do 15 (pietnastego) dnia po uptywie okresu zgtaszania roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwotalna i nieprzeno$na. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskie]
i podlegaja kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w .............. L
Nazwisko i Imie: .......oevvvvveiinennn Wimieniu: .......coovvveeeeeen

!Gwarancja zawierajgca wymog potwierdzenia autentyczno$ci podpis6w 0s6b uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajacego, bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowa, dopuszczalna jest gwarancja zawierajaca
stosowny zapis w tym zakresie.

2 Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat patrz zapis klauzuli 4.2 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu
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Podpis: ...
[piecze¢ organu udzielajgcego Gwarancii]

Rozdziat 5

Wzor oswiadczenia Podwykonawcy

Dotyczy: inwestycji pn.

»Budowa drogi faczacej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otynskiej we Wroctawiu —Otynska-
Traktatowa”

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(pefna nazwa firmy)

tj. Podwykonawcy w rozumieniu klauzuli 4.4 Warunkéw Szczeg6inych Kontraktu firmy ..., niniejszym
oswiadczam, ze:

a) Wszystkie kwoty za wykonane przez Podwykonawce prace w okresie do dnia .......ouvvevrnnnes , ktére byty wymagalne

na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia na podstawie UMOWY NI .......cevveeerrrennnns zdn. .

zawartej z Wykonawea, tj... .cccoevvevnnninniniinnnnnns , ktérych dotycza poprzednie Swiadectwa Platnosci, a jesli sq

juz wymagalne kwoty wynagrodzenia za prace objete Swiadectwem Platnosci nr......... - one réwniez, zostaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaptacone przez Wykonawce w petnej wysoko$ci oraz w terminie, tj.

W zakresie KWOLY ..evvvviremnvimmenimeennivenenians netto (+VAT) i Ze nie istniejg Zzadne zaleglosci Wykonawcy w

uregulowaniu wymagalnych na dzien zloZzenia niniejszego o$wiadczenia wynagrodzen Podwykonawcy
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.

b) za prace objete aktualnym Swiadectwem Platnosci nr ........ oraz wczesniej wystawionymi Swiadectwami
Ptatnosci Podwykonawca wystawit w dniu .............. fakture nr.........c.ce. na kKwote .........ccoeevivienenns netto
(+ VAT) z terminem pfatno$ci do dnia ........cccevivennnn ¥, ktére to ptatnosci nie zostaty uregulowane przez

Wykonawce na dzien skfadnia niniejszego o$wiadczenia,

c) miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

*Faktury dla ktdrych termin pfatno$ci jeszcze nie nastapit w dacie skfadania o$wiadczenia oraz faktury, dla ktérych
wynikajaca z nich nalezno$¢ byta wymagalna w dacie skfadania o$wiadczenia, a nie zostata zapfacona przez
Podwykonawce, co w takiej sytuacji oznacza, ze Podwykonawca nie moze ztozy¢ o$wiadczenia w tresci zawartej w lit. a).

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziafania
w imieniu Podwykonawcy,
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Wzér oswiadczenia korficowego Podwykonawcy

Dotyczy: inwestycji pn.
Budowa drogi faczacej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otynskiej we Wroctawiu -Otyniska- Traktatowa

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(pefna nazwa oraz siedziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca” w rozumieniu KI. 4.4. Warunkéw Szczegoinych Kontraktu), bedacego Podwykonawcg firmy
.......................... (dalej: ,Wykonawca”) oswiadczam, ze:

a. ofrzymalismy od firmy...........ccocvvriiiiiiiinnn , 1. Wykonawcy ww Kontraktu, zgodnie z zawartg umowg
1] zdn. e, , W calo$ci wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty w ramach
podwykonawstwa na ww budowie, i Ze nie istniejq Zadne zalegtodci po stronie Wykonawcy ...................... w

uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo .
miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje Zzaden spér, ktory skutkuje lub moze skutkowaC powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

c. miedzy Podwykonawcg a Wykonawca toczy sie spor sadowy o kwote pozostata do zaptaty wzgledem
Podwykonawcy wynikajaca z Umowy o podwykonawstwo NI .......cccvvveenins zdn. .. b e z
netto + VAT (stownie: ........cccceevviiinnenna, ), w zatgczeniu dowod toczacej sie sprawy.*

*niepotrzebne skreslic.
W zatgczeniu przedstawiamy dowod zaptaty/ dowdd toczacej sie sprawy*

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziafania
w imieniu Podwykonawcy,
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Rozdziat 6
Dokumenty dotyczace danych osobowych

Miejscowo$¢, data

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)

Wypetniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych, dalej: ,RODO”) dziatajac w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy Pana/Panig, ze:

a)

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spdtka Wroctawskie Inwestycje sp. z o. o., ul. Ofiar
Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw, Tel: 71 77 10900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych
osobowych: iod@wi.wroc.pl

Pana/Pani dane beda przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celéw zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczern,

- w odniesieniu do danych osobowych o0séb fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby uczestniczace w jego wykonaniu lub odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane) - dla celow wykonywania umowy dla zadania:

Budowa drogi faczacej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otynskiej we Wroctawiu -Otyniska- Traktatowa

c)

Podstawa, prawng, przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych intereséw
przez Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy, a w razie istnienia roszczern zwigzanych z
niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy - dochodzenie roszczen z tego tytutu,

kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest to
jest: imie, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a takze — w przypadku osdb reprezentujgcych podmiot -
pozostate dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

Pana/Pani dane osobowe bedq przechowywane przez Administratora do czasu zakonczenia realizacji umowy
oraz uptywu okresow przedawnienia roszczen zwigzanych z jej realizacji, chyba, ze przepisy prawa lub zawarte
umowy o dofinansowanie wymagajg diuzszego okresu przechowywania;

Pana/Pani dane osobowe bedg przekazywane do Gminy Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi
na obowigzki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji o
zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych z
przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci z Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej, jak rowniez z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz organom
kontrolujgcym, w tym w szczegdlno$ci Prezesowi Urzedu Zaméwien Publicznych, organom kontrolujacym
wykorzystanie $rodkoéw unijnych, a takze podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska,
podmiotom wspdtpracujagcym z Administratorem przy obstudze spraw ksiegowych, podatkowych, prawnych,
podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi audytorskie, archiwizacji,

f) Informujemy Pana/Panig o prawie do Zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych; ma

Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

Informujemy Pana/Panig o prawie do Zzadania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktore
sg nieprawidtowe, a takze uzupetnienia danych osobowych, ktore sg niekompletne,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania usuniecia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowigzek bez zbednej zwtoki usung¢ dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okoliczno$ci wymienionych w art.
17 ust. 1 RODO, w szczegbInosci jesli dane te nie sg juz niezbedne dla celdw, dla ktdrych zostaty zebrane,
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i) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych w
przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,

j) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczacych
Pana/Pani, ktére Pan/Pani dostarczyl/a Administratorowi oraz przestania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

k) Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22)
531 03 00 - gdy uznaja, iz przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO Iub inne
przepisy dotyczace przetwarzania danych osobowych,

l) Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegoing
sytuacjg wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarza¢ tych danych osobowych, chyba ze wykaze on
istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

m) Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymatod .................... (nazwa Wykonawcy).



